



햇살동부

2022. 10.

2022년 10월 업무추진 계획



청 양 군
지역활성화재단

목 차

I. 부서별 주요업무 계획

- 1. 주요업무 보고회 개요 3

II. 부서별 주요업무 계획

- 1. 마을공동체지원센터 4
 - 1) 마을만들기팀 4
 - 2) 사회적경제팀 14
- 2. 먹거리통합지원센터 20
 - 1) 경영사업팀 20
 - 2) 통합급식팀 25
 - 3) 가공지원팀 30
- 3. 기획운영실 40

- 청양군지역활성화재단 -

2022년 10월 업무추진계획

■ 개 요

- 일 시 : 2022. 10. 4.(화) 16:00 ~
- 장 소 : 청양군청 부군수실
- 대 상 : 이사장 외 13명(재단 10, 농촌공동체과 3)
- 내 용 :
 - 2022년 10월 월간 업무추진 계획 보고
- 진행순서

시 간	소요시간	내 용	비 고
16:00 ~ 16:10	10'	임용장 수여식	
16:10 ~ 16:15	5'	이사장님 인사말씀	
16:15 ~ 16:50	35'	2022년 10월 월간 업무보고	
16:50 ~ 16:59	9'	이사장님 총평	
16:59 ~ 17:00	1'	회의 마무리	

1 22년 (9월) 마을만들기팀 추진 실적 및 (10월) 계획

구 분		세 부 사 업 (개)	사업비 (천원)	담당자	실적 및 계획(%)			
합 계		2개 보조금 단위사업 21개	530,000		9월 계획	9월 실적	10월 계획	비고
마을 만들 기팀	팀 총괄	1. 팀 업무 성과 및 평가 관리	257,160	심수진 (팀 장)	75	75	80	
	중간지원 조직사업	2. 청양혁신플랫폼 유지관리	13,840		75	75	80	
		3. 상근자 역량강화 지원	1,700		100	100	100	
		4. 마을자치시스템 구축 지원	22,000		100	80	100	
		5. 공동체한마당 기획운영	30,000		0	0	0	
		조사연구	6. 마을만들기사업 모니터링	-	75	75	80	
	7. 마을만들기 DB구축을 통한 센터사용법 진행		-	100	100	100		
	8. 청년마을조사단 기획 및 운영		40,000	50	45	100		
	9. 마을만들기 네트워크 구축지원		10,000	75	75	80		
	소통홍보	10. 마을만들기 소통채널 운영	-	75	75	80		
		11. 마을공동체신문 제작	22,000	75	75	80		
		12. 영상기획단 운영	7,300	0	0	50		
		13. 사업완료지구 컨설팅	10,000	100	100	100		
		14. 마을활동가 양성교육 및 육성	15,000	100	100	100		
		15. 주민참여 콘텐츠 기획 및 운영	-	75	75	80		
		16. 활동백서 및 결과보고서 취합	7,000	0	0	0		
		17. 마을독본 학습모임	-	60	60	100		
	교육상담	18. 상담일지 작성 및 관리	-	75	75	80		
		19. 삼삼오오 동아리 활동지원	33,000	80	80	90		
		20. 농촌현장포럼	53,000	100	100	100		
		21. 마을대학 기획 및 진행	8,000	100	100	100		

〈마을만들기팀 9월 현안업무 분석〉

○ 계획 및 실적

팀명	사업 (개)	사업비 (천원)	9월 계획 (%)	9월 실적 (%)
마을만들기팀	21	530,000	69	70

사업명	계획 (%)	실적 (%)	현황 및 계획	비고
중간지원조직사업	70	70	마을만들기 현황판 제작 완료, 업무시스템 구입 및 한국마을센터연합회 가입 완료 ⇒ 10월 중 2층 회의실 흡음시설 설치로 쾌적한 근무환경 조성	
행복농촌콘테스트 평가	100	100	도평가 및 중앙평가 현장심사 완료 * 본선평가 9.22(화) 10:00 세종컨벤션센터 4층 ⇒ 농촌개발분야 전국 3등, 동상 수상	

○ 현안 사업별 부진 사유 및 향후계획

사업명	계획 (%)	실적 (%)	추진현황(부진사유)	비고 (향후계획)
청년마을조사단	50	45	수해피해 및 코로나재유행으로 조사단 운영 기간이 계획한 시간보다 길어질 예정	매주 활동 모니터링 (활동공유 및 개선점 논의)
마을자치시스템 구축지원	100	80	연초 사업시행이 늦어져 농한기에 시작하지 못함.	마을일정에 맞춰 정비 완료 예정

〈지시사항 보고서〉

관련 번호	지시사항 추진내용	미추진(지연) 사유	주관부서	진행 상황
	지001			
지002	■ 공동체 한마당 TF팀 추진 - 사회적경제팀 김우정팀장, 경영사업팀 유경민 팀장과 초안 공유 후 회의 진행	- 공동추진 - 지속적으로 협의 중	마을만들기팀 (경영사업팀)	완료 진행 불가

1-1

팀 업무 성과 및 평가 관리 (9월 계획 :75% , 실적 75% / 10월계획 80%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
팀 업무 성과 및 평가 관리	목표 :	●—————→											
사업계획서 작성 및 보조금 신청 및 변경	11월 사업	●.....→											
업무계획 작성 및 보고, 업무관리	마무리	●.....→											

1-2

청양혁신플랫폼 유지관리 (9월 계획 :75% , 실적 75% / 10월계획 80%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
청양혁신플랫폼 유지관리	13,840	●—————→											
와유1층 마을만들기 현황판 제작(9/13)	3,840	●.....→											
와유2층 회의실 흡음시설 공사	10,000	●.....→											

1-3

상근자 역량강화 지원 (9월 계획 :100% , 실적 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
상근자 역량강화 지원	1,700	●—————→											
상근자 학습동아리 기획 및 진행	-	●.....→											
상근자 하반기 역량강화 워크숍(9/26~7)	1,700	●.....→											

1-4

마을자치시스템 구축 지원 (9월 계획 :100% , 실적 80% / 10월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
마을자치시스템 구축 지원	22,000	●—————→											
마을자치시스템 세부추진계획 (2.15)	5개마을 정관 및 조직도 제개정	●.....→											
마을자치시스템 구축 용역계약 (2.18)		●.....→											
마을순회 설명회 마을 선정(3~4월)		●.....→											
마을모니터링 및 임시총회 (8~9월)		●.....→											
마을자치시스템 구축 완료		●.....→											

1-5

공동체한마당 기획운영 (9월 계획:0%, 실적 0% / 10월계획 0%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
공동체 한마당 기획운영	30,000												
참여단체 및 기관 미팅 (5-6월)	한해성과 공유회					●>						
재단 내부회의 (7-8월)							●>					
세부계획수립 및 용역계약 (9-10월)									●>			
실행 (11.22)												●>

1- (1~5) 담당자 마을공동체지원센터 마을만들기팀 심수진 (☎ 943-9911)

1-6

마을만들기사업 모니터링 (9월 계획:75%, 실적 75% / 10월계획 80%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
마을만들기사업 모니터링	-												
농촌현장포럼 (1월~7월)	관내 마을사업 모니터링	●>										
삼삼오오, 희망마을선행사업 (4월~7월)					●>							
마을만들기사업 (1월~12월)		●>										
기초거점·중심지사업 (1월~12월)		●>										
청양군 농촌협약(3월~12월)				●>								

1-7

마을만들기 DB구축을 통한 센터사용법 진행

(9월 계획:100%, 실적 100% / 10월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
센터사용법 진행	-												
마을만들기 D/B지도 구축 (1월, 10월)	마을만들기	●>								●>	
설명회 개최 (1월-2월, 11월-12월)	주민설명회	●>								●>	

1-8

청년마을조사단 기획 및 운영 (9월 계획 50%, 실적 45% / 10월 계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
청년마을조사단 기획 및 운영	40,000				●	→									
세부 추진계획 (5.30)	183개 마을 빈집 및 유희시설 조사					●	→								
사업 용역계약 (6.30)							●	→							
조사단 채용 (6.16~7.8)							●	→							
조사단 역량강화 및 발대식 (8.2~8.3)									●	→					
조사 진행 (8월~9월)									●	→					
조사단 모니터링 (8월~9월)									●	→					
농촌 빈집 플랫폼 제작 (8월~9월)									●	→					
조사결과 정리 및 보완 (9월~10월)										●	→				

1-9

마을만들기 네트워크 구축지원 (9월 계획 75%, 실적 75% / 10월 계획 80%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
마을만들기 네트워크 구축지원	10,000	●	→											
세부 추진계획 (2.25)	마을만들기 당사자협의체 역량강화	●	→											
임원회의 (2월~12월)		●	→											
위원장회의 (4월, 9월, 11월)					●	→				●	→		●	→
마을만들기 대화마당 (4월, 9월, 11월)					●	→				●	→		●	→
단체워크숍 (7.25~7.26)								●	→					
협의회 분과회의 (4월, 9월, 11월)					●	→				●	→		●	→

1- (6~9)

담당자

마을공동체지원센터 마을만들기팀 김기호 (☎ 943-9911)

1-10

마을만들기 소통채널 운영 (9월 계획:75%, 실적 75% / 10월계획 80%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
소통채널(5개) 운영 및 관리	목표 :	●—————▶											
센터 사업소개 및 정보제공	신규 팔로워	●.....▶											
인스타그램 신설 및 운영(8월)	유입 100명●.....▶											

1-11

마을공동체신문 제작 (9월 계획:75%, 실적 75% / 10월계획 80%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
마을공동체신문 청양답소 제작	22,000	●—————▶											
세부 추진계획 수립(2/9)	청양답소 계간지 발행 (각700부)	●.....▶											
청양신문사 용역계약(2/20)	●.....▶											
청양답소 편집위원회(2/21, 3/11, 4/22)		●.....▶											
청양답소 기사 모집(연중)	●.....▶											
청양답소 계간지 발행(4,6,9,11월)	●.....▶											

1-12

마을영상기획단 운영 (9월 계획:0%, 실적 0% / 10월계획 50%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
마을영상기획단 운영	7,300●.....▶											
세부 추진계획 수립(7/20)	마을미디어 활동가 활동지원●.....▶											
마을영상기획단 모집공고(8/2~16)	●.....▶											
발대식 및 기획교육 진행(8/31)	●.....▶											
활동 모니터링	●.....▶											
영상 보수교육(9/14)	●.....▶											
영상콘텐츠 홍보 및 활동비 지급	●.....▶											
상영회 및 활동가 네트워킹(11/22)	●.....▶											

1-13

사업완료지구컨설팅 (9월 계획:100%. 실적 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
행복농촌만들기 콘테스트 지원	10,000	●—————→											
세부 추진계획 수립 및 용역계약(3/4)	신규사례 발굴 및 콘테스트 참가 지원	●.....→											
참여주최 사전 기획 및 준비 회의		●.....→											
자료 수집 및 평가자료 준비		●.....→											
참가 신청 및 콘테스트 참여		●.....→											
※ 6. 21.(화): 충남 평가 최우수상 수상 (道 대표 선정)		●.....→											
※ 9. 22.(목): 농식품부 최종 평가 및 시상 성과 및 결과보고		●.....→											

1-14

마을활동가 양성교육 및 육성 (9월 계획:100%. 실적 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
마을기자단 역량강화 워크숍	3,000	●.....→											
세부 추진 계획수립	마을기자단 역량강화	●.....→											
상반기 마을기자단 역량강화 워크숍		●.....→											
하반기 마을기자단 역량강화 워크숍		●.....→											
마을크리에이터 양성교육	12,000	●.....→											
세부 추진계획 수립 및 용역계약(4/13)	마을크리에 이터 발굴 및 육성	●.....→											
교육대상자 신청접수(4/18~5/2, 6/2~16)		●.....→											
마을크리에이터 양성교육(기초반)		●.....→											
마을크리에이터 양성교육(심화반)		●.....→											

1- (10~14) 담당자 마을공동체지원센터 마을만들기팀 신시연 (☎ 943-9911)

1-15

주민참여 콘텐츠 기획 및 운영 (9월 계획:75%, 실적 75% / 10월계획 80%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
수콘수콘 시즌3 마을생각 운영	목표 :								●	→			
마을 생각 제작 및 게시	콘텐츠 11건 제작								●	→			

1-16

센터 활동백서 제작 (9월 계획:0%, 실적 0% / 10월계획 0%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
센터 활동백서 제작	7,000								●	→			
세부 추진 계획 및 수립(9월)	센터의 활동과 성과 공유									●	→		
결과보고서 취합(10월)											●	→	
센터 활동백서 발행(11월)												●	→

1-17

마을독본 학습모임 (9월 계획:60%, 실적 60% / 10월계획 100%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
마을독본 학습모임 진행	목표 :				●	→							
세부 추진 계획수립(3월)	총 3회 학습			●	→								
마을독본 학습모임 운영 (4월 10월 12월)	모임 진행			●	→						●	→	●

1- (15~17)

담당자

마을공동체지원센터 마을만들기팀 강다솔 (☎ 943-9911)

1-18

상담일지 작성 및 관리 (9월 계획:75%, 실적 75% / 10월계획 80%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
교육상담_상담일지	목표:	●	→										
상담일지 취합 및 결과보고서 작성	매달 60건	●	→										

1-19

삼삼오오 동아리 활동지원 (9월 계획:80%, 실적 80% / 10월계획 90%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
삼삼오오	33,000		●————→										
세부 추진 계획수립(2월중)	공동체 소액동아리 지원사업		●····→										
홍보 및 모집(2월 22일 ~ 3월 11일)			●····→										
선정위원회 개최(3월 15일)				●····→									
회계 및 정산교육(3월 29일)				●····→									
보조금 교부결정 (3월말~4월초)					●····→								
활동 모니터링(4월~5월)					●····→								
정산 및 결과보고서 접수(~10월)									●····→				
삼삼오오 발표대회(11월 22일)												●····→	

1-20

농촌현장포럼 (9월 계획:100%, 실적 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
농촌현장포럼	53,000		●————→										
세부 추진 계획수립 및 계약(2월~3월)	'함께이음' '정책 예비단계		●····→										
센터사용법 희망마을 신청서 접수(1/26~2/18)			●····→										
선정위원회 개최(2월 24일)			●····→										
사전 준비 및 전담팀 회의(4월)					●····→								
마을리더 역량 강화교육 (3/17~3/18)					●····→								
농촌현장포럼 모니터링(4월~8월)					●····→								
용역완료(8월 31일)									●····→				

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
마을대학	8,000												
세부 추진 계획수립 및 프로그램 준비(2월중)													
홍보 및 접수 (2/28~3/17, 8/16~26)	주민수요												
프로그램 진행 (상, 하반기)	맞춤형												
프로그램 진행 및 만족도 조사(매회)	프로그램												

1- (18~21)	담당자	마을공동체지원센터 마을만들기팀 이다은 (☎ 943-9911)
------------	-----	-----------------------------------

1 22년 (9월) 사회적경제팀 추진 실적 및 (10월) 계획

구 분		세 부 사 업 (개)	사업비 (천원)	담당자	실적 및 계획(%)			
합 계		8	124,480		9월 계획	9월 실적	10월 계획	비고
사 회 적 경 제 팀 (1팀)	고 유 업 무	1. 팀 업무 성과 및 평가 관리	-	김 우 정 (팀 장)	70	70	70	
		2. 사회적경제기업 모니터링	-		80	85	100	
	공동체 현장 코디네이터	3. 혁신플랫폼 와유 운영 관리 및 공동체 현장 코디네이터 운영	53,550		54	54	63	
		협업체계 구축사업	4. 착한소비 사봐유 (사회적경제 Bye You)		5,000	0	0	100
	5. 사회적 경제인의 날		11,430		0	0	0	
	협업체계 구축사업	6. 소통채널 구축	4,500		70	70	70	
	사회적경제 스케일업	7. 사회적경제기업 진입 컨설팅	20,000		0	0	0	
		8. 사회적경제 활성화 아카데미	30,000		0	0	0	

〈사회적경제팀 9월 현안업무 분석〉

○계획 및 실적

팀명	사업 (개)	사업비 (천원)	9월 계획 (%)	9월 실적 (%)
사회적경제팀	7	124,480	30	31

사업명	계획 (%)	실적 (%)	현황 및 계획	비고
사회적경제기업 모니터링	80	85	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 청양군 관내 사회적경제 기업 총 55개소(22년 5월 기준) ⇒ 사회적경제기업 모니터링 47개소 완료(22년 9월 기준) ▪ 목표 - 사회적경제기업 모니터링 55개소 D/B전수 구축 ▪ 향후추진계획 ⇒ 10월 중 55개소 완료 예정 ⇒ 사회적경제기업 모니터링 D/B 구축자료 홍보물 제작(예정) 	
사회적경제기업 진입컨설팅	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 관내 사회적경제기업 순차적으로 컨설팅 진행 ⇒ 접수 16개소, 진행 20개소 ▪ 목표 - 사회적경제기업 컨설팅 23개소 진행 - 사회적경제기업 5개소 진입 ⇒ 칠갑산 생태교육센터 예비사회적기업 진입 1개소 ▪ 향후추진계획 ⇒ 12월 컨설팅 종료 후 용역비 지급(예정) 	
사회적경제 활성화 아카데미	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 아카데미 교육 진행 ▶ 우리 주변 사회적경제 체험하기(22. 8. 9. ~ 8. 17.) ▶ 기업가 양성 교육(22. 8. 11. ~ 9. 1.) ▶ 사회적경제기업 종사자 역량 강화 교육(22. 9. 15. ~ 10. 6.) ▪ 향후추진계획 ⇒ 12월 용역비 지급(예정) 	
공동체 현장 코디네이터	54	54	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 9월 운영현황 ⇒ 대관 28회, 이용자 354명 ⇒ 공유오피스 이용 21회, 이용인원 92명 ⇒ 전월 대비 69명 상승, 공유오피스 4회, 51명 상승 ▪ 목표 - 공유오피스 사용자 모집 : 총 5인 - 주민 참여형 프로그램 운영 : 총 12회 ▪ 향후추진계획 ⇒ 지역 아동들에게 사회적경제 인식 확산을 위한 보드게임 대여 프로그램 운영 예정 중 (호모쿠퍼스 게임, 소셜원카드 등) 	

협업체계 구축사업 (착한소비 시뵤유)	50	50	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 사회적경제기업 판로 부재로 인한 상품 홍보 기회 부족과 시-군 교류를 통한 사회적경제 조직간의 네트워크 형성 및 소비자로 하여금 사회적경제 체험 및 인식 제고를 위해 협업체계 구축사업의 세부사업으로 추진 (22. 5.) ▪ 착한소비 마켓 세부추진계획 및 참여 셀러 확정 (22. 9.) ▪ 착한소비 마켓 시설 설치를 위한 용역 계약 추진 (22. 9.) ▪ 착한소비 마켓 행사 용역비 지출(22. 10.) ▪ 목표 - 직거래 장터 2회 개최, 도-농 협력체계 구축 ▪ 향후추진계획 ⇒ 2회차 대전시 행사 추진 예정(22. 10. 29.) 	
협업체계 구축사업 (소통채널 구축)	70	70	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 청양사회적경제 온라인 홍보 및 관내 주민에게 사회적경제 인식 확산을 위한 인스타그램 및 카카오톡 플러스 채널 신설 (22. 7.) ▪ 소통채널 운영·관리 용역 체결 (22. 7.) ▪ 사회적경제 서포터즈 선발 (22. 8.) ▪ 용역비 선급금 지급 (22. 9.) ▪ 목표 - 사회적경제관련 소통글 50개 개시 - 인스타그램 팔로워 + 카카오톡 플러스 친구 총 100명 달성 ⇒ 現 사회적경제관련 소통글 39개 개시 ⇒ 現 인스타그램 팔로워 + 카카오톡 플러스 친구 총 233명 ▪ 향후추진계획 ⇒ 사회적경제 서포터즈 운영을 통한 사회적경제기업 및 제품 홍보 추진 	
협업체계 구축사업 (사회적 경제인의 날)	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 청양군 공동체 한마당 행사와 연계하여 다양한 분야의 조직들과의 활동공유 및 화합의 장 마련을 위한 행사 추진 ▪ 재단 내 3개(사회적 경제인의 날, 공동체 한마당, 푸드플랜 전진대회) 행사 공동 추진을 위한 TF팀 구성(22. 8.) ▪ 목표 - 네트워크 행사 사회적경제인 60명 참여 ▪ 향후추진계획 ⇒ 사회적경제인의 날 용역계약 체결 및 행사 운영 진행 예정 	

〈지시사항 보고서〉

관련 번호	지 시 사 항	미추진(지연) 사유	주관부서	진행 상황
	추진 내용			
지003	<ul style="list-style-type: none"> ▣ 한발대 지역상생센터와 협업가능한 사업 발굴 - 한발대 유선 통화, 대면 만남 진행 어려움. 	- 익년도 사업의 선정 여부에 따라 협업 가능한 사업에 대해서 논의할 수 있을것 같다는 답변 현 재로써는 함께하기 어려울 것 같다고 전달함.	사회적경제팀	완결 진행 불가
지004	<ul style="list-style-type: none"> ▣ 관내 사회적경제기업 생산품 온-오프라인 매장입점 - 경영사업팀 사회적경제업체 리스트 발송 	추진	사회적경제팀 (경영사업팀)	완결 진행 불가

2-1

팀 업무 성과 및 평가 관리 (9월 계획 :70%. 실적 70% / 10월 계획 70%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
팀 업무 성과 및 평가 관리	목표 :	●————→											
사업계획서 작성 및 보조금 신청 및 변경	12월 사업	●····→											
업무계획 작성 및 보고, 업무관리	마감	●····→											

2-2

사회적경제기업 모니터링 (9월 계획 :80%. 실적 85% / 10월계획 63%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사회적경제기업 모니터링	▪ 목표 :	●————→											
세부추진 계획 수립	청양군 관내	●····→ 수립 완료											
대상기업 현장 모니터링	사회적경제	●····→											
성과 및 결과 보고	기업 총 5개소 (22년 5월 기준)	●····→											

2-3

공동체 현장 코디네이터 (9월 계획 : 54%. 실적 54% / 10월계획 63%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
공동체 현장 코디네이터	55,300	●————→											
세부추진 계획 수립		●····→ 수립 완료											
공동체 현장 코디 채용(22. 5.)	▪ 목표	●····→ 완료											
공동체 현장 코디 운영 관리	* 공유오피스 사용자 모집 : 총 5인 * 주민 참여형 프로그램 운영 : 총 12회 ⇒ 목표량 대비 100% 달성	●····→											
성과 및 결과 보고		●····→											
사업 보조금 정산 관리		●····→											

2-4

협업체계 구축사업(착한소비 사보유) (9월 계획: 0%, 실적 0% / 10월 계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
협업체계 구축사업 (착한소비 사보유)	5,000					●	→								
세부추진 계획 수립	▪ 목표 : 직거래 장터 2회 개최, 도-농 협력체계 구축					●	→	수립 완료							
참여 셀러 1차 추진단 회의								●	→	완료					
참여 셀러 확정									●	→	완료				
행사 운영									●	→			완료		
성과 및 결과 보고										●	→	완료			
사업 보조금 정산 관리										●	→	완료			

2-5

협업체계 구축사업(사회적 경제인의 날)

(9월 계획: 0%, 실적 0% / 10월 계획 0%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
협업체계 구축사업 (사회적 경제인의 날)	11,430								●	→					
행사 공동 추진을 위한 TF팀 구성	▪ 목표 : 네트워크 행사 60명 참여								●	→	완료				
세부추진 계획 수립										●	→	수립 완료			
행사 준비 및 운영										●	→			완료	
성과 및 결과 보고											●	→	완료		
사업 보조금 정산 관리											●	→	완료		

2- (1~5)

담당자

마을공동체지원센터 사회적경제팀 김우정 (☎ 943-9913)

2-6

사회적경제기업 진입컨설팅

(9월 계획 0%. 실적 0%/10월 계획 0%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
사회적경제기업 진입컨설팅	20,000			●	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
세부추진 계획 수립 및 용역계약 완료	사회적경제기업 진입을 위한 컨설팅 진행			●	→										
컨설팅 진행				●	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
수시 중간보고						●	→			●	→				
성과 및 결과 보고													●	→	
사업 보조금 정산 관리														●	→

2-7

사회적경제 활성화 아카데미

(9월 계획 0%. 실적 0%/10월 계획 0%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
사회적경제 활성화 아카데미	30,000					●	→	→	→	→	→	→	→		
세부추진 계획 수립 및 용역계약 완료	역량강화 교육 사업 등 지원					●	→								
활성화 아카데미 강의 운영 (총 4개 강좌 14회 운영)						●	→	→	→	→	→	→	→		
성과 및 결과 보고													●	→	
사업 보조금 정산 관리														●	→

2-8

협업체계 구축사업(소통채널 구축)

(9월 계획 : 70%. 실적 70% / 10월 계획 70%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
협업체계 구축사업 (소통채널 구축)	30,000					●	→	→	→	→	→	→	→		
세부추진 계획 수립 및 용역계약 완료	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 목표 * 사회적경제관련 소통글 50개 게시 * 인스타그램 팔로워 + 카카오톡 플러스 친구 총 100명 달성 														
사회적경제 서포터즈 선발 및 운영 SNS운영						●	→	→	→	→	→	→	→		
성과 및 결과 보고														●	→
사업 보조금 정산 관리															●

2- (6~8)

담당자

마을공동체지원센터 사회적경제팀 양예지 (☎ 943-9913)

1 22년 (9월) 경영사업팀 추진 실적 및 (10월) 계획

구 분		세 부 사 업 (개)	사업비 (천원)	담당자	실적 및 계획(%)			
합 계		5개사업	135,500		9월 계획	9월 실적	10월 계획	비고
					72	72	94	
경영 사업 팀	설 명절 직거래 장터 운영지원	1. 명절 농특산물 판매촉진 직거래장터 운영(완료)	3,000	김병훈 (대리)	100	100	100	
	로컬푸드 직매장 활성화 사업	2. 청양산 산채활용 체험	5,400	이창욱 (주임)	100	100	100	
		화산천 생태체험	5,100	김병훈 (대리)	100	100	100	
		식생활 교육	2,000		0	0	100	
	청양군 온라인 쇼핑몰 칠갑마루 운영사업	3. 시스템 관리, 쇼핑몰 MD운영, 홍보마케팅	120,000	임승묵 (대리)	59	57	70	

<경영사업팀 9월 현안업무 분석>

○ 계획 및 실적

팀명	사업 (개)	사업비 (천원)	9월 계획 (%)	9월 실적 (%)
경영사업팀	5	135,500	72	72

사업명	계획 (%)	실적 (%)	현황 및 계획	비고
청양떡거리직매장 운영	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ 추석맞이 선물세트 판촉행사 <ul style="list-style-type: none"> -기간: '22. 8. 29. ~ 9. 12. -참여: 청양축협 외 30개 농가(업체) ⇒빠른 추석일정으로 행사기간 부족 및 햇과일 등 출하 어려움이 있었으나, 작년대비 매출 향상 -목표: 50백만원 ⇒ 달성: 63백만원 ■ 입점업체 재계약 추진 <ul style="list-style-type: none"> -3개소(축산,카페,베이커리) 임대연장 계약 체결 -계약기간 : '22. 9. 8. ~ '23. 9. 7.(1년) ⇒각 업체별 의견수렴을 통한 수수료를 조정 (축산:13▶8%, 카페:10▶5%, 베이커리: 10▶5%) ⇒매일 둘째 수요일 정례회의 실시 ▶ 협력방안 논의 추진 	
온라인쇼핑몰 운영	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ 고추구기자축제 온·오프라인 선물세트 판촉행사 <ul style="list-style-type: none"> -기간: 22. 8. 26. ~ 9. 11. -채널: 온라인, 오프라인(고추구기자축제) ⇒ 고추·구기자축제 행사장 홍보 참여로 매출 향상 -매출: 35,880천원 ■ 2022 건고추 온라인판매 시행 <ul style="list-style-type: none"> -기간: 22. 8. 22. ~ 9. 6. -채널: 온라인 ⇒ 온라인판매 배정수량 판매율 79% -매출: 48,340천원 / 263건 ■ 고지베리콜라겐젤리 2차생산 <ul style="list-style-type: none"> -입고: 22. 9. 27. (재판매 시작) -수량: 45,045개 ⇒ 재구매의사가 많으며 지속적인 판매로 매출향상 기대 -비용: 19,572천원 ■ 온라인쇼핑몰 패키지 제작 <ul style="list-style-type: none"> -입고: 22. 9. 19. -종류: 상자 5종 외 포장부자재 ⇒ 전문적인 패키지 제작으로 상품성 향상 기여 -비용: 9,664천원 	
2022 로컬푸드 직매장 활성화사업	67	67	<ul style="list-style-type: none"> ■ 청양산 산채 활용 체험(완료) ■ 화산천 생태체험(완료) ■ 떡거리취약계층 식생활 교육 추진예정(10월) 	

○ 현안 사업별 부진 사유 및 계획

사업명	계획 (%)	실적 (%)	추진현황(부진사유)	비고 (향후계획)
청양군 온라인쇼핑몰 칠갑마루 운영사업	59	57	<ul style="list-style-type: none"> • 1주년기념 경품이벤트 <ul style="list-style-type: none"> - 경품대상자 선정 및 경품지급 • 부진사유 <ul style="list-style-type: none"> -1주년 기념 프로모션 지연 진행 ⇒고추구기자 축제로 추진일정 10월로 연기 	네이버 광고 / 쇼핑몰 홍보용 브로셔 제작 검토

3-1

설 명절 직거래장터 운영지원

(9월 계획: 100%. 실적 100%)

단 위 사 무	사업량 (사업비)	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
직거래장터 운영지원	3,000												
교부신청													
물품 입차													
사업진행													
사업정산													

3-1	담당자	경영사업팀 김병훈 (☎ 943-2026)
-----	-----	------------------------

3-2

로컬푸드 직매장활성화 사업

(9월 계획: 67%. 실적 67% / 10월 계획 100%)

단 위 사 무	사업량 (사업비)	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
청양산 산채 활용 체험	산채활용												
계획수립	요리체험 6회 /												
사전홍보	59명 참석												
행사진행	(5,400천원)												
화산천 생태체험	생태체험 4회 /												
계획수립	56명 참석												
용역계약	(5,100천원)												
체험진행													
식생활교육	올바른 먹거리												
계획수립	인식교육 2회 /												
교육계약	15명 모집예정												
교육진행	(2,000천원)												

3-2	담당자	경영사업팀 김병훈, 이창욱 (☎ 943-2026)
-----	-----	-----------------------------

3-3

청양군 온라인쇼핑몰 칠갑마루 운영사업 (9월 계획: 59%, 실적 57% / 10월계획 70%)

단 위 사 무	사업량 (사업비)	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
온라인 쇼핑몰 운영	시스템 운영 관리 (120,000천원)	●—————▶											
시스템관리		●.....▶											
쇼핑몰MD운영		●.....▶											
홍보마케팅		●.....▶											

3-3	담당자	경영사업팀 임승묵 (☎ 943-0717)
-----	-----	------------------------

2022년 (9월) 통합급식팀 추진 실적 및 (10월) 계획

구 분		세 부 사 업 (개)	사업비 (천원)	담당자	실적 및 계획(%)			
					9월 계획	9월 실적	10월 계획	비고
합계		7	2,062,920		60	60	70	
통합 급식 팀	학교급식 운영 및 공공급식 시장확대	1. 학교급식 식품비지원 사업	1,877,630	장희정 (공무직)	60	60	70	
		2. 공공급식 쌀차액지원 사업	21,000	전민수 (주임)	3	3	10	
		3. 공공급식지원센터 운영활성화 사업	20,000	김성경 (팀장)	-	-	50	
		4. 경로당공공급식 지원사업	73,240	장성학 (공무직)	65	65	80	
		5. 외식업체 지역식재료 수급활성화 사업	-	김성경 (팀장)	-	-	-	
	기획생산 농가조직화	6. 공공급식기획생산 체계구축지원사업	22,000	김성경 (팀장)	20	20	50	
		7. 청양군 푸드플랜 구축지원	49,050	장종찬 (주임)	50	50	70	

〈통합급식팀 9월 현안업무 분석〉

○ 계획 및 실적

팀명	사업 수 (개)	사업비 (원)	9월 계획 (%)	9월 실적 (%)
통합급식팀	7	2,062,920	60	60

사업명	계획 (%)	실적 (%)	현황 및 향후계획	비고
학교급식 식품비 지원	60	60	- 식품비 80% 교부완료, 10월 20% 교부 - 학교급식 소위원회 개최(매일)	
공공급식센터 운영 활성화	-	-	- 보조금 교부(8월) - 식생활교육 추진계획 수립(9.28.) - 식생활교육 실시(10월)	
경로당 공공급식 지원 사업	65	65	- 3차 보조금 교부(8월) - 주1회 경로당 62개소 공급	
외식업체지역식재료 수급 활성화 사업	-	-	- 외식업체 선정완료(49개소) - 9.27. 사업설명회 실시	
공공급식기획생산 체계 구축 사업	20	20	- 출하농가교육교재제작완료(8월) - 선진지견학(9~10월), 전진대회(11월)	
청양군푸드플랜 구축 지원 사업	50	50	- 상반기 안전성검사 200건 9월완료 - 김장철대비 안전성검사추진(10월)	

○ 현안 사업별 부진 사유 및 향후계획

사업명	계획 (%)	실적 (%)	부진사유	향후계획
공공급식쌀차액 지원 사업	3	3	공공급식처 청양산 백미 사용량 하락	- 대전 공공기관 쌀 사용 협조요청 - 애경산업 탈북민지원사업(11월) 사업비 사용여부 검토

4-1

학교급식 식품비 지원

(9월 계획: 60%, 실적 60% / 10월 계획 70%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
학교급식 식품비 지원		●————→											
전년도 지원사업 정산		●.....→											
식품비 교부(1차)	학교급식	●.....→											
식품비 교부(2차)	식품비 지원	●.....→											
식품비 교부(3차)	1,877,630천원	●.....→											
사업 추진('23. 2. 사업완료)		●.....→											
식품비 지원사업 추진		●.....→											

4- 1	담당자	먹거리통합지원센터 통합급식팀 장희정 (☎ 940-2597)
------	-----	----------------------------------

4-2

공공급식 쌀차액지원 사업

(9월 계획: 3%, 실적 3% / 10월 계획 10%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
공공급식 쌀차액지원 사업		●————→											
사업계획 수립	공공급식	●.....→											
보조금 교부신청	쌀차액지원	●.....→											
사업 추진	21,000천원	●.....→											
성과 및 결과 보고		●.....→											

4- 2	담당자	먹거리통합지원센터 통합급식팀 전민수 (☎ 944-2026)
------	-----	----------------------------------

4-3

공공급식센터 운영활성화

(9월 계획: -, 실적 - / 10월 계획 50%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
공공급식센터 운영활성화		●————→											
사업계획 수립	공공급식센터	●.....→											
보조금 교부신청	운영활성화	●.....→											
사업 추진(식생활교육)	20,000천원	●.....→											
성과 및 결과 보고		●.....→											

4- 3	담당자	먹거리통합지원센터 통합급식팀 김성경 (☎ 944-2026)
------	-----	----------------------------------

4-4

경로당 공공급식 지원사업

(9월 계획: 65%. 실적 65% / 10월계획 80%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
경로당 공공급식 지원사업	경로당 공공급식 73,240천원	●—————▶											
보조금 교부신청 및 공급계획		●▶										
경로당 식재료꾸러미 공급					●▶							
성과 및 결과보고													●.....▶

4- 4	담당자	먹거리통합지원센터 통합급식팀 장성학 (☎ 940-2596)
------	-----	----------------------------------

4-5

외식업체 지역식재료 수급활성화

(9월 계획: %, 실적 % / 10월계획 %)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
외식업체 지역식재료 공급	외식업체 지역식재료 공급	●—————▶											
외식업체 선정 및 사업설명회										●▶		
식재료 공급 개시											●▶	
만족도조사 및 결과보고													●.....▶

4-6

공공급식 기획생산체계 구축

(9월 계획: 20%. 실적 20% / 10월계획 50%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
공공급식 기획생산체계구축	기획생산체계 구축 22,000천원	●—————▶											
세부추진계획 수립			●▶									
신규농가 생산 및 출하교육 등 선진지견학 및 생산자 전진대회				●▶								
성과 및 결과 보고										●▶		

4- (5~6)	담당자	먹거리통합지원센터 통합급식팀 김성경 (☎ 944-2026)
----------	-----	----------------------------------

4-7

푸드플랜 구축지원사업

(9월 계획: 50%. 실적 50% / 10월 계획 70%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (진)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
푸드플랜 구축지원사업	농산물 안전성검사 49,050천원												
세부추진계획 수립													
군수품질인증제 신청농가 안전성검사													
김장철 대비 안전성검사													
성과 및 결과 보고													

4- 7

담당자

먹거리통합지원센터 통합급식팀 장종찬 (☎ 944-2026)

22년 (9월) 가공지원팀 추진 실적 및 (10월)계획

구 분	세 부 사 업 (개)	사업비 (천원)	담당자	실적 및 계획(%)				
				9월 계획	9월 실적	10월 계획	비고	
합 계		295,975		73	73	81		
가공 지원 팀	창업보육 지원관리	1. 비즈니스룸 입주 공고 · 공고 및 접수 · 2개업체 입주 심사	400	양 흥 모 장 (팀장)	90	90	95	
	기반시설 구축 등	2. 리모델링 바닥공사 · 2022. 9. 17. ~ 18.	8,470	배 영 진 리 (대리)	100	100	100	
		3. 공조시설 구축	22,000		70	70	70	
		4. 신규설비 구축	200,000		90	90	95	
	HACCP 인증관리	5. HACCP 인증 관리	-	도 윤 철 (대리)	70	70	80	
	무농약원료 가공식품 인증관리	6. 무농약원료가공식품 인증 관리	-		70	70	80	
	품질관리	7. 연구개발 및 상담	-	김 선 화 리 (대리)	70	70	80	
		8. 품질관리			70	70	80	
	생산관리	9. 제품 생산관리	-	이 승 복 임 (주임)	70	70	80	
	센터홍보	10. 농산물가공센터 홍보	1,000	강 아 름 (주임)	80	80	87	
	농식품 가공창업 아카데미	11. 농식품가공창업아카데미 (기본교육)	52,339		100	100	100	
		12. 농식품가공창업아카데미 (위생교육)	610		100	100	100	
		13. 농식품가공창업아카데미 (농산물가공활성화교육)	7,900		30	30	40	
		14. 소규모 HACCP 교육	3,256		-	-	30	
	협동조합 경영지원	15. 협동조합 경영 체계구축	-	권 경 은 (주임)	80	80	90	
		16. 유통 판매 활성화			70	70	80	
		17. 2022 조합 사업 추진			70	70	75	
	협동조합 가공지원	18. 품목제조보고 및 포장재 제작	-		70	70	80	
	협동조합 생산관리	19. 제품 상담 및 개발지원	-	장 지 원 (주임)	70	70	80	
		20. 제품생산			70	70	80	
	규정수립	21. 가공실 이용기준 수립	-		90	90	100	
	안정성 관리	22. 제품검사	-		70	70	80	

〈가공지원팀 9월 현안업무 분석〉

○ 계획 및 실적

팀명	사업 (개)	사업비 (천원)	9월 계획 (%)	9월 실적 (%)
가공지원팀	22	295,975	73	73

○ 현안 사업별 부진 사유 및 계획

사업명	계획 (%)	실적 (%)	추진 현황 (부진 사유)	향후계획
공조 시설 구축	70	70	전기공사 업체 부재	'22. 9. 관외 업체 견적 확인 '22. 9. 업체 선정 '22. 10. 공조시설 공사
농식품가공창업 아카데미	77	77	기본교육, 위생교육 완료 말트 교육 대체	- 농산물가공활성화교육 추진 - 청양군농산물가공협동조합 소규모 haccp 교육예정 (내년 HACCP인증 대비)
명절특수기간 안내	-	-	2023년 설 명절 특수기간 생산의뢰 계획	- 이용업체 공문안내

5-1

창업보육센터 지원관리 (9월 계획: 90%, 실적 90% / 10월 계획 95%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
창업보육센터 지원관리	창업농가육성 (2022년)	●————→											
비즈니스룸 공고 및 입주		●.....→											
신규제품개발 및 기술이전		●.....→											
입주자 대표 정기 회의		●.....→											

5- 1	담당자	가공지원팀 특화가공센터 양홍모 (☎ 942-9737)
------	-----	-------------------------------

5-2

특화가공센터 위생 바닥 공사 (9월 계획: 100%, 실적 100% / 10월 계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
추출공정 위생바닥 공사	8,470천원	●————→											
세부사업 계획수립 (6월)		●.....→											
현장 점검 설계 (7 ~ 8월)		●.....→											
공사 착공 완료 (9월)		●.....→											

5-3

특화가공센터 공조시설 구축 (9월 계획: 70%, 실적 70% / 10월 계획 70%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
공조시설 구축	22,000천원	●————→											
세부사업 계획수립 (3월)		●.....→											
현장 점검 설계 (5 ~ 8월)		●.....→											
공사 착공 완료 (10 ~ 11월)		●.....→											

5-4

특화가공센터 신규설비 구축 (9월 계획: 90%. 실적 90% / 10월계획 95%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
신규설비 구축	200,000천원 (신규기계 5종)	●—————▶											
세부사업 계획수립 (1월)		●————▶											
기계 제작 및 설계 (2 ~ 8월)		●.....▶											
납품 완료 및 기계검수 (2 ~ 11월)		●.....▶											

5-(2-4)	담당자	가공지원팀 특화가공센터 배영진 (☎ 942-9737)
---------	-----	-------------------------------

5-5

HACCP 인증관리 (9월 계획: 70%. 실적 70% / 10월계획 80%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HACCP 인증관리	-	●—————▶											
청결도, 원료, 완제품 검사(1월~12월)		●.....▶											
액상차 CCP 검증(6월~10월)		●.....▶											
과채주스 CCP 검증(8월~12월)		●.....▶											
기준서 및 일지 제·개정(1월~12월)		●.....▶											

5-5	담당자	가공지원팀 특화가공센터 도윤철 (☎ 942-9737)
-----	-----	-------------------------------

5-6

무농약가공식품 인증관리 (9월 계획: 70%, 실적 70% / 10월계획 80%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
무농약원료가공식품 인증관리		●—————▶											
원료 입고 검수 및 서류관리(1월~12월)	무농약 원료 가공식품	●.....▶											
성적서 등 자료 비치(1월~12월)	인증관리	●.....▶											
사후 심사 준비(11월~12월)												●.....▶	
품목 추가(11월~12월)												●.....▶	

5- 6	담당자	가공지원팀 특화가공센터 도윤철 (☎ 942-9737)
------	-----	-------------------------------

5-7

연구개발 및 상담 (9월 계획: 70%, 실적 70% / 10월계획 80%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
연구개발 및 상담		●—————▶											
상담 및 상담일지 작성	월8건이상	●.....▶											
품목제조보고	연7건이상	●.....▶											

5-8

특화가공센터 품질관리 (9월 계획: 70%, 실적 70% / 10월계획 80%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
품질관리		●—————▶											
자가품질검사	월2건이상	●.....▶											
표시사항 검토(특화가공센터, 농산물종합가공센터)		●.....▶											
HACCP·GMP 서류 작성 및 관리	서류관리	●.....▶											

5-(7-8)	담당자	가공지원팀 특화가공센터 김선화 (☎ 942-9737)
---------	-----	-------------------------------

5-9

특화가공센터 생산관리

(9월 계획: 70%, 실적 70% / 10월계획 80%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
제품 생산관리	HACCP 유지관리	●—————▶											
원료 및 완제품 입고고 관리		●.....▶											
액상, 분말 제품 생산관리		●.....▶											
HACCP · GMP 서류 작성 및 관리		●.....▶											

5- 9	담당자	가공지원팀 특화가공센터 이승복 (☎ 942-9731)
------	-----	-------------------------------

5-10

농산물종합가공센터 센터홍보

(9월 계획: 80%, 실적 90% / 10월계획 87%)

단 위 사 무	목표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
농산물종합가공센터 홍보	청양군가공 협동조합 가공농가 육성 1,000천원	●—————▶											
리플렛 디자인(1월)		●.....▶											
리플렛 제작 및 배부(2 ~ 12월)		●.....▶											
농식품가공창업아카데미 교육설명회		●.....▶											
성과 및 결과보고		●.....▶											

5-11

농산물종합가공센터 기본교육

(9월 계획: 100%. 실적 100% / 10월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기본교육 사업	52,339천원												
포스터 제작 및 배포/ 교육생 모집공고													
기본교육(기본과정)													
기본교육(선택과정)													
기본교육(장비실습과정)													
수료식 및 품평회													
성과 및 결과보고													

5-12

농산물종합가공센터 위생교육

(9월 계획: 100%. 실적 100% / 10월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
위생교육	610천원												
교육생 모집공고													
위생교육													
성과 및 결과보고													

5-13

농산물종합가공센터 농산물 가공 활성화 교육

(9월 계획: 30%. 실적 30% / 10월계획 40%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
농산물 가공활성화 교육	7,900천원												
교육생 모집공고													
오리엔테이션													
농산물 가공활성화 교육													
성과 및 결과보고													

5-14

농산물종합가공센터 소규모 HACCP교육

(9월 계획: 0%. 실적 0% / 10월계획 30%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
소규모 HACCP 교육	3,256천원										●→		
교육생 모집공고											●→		
기초교육											●→		
집중교육												●→	
선진지 견학												●→	
성과 및 결과보고												●→	

5-(10-14)	담당자	가공지원팀 특화가공센터 강아름 (☎ 944-2027)
-----------	-----	-------------------------------

5-15

농산물종합가공센터 협동조합 경영지원

(9월 계획: 80%. 실적 80% / 10월계획 90%)

단 위 사 무	목표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
협동조합 경영 체계 구축		●→											
협동조합 규약·규정	센터사용수칙 식품제조·가공기준		●→										
총회, 이사회 준비 및 개최	총회 연 1회 이사회 연 5회			●→						●→			
조합과 재단간 간담회 추진	정기 진행						●→			●→		●→	
조합 회계 관리		●→											
조합 사무 및 행정		●→											

5-16

농산물종합가공센터 협동조합 경영지원

(9월 계획: 70%. 실적 70% / 10월계획 80%)

단 위 사 무	목표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
유통 판매 활성화		●→											
청양떡거리 직매장 입점	직매장 출하 5건	●→											
칠갑마루 쇼핑몰 입점	쇼핑몰 등록 5건	●→											
직거래 확대	직거래 5건	●→											

5-17

농산물종합가공센터 협동조합 경영지원

(9월 계획: 70%, 실적 70% / 10월계획 75%)

단 위 사 무	목표	월 별 순 기 표												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2022 조합 사업 추진					●	→	→	→	→	→	→	→	→	→
조합원 제품단가 절감을 위한 사업	포장재 지원사업비 20,000천원				●	→	→	→	→	→	→	→	→	→
조합 홍보 및 지역사회를 위한 사업	축제 1회 행사 1회							●	→	→	→	→	→	→

5-18

농산물종합가공센터 협동조합 가공지원

(9월 계획: 70%, 실적 70% / 10월계획 80%)

단 위 사 무	목표	월 별 순 기 표												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
품목제조보고		●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
품목제조보고 의뢰서 접수(산규, 변경)	품목제조 보고 25건	●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
품목제조보고 신고		●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
포장재 제작		●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
포장재 구입 대행	포장지 제작 가이드 10건	●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
디자인 의뢰 및 확정		●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
표시사항 검토		●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

5-(15-18)

담당자

가공지원팀 특화가공센터 권경은 (☎ 944-2027)

5-19

농산물종합가공센터 협동조합 제품개발, 생산관리

(9월 계획: 70%, 실적 70% / 10월계획 80%)

단 위 사 무	목표	월 별 순 기 표												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
제품상담		●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
상담, 상담일지작성 및 만족도조사	제품상담 10건, 시제품제작 10건	●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
제품개발지원		●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
개발지원보고서 및 만족도조사		●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

5-20

농산물종합가공센터 협동조합 제품개발, 생산관리

(9월 계획: 70%, 실적 70% / 10월계획 80%)

단 위 사 무	목표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
제품생산 생산건수 품목 별 생산문서 관리	제품출시	●—————▶											
	8품목 이상, 문서관리	●.....▶											
	(별급,제조정지 0건)	●.....▶											

5-21

농산물종합가공센터 규정수립

(9월 계획: 90%, 실적 90% / 10월계획 100%)

단 위 사 무	목표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
가공실 이용기준 수립 제조시설 사용수칙 정립 (조합협의) 가공실 별, 설비 별 세척기준 정립	가공실 이용기준수립, 현장교육	●—————▶											
	(역량,위생)	●.....▶											
		●.....▶											

5-22

농산물종합가공센터 안전성 관리

(9월 계획: 70%, 실적 70% / 10월계획 80%)

단 위 사 무	목표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
제품검사 법적 검사주기 준수 내부검사로 제품품질유지	법적검사	●—————▶											
	6유형 이상, 내부검사	●.....▶											
	30건 이상	●.....▶											

5-(19-21)

담당자

가공지원팀 특화가공센터 장지원 (☎ 944-2027)

1 22년 (9월) 기획운영실 추진 실적 및 (10월) 계획

구 분	세 부 사 업 (개)	사업비 (천원)	담당자	실적 및 계획(%)				
				9월 계획	9월 실적	10월 계획	비고	
합 계		6,561,694		76	62	81		
기획운 영실	직원채용	1. 직원 채용	-	이환일 (행정7급)	75	70	80	
	예산 및 재무관리	2. 예산 및 재무관리	-	한상택 (팀 장)	75	50	80	
	재단운영 비 회계	3. 재단운영비 회계	3,044,889	김경애 (주 임)	75	50	80	
	교육 및 경영평가	4. 교육	-	장정음 (주 임)	75	70	80	
		5. 경영평가	-		80	80	85	
	보조사업	6. 보조사업 회계	3,516,805	박지현 (주 임)	75	50	80	

〈기 획 운영 실 9월 현안업무 분석〉

○ 계획 및 실적

팀명	사업 수 (개)	사업비 (원)	9월 계획 (%)	9월 실적 (%)
기획운영실	5	6,561,694	76	62

○ 현안 사업별 부진 사유 및 향후계획

사업명	계획 (%)	실적 (%)	부진사유	향후계획
직 원 채 용	75	70	- 먹거리통합지원 센터장 경력자 채용 어려움, 배송직원 지원자 없음	- 내부 승진, 재공고 및 조직 진단 후 채용
재 단 운 영	75	50	- 인건비 정원대비 채용인원 부족 - 여비, 복리후생비 등 인건비성 경비 - 교육훈련비 법정 의무교육 등 업무 특성 및 직원 온라인강의 선호 - 재료비 군수품질인증제 포장재 지원 등으로 사용량 감소	- 23년 예산으로 편입(6억 예상) - 퇴직 적립금은 연말 일괄 적립
직 원 교 육	75	70	- 팀 별 교육이수 편차가 큼	- 재단 전 직원 인권경영 워크숍, CS 교육 등 실시
보 조 사 업 지 출	75	50	- 22년 친환경, 무상급식 지원사업: 학교회계기준에 따라 23년 2월까지 사업진행으로 전제 집행률 하락	- 청양구기자용복합사업단 위탁판매 상품 생산 용역비 외 2건 지급 예정(43,769천원)

6-1

직원 채용 (9월 계획: 75%, 실적 70% / 10월계획 80%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
직 원 채 용		●—————▶											
제 1차 채용	직원 수시 채용				●▶							
제2차 및 3차 채용						●▶						
제4차 채용								●▶				
제5차 채용										●▶		

6-2

예산 및 재무 관리 (9월 계획: 75%, 실적 50% / 10월계획 80%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
예 산 및 재 무 관 리	2022년, 2023년	●—————▶											
예산 및 재무관리	예산 편성 및 재무관리	●.....▶											

6-2 담당자 기획운영실 한상택 (☎ 944-2025)

6-3

일반운영예산(출연금) 집행 (9월 계획: 75%, 실적 50% / 10월계획 80%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
일 반 운 영 예 산 집 행		●—————▶											
인 건 비	3,044,889 천원	●.....▶											
물 건 비		●.....▶											
법 인 세					●▶							
예 비 비		●.....▶											
기타투자자산		●.....▶											

순번	예산과목	예산액	집행액	집행률(%)
1	인건비	1,688,783	875,728	52%
2	물건비	1,104,416	609,219	55%
3	법인세	10,000		0%
4	예비비	95,739		0%
5	기타투자자산	145,931	24,773	17%
합계		3,044,869	1,509,720	50%

6-3	담당자	기획운영실 김경애 (☎ 944-2025)
-----	-----	------------------------

6-4	직원교육 (9월 계획: 75%, 실적 70% / 10월계획 80%)
-----	---------------------------------------

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
직원교육	목표: 50시간/인당	●—————▶											
외부교육(8월: 69시간) 통합급식팀 4건: 38시간 마을만들기팀 4건 20시간 사회적경제팀 2건: 11시간		●·····▶											
내부교육(8월: 15시간) 기획운영실 1건: 3시간 경영사업팀 3건: 9시간 마을만들기팀 1건 3시간		●·····▶											

6-5	경영평가 (9월 계획: 80%, 실적 80% / 10월계획 85%)
-----	---------------------------------------

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
업무 성과 및 평가 관리	목표 : 2023년 (22년 실적) 경영평가 나등급 이상	●—————▶											
사업계획 및 추진결과 모니터링		●·····▶											
경영성과 보고서제출 및 평가단 현장 대응		●·····▶											
평가결과 경영 및 통합공시		●·····▶											
23년 평가 운영계획 수립 (행안부 및 청양군 평가편람 수립)		●·····▶											

6-(4-5)	담당자	기획운영실 장정음 (☎ 944-2025)
---------	-----	------------------------

6-6

보조사업지출 (9월 계획: 75%, 실적 50% / 10월계획 80%)

단위사무	사업량 (사업비)	월별순기표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
보조사업지출	3,516,805 천원												
지역역량강화사업 외 20개 사업													

순번	보조사업명	예산액	집행액	집행률(%)
1	지역역량강화사업	330,000	138,942	42%
2	농식품 가공창업 아카데미	64,105	48,809	76%
3	21년 푸드플랜구축지원사업	49,050	0	0%
4	로컬푸드직매장활성화사업	12,500	10,500	84%
5	공공급식용 쌀 차액 지원사업	21,000	453	2%
6	22년 친환경,무상급식 지원사업	1,902,007	822,512	43%
7	22년 공공급식 기획생산체계구축지원사업	22,000	818	4%
8	온라인쇼핑몰 칠갑마루 운영사업	120,000	51,935	43%
9	22년 사회적경제 협업체계 구축사업	20,930	0	0%
10	사회적경제 진입 컨설팅	20,000	0	0%
11	사회적경제 활성화 아카데미	30,000	0	0%
12	로컬푸드직매장 기능보강사업	40,000	37,679	94%
13	설 명절 직거래장터 운영 지원사업	3,000	3,000	100%
14	22년 경로당 공공급식 지원사업	40,000	26,159	65%
15	공동체현장 코디네이터 지원사업	53,550	17,269	32%
16	21년 친환경,무상급식 지원사업	414,749	414,749	100%
17	자체제품판매사업	35,164	0	0%
18	공공급식운영활성화	20,000	0	0%
19	마을만들기 중간지원조직	200,000	101,680	51%
20	22년 어린이급식관리지원센터 운영	118,600	67,664	57%
21	어린이급식관리지원센터 처우개선비	150	150	100%
합계		3,516,805	1,742,319	50%

6-6 담당자 기획운영실 박지현 (☎ 944-2025)

<참고자료>

□ 재단 매출액 현황

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	누 계
계	407,575	263,232	529,059	529,411	542,099	530,394	465,806	479,329	3,746,905
직매장	290,577	176,577	226,966	233,743	246,414	225,697	213,468	232,343	1,845,785
학교급식	78,487	61,477	276,475	265,636	260,341	267,562	209,523	148,915	1,568,416
공공급식	10,863	9,803	18,164	11,150	21,199	16,718	12,548	17,347	117,792
쇼핑몰	27,648	15,375	7,454	18,882	14,145	20,417	30,267	80,724	214,912