



햇살동부

2022. 11.

2022년 11월 업무추진 계획



청 양 군
지역활성화재단

목 차

I. 부서별 주요업무 계획

- 1. 주요업무 보고회 개요 3
- 2. 지시사항 보고서 4

II. 부서별 주요업무 계획

- 1. 마을공동체지원센터 5
 - 1) 마을만들기팀 5
 - 2) 사회적경제팀 16
- 2. 먹거리통합지원센터 22
 - 1) 경영사업팀 22
 - 2) 통합급식팀 27
 - 3) 가공지원팀 33
- 3. 기획운영실 44

- 청양군지역활성화재단 -

2022년 11월 업무추진계획

■ 개 요

- 일 시 : 2022. 11. 9.(수) 16:00 ~
- 장 소 : 청양군청 부군수실
- 대 상 : 이사장 외 13명(재단 10, 농촌공동체과 3)
- 내 용 :
 - 2022년 11월 월간 업무추진 계획 보고
- 진행순서

시 간	소요시간	내 용	비 고
16:00 ~ 16:05	5'	이사장님 인사말씀	
16:05 ~ 16:50	45'	2022년 11월 월간 업무보고	
16:50 ~ 16:59	9'	이사장님 총평	
16:59 ~ 17:00	1'	회의 마무리	

지시사항 보고서

관련 번호	지시사항	미추진(지연) 사유	주관부서	진행 상황												
	추진내용															
지005	<input checked="" type="checkbox"/> 월간업무회의자료 작성 양식 개선 <input type="checkbox"/> 실적 및 계획(목표), 부진사유 포함하여 작성	-	전 부서	완결 진행 불가												
	<input checked="" type="checkbox"/> 재단 행사 운영 시 전사적 협조 <input type="checkbox"/> 공동체한마당, 사회적경제인의 날(마을공동체지원센터) 및 푸드플랜 전진대회(먹거리 통합지원센터) 공동 개최 - 행사일자: 22. 11. 22. 화 - 업무분장(안)	-	전 부서	완결 진행 불가												
지006	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 60%;">내용</th> <th style="width: 25%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>마을공동체 지원센터</td> <td>- 행사홍보) 홍보물 및 영상 제작, 배포 - 부스지원) 주민부스(목면, 남양면 등) 부스 운 영지원 및 이벤트 운영부스 운영</td> <td></td> </tr> <tr> <td>먹거리통합 지원센터</td> <td>- 행사지원) 주차 안내</td> <td></td> </tr> <tr> <td>기획운영실</td> <td>- 부스지원) 출입구 운영부스 운영 - 내빈관리) 내빈 자리 안내</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	내용	비고	마을공동체 지원센터	- 행사홍보) 홍보물 및 영상 제작, 배포 - 부스지원) 주민부스(목면, 남양면 등) 부스 운 영지원 및 이벤트 운영부스 운영		먹거리통합 지원센터	- 행사지원) 주차 안내		기획운영실	- 부스지원) 출입구 운영부스 운영 - 내빈관리) 내빈 자리 안내		-	전 부서	완결 진행 불가
	구분	내용	비고													
	마을공동체 지원센터	- 행사홍보) 홍보물 및 영상 제작, 배포 - 부스지원) 주민부스(목면, 남양면 등) 부스 운 영지원 및 이벤트 운영부스 운영														
	먹거리통합 지원센터	- 행사지원) 주차 안내														
기획운영실	- 부스지원) 출입구 운영부스 운영 - 내빈관리) 내빈 자리 안내															

1 22년 (10월) 마을만들기팀 추진 실적 및 (11월) 계획

구 분		세 부 사 업 (개)	사업비 (천원)	담당자	실적 및 계획(%)			
합 계		2개 보조금 단위사업 21개	530,000		10월 계획	10월 실적	11월 계획	비 고
마을 만들 기 팀	팀 총괄	1. 팀 업무 성과 및 평가 관리	257,160	심수진 (팀 장)	100	100	100	
	중간지원 조직사업	2. 청양혁신플랫폼 유지관리	13,840		100	100	100	
		3. 상근자 역량강화 지원	1,700		100	100	100	
		4. 마을자치시스템 구축 지원	22,000		100	100	100	
		5. 공동체한마당 기획운영	32,000		100	100	100	
	조사연구	6. 마을만들기사업 모니터링	-	김기호 (주 입)	100	100	100	
		7. 마을만들기 DB구축을 통한 센터사용법 진행	-		100	100	100	
		8. 청년마을조사단 기획 및 운영	40,000		100	80	100	
		9. 마을만들기 네트워크 구축지원	10,000		100	100	100	
	소통홍보	10. 마을만들기 소통채널 운영	-	신시연 (주 입)	100	100	100	
		11. 마을공동체신문 제작	22,000		100	100	100	
		12. 영상기획단 운영	7,300		100	100	100	
		13. 사업완료지구 컨설팅	10,000		100	100	100	
		14. 마을활동가 양성교육 및 육성	15,000	100	100	100		
		15. 주민참여 콘텐츠 기획 및 운영	-	강다솔 (주 입)	100	100	100	
		16. 활동백서 및 결과보고서 취합	7,000		100	80	100	
	17. 마을독본 학습모임	-	100	80	100			
	교육상담	18. 상담일지 작성 및 관리	-	이다은 (주 입)	100	85	100	
		19. 삼삼오오 동아리 활동지원	33,000		100	100	100	
		20. 농촌현장포럼	53,000		100	100	100	
		21. 마을대학 기획 및 진행	8,000		100	100	100	

〈마을만들기팀 10월 현안업무 분석〉

○계획 및 실적

팀명	사업 (개)	사업비 (천원)	10월 계획 (%)	10월 실적 (%)
마을만들기팀	21	530,000	100	96

사업명	계획 (%)	실적 (%)	현황 및 계획	비고
청양혁신플랫폼 유지관리	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1층 안내데스크 및 공유오피스 출입문 공사 완료 ▪ 2층 회의실 흡음공사 및 시설물 운영관리 ▪ 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 주민참여형 프로그램 운영 총 11회 (완료) ▪ 향후 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 시군역량강화사업내 공간활성화 프로그램 계획마련 	
마을자치시스템 구축지원	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <기본과 기초>에 충실한 마을자치시스템 구축 ▪ 마을조직도 정비와 마을공동재산 관리방안 마련 ▪ 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 희망마을 선행사업 추진 및 완료지구 5개 마을 (완료) ▪ 향후추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 마을주민이 직접 규약을 만들 수 있는 계획안 마련 	
공동체한마당	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 하나하나가 모여 둘둘이 되는 청양군 공동체의 날 ▪ '함께이음' 정책의 단계별 사업과 역량강화를 통해 발굴된 활동가 참여 우수사례 소개 및 활동성과 공유 ▪ 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 부스운영 및 재단내 팀별 합동 본행사 (예정) ▪ 향후추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 11월 22일 공동체 한마당 행사 진행 (예정) 	
청년마을조사단	100	80	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 청양군 183개 행정리 마을조사를 통한 기초자료구축 ▪ 지역인재 및 활동가를 연계한 조사단 발굴, 역량강화 ▪ 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 183개 행정리 조사, 조사단 6명 채용 (완료) ▪ 향후추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 조사결과 취합 및 사업완료, 플랫폼 정비 ⇒ 지방소멸대응 기금 빈집이음 사업, 귀농귀촌지원 센터 집 소개시 연결 	
마을만들기 네트워크 구축지원	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 마을만들기 당사자협의체 운영을 통한 민간역량 강화 ▪ 공동학습의 장 마련으로 토론과 사례공유 활성화 ▪ 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 7개 분야, 40회 회의 및 행사 진행 (예정) ▪ 향후추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 제3회 청양군 마을만들기대화마당<귀농·귀촌과 마을> 	

마을공동체신문	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 청양군 마을기자단이 제작하는 마을공동체신문으로 마을의 이야기를 기록하고 전달하는 청양담소 발행 ▪ 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 총 4회 계절호 발행, 총 3,000부 ▪ 향후추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 11월 17일 청양담소 겨울호 700부 발행 및 배포 	
영상기획단 운영	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 마을의 전통.문화.자연환경을 아카이빙하여 영상제작 ▪ 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 총 20건, 활동가 네트워킹 2회 ▪ 향후추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 11. 22. 마을미디어 활동가 네트워크 진행 	
주민참여 콘텐츠	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 주민의 생각을 카드뉴스에 담아 인스타그램 게시 ▪ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 12월까지 5건 추가 발행 (예정) 	
활동백서 및 결과보고서	100	80	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 22년 한 해 활동을 담은 센터 활동백서 제작, 활동 사례 및 성과공유 ▪ 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 활동백서 발행 : 150부(웹페이지 발행) ▪ 향후추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 11. 10. 각 사업 담당자별 사업 결과보고서 취합 	
삼삼오오 동아리 활동지원	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 삼삼오오 모임엔 작은 변화가 시작됩니다!라는 슬로건으로 진행되는 실천학습 프로그램 ▪ 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 생활, 취미 9개소 발굴.육성 ▪ 향후추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 정산 및 결과보고서 취합, 성과발표회(11.17) ⇒ 삼삼오오 인터뷰집 제작 (11. 16. 인터뷰 원고 제출 / 12. 12. 발간) 	

○ 현안 사업별 부진 사유 및 향후계획

사업명	계획 (%)	실적 (%)	추진현황(부진사유)	비고 (향후계획)
청년마을조사단	100	80	조사단 활동 자료 미취합으로 인한 부진	조사자료 취합으로 11월 중 사업 마무리

1-1

팀 업무 성과 및 평가 관리 (10월 계획:100%. 실적 100% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
팀 업무 성과 및 평가 관리	목표 :	●—————▶											
사업계획서 작성 및 보조금 신청 및 변경	11월 사업	●.....▶											
업무계획 작성 및 보고, 업무관리	마무리	●.....▶											

1-2

청양혁신플랫폼 유지관리 ((10월 계획:100%. 실적 100%))

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
청양혁신플랫폼 유지관리	13,840	●—————▶											
와유1층 마을만들기 현황판 제작(9/13)	3,840●.....▶											
와유2층 회의실 흡음시설 공사	10,000●.....▶											

1-3

상근자 역량강화 지원 (10월 계획:100%. 실적 100% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
상근자 역량강화 지원	1,700	●—————▶											
상근자 학습동아리 기획 및 진행	-●.....▶											
상근자 하반기 역량강화 워크숍(9/26~7)	1,700●.....▶											

1-4

마을자치시스템 구축 지원 (10월 계획:100%. 실적 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
마을자치시스템 구축 지원	22,000	●—————▶											
마을자치시스템 세부추진계획 (2.15)	5개마을 정관 및 조직도 제개정●.....▶											
마을자치시스템 구축 용역계약 (2.18)	●.....▶											
마을순회 설명회 마을 선정(3~4월)	●.....▶											
마을모니터링 및 임시총회 (8~9월)	●.....▶											
마을자치시스템 구축 완료	●.....▶											

1-5

공동체한마당 기획운영 (10월 계획:100%, 실적 100% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
공동체 한마당 기획운영	30,000												
참여단체 및 기관 미팅 (5~6월)	한해성과 공유회					●>						
재단 내부회의 (7~8월)							●>					
세부계획수립 및 용역계약 (9~10월)									●>			
실행 (11.22)												●>

1- (1~5) 담당자 마을공동체지원센터 마을만들기팀 심수진 (☎ 943-9911)

1-6

마을만들기사업 모니터링 (10월 계획:100%, 실적 100% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
마을만들기사업 모니터링													
농촌현장포럼 (1월~7월)	관내 마을사업 모니터링	●>										
삼삼오오, 희망마을선행사업 (4월~7월)					●>							
마을만들기사업 (1월~12월)		●>										
기초거점·중심지사업 (1월~12월)		●>										
청양군 농촌협약(3월~12월)				●>								

1-7

마을만들기 DB구축을 통한 센터사용법 진행

(10월 계획:100%, 실적 100% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
센터사용법 진행		●>									●>
마을만들기 D/B지도 구축 (1월, 10월)	마을만들기	●>								●>	
설명회 개최 (1월~2월, 11월~12월)	주민설명회	●>								●>	

1-8

청년마을조사단 기획 및 운영 (10월 계획:100%, 실적 80% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
청년마을조사단 기획 및 운영	40,000				●	→	→	→	→	→	→	→	→
세부 추진계획 (5.30)	183개 마을 빈집 및 유희시설 조사					●	→						
사업 용역계약 (6.30)							●	→					
조사단 채용 (6.16~7.8)								●	→				
조사단 역량강화 및 발대식 (8.2~8.3)									●	→			
조사 진행 (8월~9월)									●	→			
조사단 모니터링 (8월~9월)									●	→			
농촌 빈집 플랫폼 제작 (8월~9월)									●	→			
조사결과 정리 및 보완 (9월~10월)										●	→		

1-9

마을만들기 네트워크 구축지원 (10월 계획:100%, 실적 100% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
마을만들기 네트워크 구축지원	10,000	●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
세부 추진계획 (2.25)	마을만들기 당사자협의체 역량강화	●	→											
임원회의 (2월~12월)		●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
위원장회의 (4월, 9월, 11월)					●	→				●	→		●	→
마을만들기 대화마당 (4월, 9월, 11월)					●	→				●	→		●	→
단체워크숍 (7.25~7.26)								●	→					
협의회 분과회의 (4월, 9월, 11월)					●	→				●	→		●	→

1- (6~9)

담당자

마을공동체지원센터 마을만들기팀 김기호 (☎ 943-9911)

1-10

마을만들기 소통채널 운영 (10월 계획:100%. 실적 100% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
소통채널(5개) 운영 및 관리	목표 :	●—————▶											
센터 사업소개 및 정보제공	신규 팔로워	●.....▶											
인스타그램 신설 및 운영(8월)	유입 100명	●.....▶											

1-11

마을공동체신문 제작 (10월 계획:100%. 실적 100% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
마을공동체신문 청양담소 제작	22,000	●—————▶											
세부 추진계획 수립(2/9)	청양담소 계간지 발행 (각700부)	●.....▶											
청양신문사 용역계약(2/20)		●.....▶											
청양담소 편집위원회(2/21, 3/11, 4/22)		●.....▶											
청양담소 기사 모집(연중)		●.....▶											
청양담소 계간지 발행(4,6,9,11월)		●.....▶											

1-12

마을영상기획단 운영 (10월 계획:100%. 실적 100% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
마을영상기획단 운영	7,300	●.....▶											
세부 추진계획 수립(7/20)	마을미디어 활동가 활동지원	●.....▶											
마을영상기획단 모집공고(8/2~16)		●.....▶											
발대식 및 기획교육 진행(8/31)		●.....▶											
활동 모니터링		●.....▶											
영상 보수교육(9/14)		●.....▶											
영상콘텐츠 홍보 및 활동비 지급		●.....▶											
상영회 및 활동가 네트워킹(11/22)		●.....▶											

1-13

사업완료지구컨설팅 (10월 계획:100%. 실적 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
행복농촌만들기 콘테스트 지원	10,000	●—————→											
세부 추진계획 수립 및 용역계약(3/4)	신규사례 발굴 및 콘테스트 참가 지원	●.....→											
참여주최 사전 기획 및 준비 회의		●.....→											
자료 수집 및 평가자료 준비		●.....→											
참가 신청 및 콘테스트 참여		●.....→											
※ 6. 21.(화): 충남 평가 최우수상 수상 (道 대표 선정)		●.....→											
※ 9. 22.(목): 농식품부 최종 평가 및 시상 성과 및 결과보고		●.....→											

1-14

마을활동가 양성교육 및 육성 (10월 계획:100%. 실적 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
마을기재단 역량강화 워크숍	3,000	●.....→											
세부 추진 계획수립	마을기재단 역량강화	●.....→											
상반기 마을기재단 역량강화 워크숍		●.....→											
하반기 마을기재단 역량강화 워크숍		●.....→											
마을크리에이터 양성교육		12,000	●.....→										
세부 추진계획 수립 및 용역계약(4/13)	마을크리에 이터 발굴 및 육성	●.....→											
교육대상자 신청접수(4/18~5/2, 6/2~16)		●.....→											
마을크리에이터 양성교육(기초반)		●.....→											
마을크리에이터 양성교육(심화반)		●.....→											

1- (10~14)	담당자	마을공동체지원센터 마을만들기팀 신시연 (☎ 943-9911)
------------	-----	-----------------------------------

1-15

주민참여 콘텐츠 기획 및 운영 (10월 계획:100%, 실적 100% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
수콘수콘 시즌3 마을생각 운영	목표 :								●	→	→	→	→
마을 생각 제작 및 게시	콘텐츠 11건 제작								●	→	→	→	→

1-16

센터 활동백서 제작(10월 계획:100%, 실적 80% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
센터 활동백서 제작	7,000								●	→	→	→	→
세부 추진 계획 및 수립(9월)	센터의 활동과 성과 공유									●	→		
결과보고서 취합(10월)											●	→	
센터 활동백서 발행(11월)												●	→

1-17

마을독본 학습모임 (10월 계획:100%, 실적 80% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
마을독본 학습모임 진행	목표 :			●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
세부 추진 계획수립(3월)	총 3회 학습			●	→									
마을독본 학습모임 운영 (4월 10월 12월)	모임 진행			●	→						●	→	●	→

1- (15~17) 담당자 마을공동체지원센터 마을만들기팀 강다솔 (☎ 943-9911)

1-18

상담일지 작성 및 관리 (10월 계획:100%, 실적 80% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
교육상담_상담일지	목표:	●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
상담일지 취합 및 결과보고서 작성	매달 60건	●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

1-19

삼삼오오 동아리 활동지원 (10월 계획:100%, 실적 100% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
삼삼오오	33,000		●	→									
세부 추진 계획수립(2월중)	공동체 소액동아리 지원사업		●	→									
홍보 및 모집(2월 22일 ~ 3월 11일)			●	→									
선정위원회 개최(3월 15일)				●	→								
회계 및 정산교육(3월 29일)				●	→								
보조금 교부결정 (3월말~4월초)					●	→							
활동 모니터링(4월~5월)					●	→							
정산 및 결과보고서 접수(~10월)										●	→		
삼삼오오 발표대회(11월 22일)												●	→
삼삼오오 인터뷰집 제작(12월 12일)												●	→

1-20

농촌현장포럼 (10월 계획:100%, 실적 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
농촌현장포럼	53,000		●	→									
세부 추진 계획수립 및 계약(2월~3월)	'함께이음' '정책' 예비단계		●	→									
센터사용법 화마을 신청서 접수(1/26~2/18)			●	→									
선정위원회 개최(2월 24일)				●	→								
사전 준비 및 전담팀 회의(4월)					●	→							
마을리더 역량 강화교육 (3/17~3/18)				●	→								
농촌현장포럼 모니터링(4월~8월)					●	→							
용역완료(8월 31일)									●	→			

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
마을대학	8,000													
세부 추진 계획수립 및 프로그램 준비(2월중)														
홍보 및 접수 (2/28~3/17, 8/16~26)	주민수요													
프로그램 진행 (상, 하반기)	맞춤형													
프로그램 진행 및 만족도 조사(매회)	프로그램													

1- (18~21)	담당자	마을공동체지원센터 마을만들기팀 이다은 (☎ 943-9911)
------------	-----	-----------------------------------

2 22년 (10월) 사회적경제팀 추진 실적 및 (11월) 계획

구 분		세 부 사 업 (개)	사업비 (천원)	담당자	실적 및 계획(%)				
합 계		5개 보조금 단위사업 8개	124,480		10월 계획	10월 실적	11월 계획	비고	
사 회 적 경 제 팀 (1팀)	고 유 업 무	1. 팀 업무 성과 및 평가 관리	-	김 우 정 (팀 장)	100	98	100		
		2. 사회적경제기업 모니터링	-		100	100	100		
	공동체 현장 코디네이터	3. 혁신플랫폼 와유 운영 관리 및 공동체 현장 코디네이터 운영	53,550		100	100	100		
		협업체계 구축사업	4. 착한소비 사뵈유 (사회적경제 Bye You)		5,000	100	100	100	
	5. 사회적 경제인의 날		11,430		100	100	100		
	협업체계 구축사업	6. 소통채널 구축	4,500		100	100	100		
	사회적경제 스케일업	7. 사회적경제기업 진입 컨설팅	20,000		양 예 지 (주 임)	100	89	100	
		8. 사회적경제 활성화 아카데미	30,000			100	100	100	

〈사회적경제팀 10월 현안업무 분석〉

○계획 및 실적

팀명	사업 (개)	사업비 (천원)	10월 계획 (%)	10월 실적 (%)
사회적경제팀	8	124,480	100	98

사업명	계획 (%)	실적 (%)	현황 및 계획	비고
사회적경제기업 모니터링	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ■ 청양군 관내 사회적경제 기업 총 55개소(22년 5월 기준) ⇒ 사회적경제기업 모니터링 55개소 완료(22년 10월 기준) ■ 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 사회적경제기업 모니터링 55개소 D/B전수 구축 ⇒ 사회적경제기업 모니터링 55개소 D/B전수 구축(완료) ■ 향후추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 사회적경제기업 모니터링 D/B 구축자료 홍보물 제작(예정) 	
사회적경제기업 진입컨설팅	100	89	<ul style="list-style-type: none"> ■ 관내 사회적경제기업 순차적으로 컨설팅 진행 ⇒ 접수 16개소, 진행 24개소(22년 10월 기준) ■ 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 사회적경제기업 컨설팅 23개소 진행 - 사회적경제기업 5개소 진입 ⇒ 사회적경제기업 컨설팅 24개소 진행(완료) ⇒ 칠갑산 생태교육센터 예비사회적기업 진입 1개소(진행) ■ 향후추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 12월 컨설팅 종료 후 용역비 지급(예정) 	
사회적경제 활성화 아카데미	100	100	<ul style="list-style-type: none"> 아카데미 교육 진행 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 우리 주변 사회적경제 체험하기(22. 8. 9. ~ 8. 17.) ▶ 기업가 양성 교육(22. 8. 11. ~ 9. 1.) ▶ 사회적경제기업 종사자 역량 강화 교육(22. 9. 15. ~ 10. 6.) ▶ 활동가 양성 교육[기초](22. 10. 27. ~ 11. 3.) ■ 목표 ■ 향후추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 12월 용역비 지급(예정) 	
공동체 현장 코디네이터	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ■ 10월 운영현황 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 대관 37회, 이용자 468명 ⇒ 공유오피스 이용 25회, 이용인원 66명 ■ 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 대관 80건, 이용자 1,000명 ⇒ 누적 대관 및 공유오피스 이용 293회, 이용인원 2,538명(완료) ■ 향후추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 2023년 공간활성화 프로그램 운영을 위한 세부 운영계획 수립(예정) 	

<p>협업체계 구축사업 (착한소비 사파유)</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 사회적경제기업 판로 부재로 인한 상품 홍보 기회 부족과 시-군 교류를 통한 사회적경제 조직간의 네트워크 형성 및 소비자로 하여금 사회적경제 체험 및 인식 제고를 위해 협업체계 구축사업의 세부사업으로 추진 (22. 5.) ▪ 착한소비 마켓 1회차 청양군 행사 운영(22. 9.) ▪ 착한소비 마켓 2회차 대전시 행사 운영(22. 10.) ▪ 목표 - 직거래 장터 2회 개최, 도-농 협력체계 구축 ⇒ 1차)이용객 217명, 2차)이용객 558명 누적 775명, 341명↑ ▪ 향후추진계획 ⇒ 보조금 집행 완료에 따른 정산보고서 작성(예정) 	
<p>협업체계 구축사업 (소통채널 구축)</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 청양사회적경제 온라인 홍보 및 관내 주민에게 사회적경제 인식 확산을 위한 인스타그램 및 카카오톡 플러스 채널 신설 (22. 7.) ▪ 소통채널 운영·관리 용역 체결 (22. 7.) ▪ 사회적경제 서포터즈 선발 (22. 8.) ▪ 용역비 선급금 지급 (22. 9.) ▪ 용역사 중간점검(22. 10.) ▪ 서포터즈 사회적경제기업 제품 및 서비스 체험 후기글 작성 (22. 10.) ▪ 목표 - 사회적경제관련 소통글 50개 개시 - 인스타그램 팔로워 + 카카오톡 플러스 친구 총 100명 달성 - 전월 대비 개시글 12개 ↑, 팔로워스 30명 ↑ 상승 ⇒ 現 사회적경제관련 소통글 60개 개시 ⇒ 現 인스타그램 팔로워 + 카카오톡 플러스 친구 총 266명 ▪ 향후추진계획 ⇒ 사회적경제 서포터즈 운영을 통한 사회적경제기업 및 제품 홍보 추진 ⇒ 보조금 정산을 위한 정산보고서 작성 	
<p>협업체계 구축사업 (사회적 경제인의 날)</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 청양군 공동체 한마당 행사와 연계하여 다양한 분야의 조직들과의 활동공유 및 화합의 장 마련을 위한 행사 추진 ▪ 재단 내 3개(사회적 경제인의 날, 공동체 한마당, 푸드플랜 전진대회) 행사 공동 추진을 위한 TF팀 구성(22. 8.) ▪ 청양사회경제네트워크와 세부프로그램 운영회의 진행(22. 10.) ▪ 사회적경제인의 날 내부 관계자 회의 진행(22. 10.) ▪ 목표 - 네트워크 행사 사회적경제인 60명 참여 ▪ 향후추진계획 ⇒ 사회적경제인의 날 용역계약 체결 및 행사 운영 진행 예정 	

○ 현안 사업별 부진 사유 및 향후계획

사업명	계획 (%)	실적 (%)	추진현황(부진사유)	비고 (향후계획)
<p>사회적경제기업 진입컨설팅</p>	<p>100</p>	<p>89</p>	<p>사회적경제기업 진입 목표 개소 미충족 사유로 인한 부진</p>	<p>모니터링 DB구축 자료를 활용하여 목표치 달성을 위한 예비 사회적기업 및 사회적기업 진입 기업 컨 설팅 진행</p>

2-1

팀 업무 성과 및 평가 관리 (10월 계획:100% . 실적 100% / 11월 계획100%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
팀 업무 성과 및 평가 관리		●—————▶											
사업계획서 작성 및 보조금 신청 및 변경	목표 : 12월 사업 마감	●····▶											
업무계획 작성 및 보고, 업무관리		●····▶											

2-2

사회적경제기업 모니터링 (10월 계획:100% . 실적 100% / 11월 계획100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사회적경제기업 모니터링				●—————▶									
세부추진 계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 목표 : 청양군 관내 사회적 경제 기업 총 55개소 (22년 5월 기준) 		●····▶	수립 완료									
대상기업 현장 모니터링				●····▶									
성과 및 결과 보고											●····▶		

2-3

공동체 현장 코디네이터 (10월 계획:100% . 실적 100% / 11월 계획100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
공동체 현장 코디네이터	55,300				●—————▶								
세부추진 계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 목표 * 공유오피스 사용자 모집 : 총 5인 * 주민 참여형 프로그램 운영 : 총 12회 			●····▶	수립 완료								
공동체 현장 코디 채용(22. 5.)					●····▶	완료							
공동체 현장 코디 운영 관리					●····▶								
성과 및 결과 보고													●····▶
사업 보조금 정산 관리													●····▶

2-4

협업체계 구축사업(착한소비 사보유) (10월 계획:100%. 실적 100% / 11월 계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
협업체계 구축사업 (착한소비 사보유)	5,000					●	→								
세부추진 계획 수립	▪ 목표 : 직거래 장터 2회 개최, 도-농 협력체계 구축					●	→	수립 완료							
참여 셀러 1차 추진단 회의								●	→	완료					
참여 셀러 확정									●	→	완료				
행사 운영									●	→			완료		
성과 및 결과 보고											●	→	완료		
사업 보조금 정산 관리												●	→	완료	

2-5

협업체계 구축사업(사회적 경제인의 날)

(10월 계획:100%. 실적 100% / 11월 계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
협업체계 구축사업 (사회적 경제인의 날)	11,430								●	→					
행사 공동 추진을 위한 TF팀 구성	▪ 목표 : 네트워크 행사 60명 참여								●	→	완료				
세부추진 계획 수립										●	→	수립 완료			
행사 준비 및 운영											●	→		완료	
성과 및 결과 보고													●	→	완료
사업 보조금 정산 관리														●	→

2- (1~5)

담당자

마을공동체지원센터 사회적경제팀 김우정 (☎ 943-9913)

2-6

사회적경제기업 진입컨설팅 (10월 계획:100%, 실적 89% / 11월 계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
사회적경제기업 진입컨설팅	20,000			●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
세부추진 계획 수립 및 용역계약 완료	사회적경제기 업 진입컨설팅			●	→									
컨설팅 진행				●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
수시 중간보고						●	→				●	→		
성과 및 결과 보고													●	→
사업 보조금 정산 관리													●	→
													●	→

2-7

사회적경제 활성화 아카데미 (10월 계획:100%, 실적 100% / 11월 계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
사회적경제 활성화 아카데미	30,000					●	→	→	→	→	→	→	→	
세부추진 계획 수립 및 용역계약 완료	역량강화 교육 사업 등 지원					●	→							
활성화 아카데미 강의 운영 (총 4개 강좌 14회 운영)						●	→	→	→	→	→	→	→	
성과 및 결과 보고													●	→
사업 보조금 정산 관리													●	→
													●	→
													●	→

2-8

협업체계 구축사업(소통채널 구축)

(10월 계획:100%, 실적 100% / 11월 계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
협업체계 구축사업 (소통채널 구축)	30,000					●	→	→	→	→	→	→	→	
세부추진 계획 수립 및 용역계약 완료	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 목표 * 사회적경제관련 소통글 50개 게시 * 인스타그램 팔로워 + 카카오톡 플러스 친구 총 100명 달성 													
사회적경제 서포터즈 선발 및 운영 SNS운영						●	→	→	→	→	→	→	→	
성과 및 결과 보고													●	→
사업 보조금 정산 관리													●	→

2- (6~8)

담당자

마을공동체지원센터 사회적경제팀 양예지 (☎ 943-9913)

3 22년 (10월) 경영사업팀 추진 실적 및 (11월) 계획

구 분		세 부 사 업 (개)	사업비 (천원)	담당자	실적 및 계획(%)			
					10월 계획	10월 실적	11월 계획	비고
합 계		5개사업	135,500		100	75	100	
경 영 사 업 팀	설 명절 직거래 장터 운영지원	1. 명절 농특산물 판매촉진 직거래장터 운영	3,000	김 병 훈 (대 리)	100	100	100	
	로컬푸드 직매장 활성화 사업	2. 청양산 산채활용 체험	5,400	이 창 욱 (주 임)	100	100	100	
		3. 화산천 생태체험	5,100	김 병 훈 (대 리)	100	100	100	
		4. 식생활 교육	2,000		100	0	100	
	청양군 온라인 쇼핑몰 칠갑마루 운영사업	5. 시스템 관리, 쇼핑몰MD운영, 홍보마케팅	120,000	임 승 목 (대 리)	100	73	100	

〈경영사업팀 10월 현안업무 분석〉

○ 계획 및 실적

팀명	사업 (개)	사업비 (천원)	10월 계획 (%)	10월 실적 (%)
경영사업팀	5	135,500	100	75

사업명	계획 (%)	실적 (%)	현황 및 계획	비고
청양떡거리직매장 운영	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2022년 김장 절임배추 및 김장체험 행사준비 <ul style="list-style-type: none"> -가격협상: 10. 28.(금) / 전년대비 물가상승률 반영 협상진행 -참여농가: 절임배추 10개소, 김장숙 2개소 ⇒ 절임배추(20kg) 40,000원 / 김장숙(1kg) 13,000원 ⇒ 행사예정: 11. 7.(월) ~ 11. 26.(일) ■ 직매장 멜론 시식행사 <ul style="list-style-type: none"> -기간: 10. 29.(금) -농가 못난이 과일(멜론) 활용 시식 행사 -학하동 「학마을작은잔치」 연계 추진 ⇒ 멜론(2kg), 75개 전부 소진 / 직매장 출하 연계 ■ 태안가득 수산물 판촉행사 준비 <ul style="list-style-type: none"> -기간: 11. 5.(토) ~ 11. 6.(일), 2일간 -내용: 직매장 앞 광장 부스운영 ⇒ 태안 수산물 및 가공품 등 15종 판매예정 ■ 직매장 출하 친환경 상품 매대 구성 및 홍보 <ul style="list-style-type: none"> -기간: 2022. 10. 24.(월) ~ -내용: 친환경 인증 및 준수품질인증제 안내 POP 제작 홍보 ⇒ 총 54개 품목, 124개 상품 	
온라인쇼핑몰 운영	100	73	<ul style="list-style-type: none"> ■ 고지베리콜라겐젤리 카카오메이커스 판매 <ul style="list-style-type: none"> -기간: 22. 10. 3. ~ 10. 17. -판매금액: 1박스(8개) / 9,800원(배송비별도) ■ 칠갑마루 네이버 광고 시행 <ul style="list-style-type: none"> -기간: 22. 10. 5. ~ 11. -금액: 7,200천원 ⇒ 키워드, 쇼핑검색, 브랜드광고 ■ 고지베리콜라겐젤리 우체국쇼핑 런칭 <ul style="list-style-type: none"> -내용: 우체국쇼핑몰 상품등록 및 판매 ⇒ 위클리특가 메인 노출 -판매금액: 5봉 / 10,900원(무료배송) ■ 온라인쇼핑몰 절임배추 판매 개시 <ul style="list-style-type: none"> -기간: 22. 10. 24. ~ 11. 18. -금액: 53,500원 / 행사가 43,500원(무료배송) ⇒ 평균판매금액 대비 가격대 높아 판매율 저조 우려 ■ 코엑스 2022푸드위크 행사 참가 <ul style="list-style-type: none"> -기간: 22. 11. 2. ~ 11. 5. -내용: 칠갑마루 쇼핑몰 회원가입 및 홍보 ⇒ 현장 프로모션 및 이벤트 진행으로 회원 및 인식 재고 	

			<ul style="list-style-type: none"> ■ 칠갑마루 홍보 및 상품홍보용 브로셔(리플렛) 제작 -기간: 22. 11. 10. ~ 11. (제작완료 시까지) -내용: 홍보용으로 지속사용 가능성 있는 구성으로 제작 ⇒ 전문업체 제작 의뢰 	
2022 로컬푸드 직매장 활성화사업	100	67	<ul style="list-style-type: none"> ■ 청양산 산채 활용 체험(완료) ■ 화산천 생태체험(완료) ■ 먹거리취약계층 식생활 교육 추진예정(11월) -계약: 10. 26.(수) / 행사: 11. 14.(월) 예정 	

○ 현안 사업별 부진 사유 및 계획

사업명	계획 (%)	실적 (%)	추진현황(부진사유)	비 고 (향후계획)
2022 로컬푸드 직매장 활성화사업	100	67	<ul style="list-style-type: none"> • 먹거리취약계층 식생활교육 실행 지연 • 부진사유 -대전 학마을협동조합과 용역계약 ⇒ 주민민행사(10월) 준비로, 행사 일정을 11월로 연기함 	<ul style="list-style-type: none"> • 홍보(~11. 10.) • 진행(11. 14.) • 결과보고(~11.21.)

3-1

설 명절 직거래장터 운영지원

(10월 계획 : 100%. 실적 100% / 11월 계획 100%)

단 위 사 무	사업량 (사업비)	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
직거래장터 운영지원		●————→											
교부신청	직거래장터	●→											
물품 입차	운영	●→											
사업진행	(3,000천원)	●→											
사업정산			●→										

3- (1)	담당자	경영사업팀 김병훈 (☎ 943-2026)
--------	-----	------------------------

3-2

로컬푸드 직매장활성화 사업

(10월 계획 : 100%. 실적 67% / 11월 계획 100%)

단 위 사 무	사업량 (사업비)	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
청양산 산채 활용 체험	산채활용				●→								
계획수립	요리체험 6회 /				●→								
사전홍보	59명 참석				●→								
행사진행	(5,400천원)					●→							
화산천 생태체험	생태체험 4회 /					●→							
계획수립	56명 참석					●→							
용역계약	(5,100천원)					●→							
체험진행						●→							
식생활교육	올바른 먹거리									●→			
계획수립	인식교육 2회 /									●→			
교육계약	15명 모집예정										●→		
교육진행	(2,000천원)											●→	

3- (2)	담당자	경영사업팀 김병훈, 이창욱 (☎ 943-2026)
--------	-----	-----------------------------

3-3

청양군 온라인쇼핑몰 칠갑마루 운영사업 (10월 계획: 100%, 실적: 73% / 11월 계획 100%)

단 위 사 무	사업량 (사업비)	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
온라인 쇼핑몰 운영	시스템 운영 관리 (120,000천원)	●—————▶											
시스템관리		●.....▶											
쇼핑몰MD운영		●.....▶											
홍보마케팅		●.....▶											

3- (3)	담당자	경영사업팀 임승묵 (☎ 943-0717)
--------	-----	------------------------

4 2022년 (10월) 통합급식팀 추진 실적 및 (11월) 계획

구 분	세 부 사 업 (개)	사업비 (천원)	담당자	실적 및 계획(%)				
				10월 계획	10월 실적	11월 계획	비고	
합계	7개 사업	2,062,920		100	100	100		
통합 급식 팀	학교급식 운영 및 공공급식 시장확대	1. 학교급식 식품비지원 사업	1,877,630	장희정 (공무직)	100	100	100	
		2. 공공급식 쌀차액지원 사업	21,000	전민수 (주 임)	100	100	100	
		3. 공공급식지원센터 운영활성화 사업	20,000	김성경 (팀 장)	100	100	100	
		4. 경로당공공급식 지원사업	73,240	장성학 (공무직)	100	100	100	
		5. 외식업체 지역식재료 수급활성화 사업	-	김성경 (팀 장)	100	100	100	
	기획생산 농가조직화	6. 공공급식기획생산 체계구축지원사업	22,000	김성경 (팀 장)	100	100	100	
		7. 청양군 푸드플랜 구축지원	49,050	장종찬 (주 임)	100	100	100	

〈통합급식팀 10월 현안업무 분석〉

○ 계획대비실적

팀명	사업 수 (개)	사업비 (원)	10월 계획 (%)	10월 실적 (%)
통합급식팀	7	2,062,920	100	100

사업명	계획 (%)	실적 (%)	현황 및 향후계획	비고
학교급식 식품비지원	100	100	- 식품비 80% 교부완료, 11월 20% 교부 - 학교급식 소위원회 개최(매월) - 집행액 1,287,410천원(10월기준)	
공공급식센터 운영활성화	100	100	- 식생활교육 추진계획 수립(9.28.) - 관내 초등학교 및 지역아동센터 식생활교육 진행(10.12.~11.9.)	-성장기 청소년 400명대상
경로당공공급식 지원사업	100	100	- 주1회 경로당 62개소 공급 - 집행액 54,142천원(10월기준) - 잔여 공급횟수 7회	
외식업체지역식재료 수급활성화사업	100	100	- 외식업체 선정완료(49개소) - 9.27. 사업설명회 실시 - 10.12. 공급시작 - 10월공급실적: 37개소 13,903천원	
공공급식기획생산 체계구축사업	100	100	- 출하농가교육교재제작완료(8월) - 학교급식 출하농가 25명 선진지 견학(11.3.)	
청양군푸드플랜 구축지원사업	100	100	- 상반기 안전성검사 200건 9월완료 - 감장철대비 안전성검사추진 200건 (10.~11.)	

○ 현안 사업별 부진 사유 및 향후계획

사업명	계획 (%)	실적 (%)	부진사유	향후계획
공공급식쌀차액 지원사업	100	100	- 추진실적 부진, 사업중단 및 집행잔액 반납(20,547천원)	- 사업종료 및 사업비 반납 완료(11.4.)

4-1

학교급식 식품비 지원

(10월 계획: 100%. 실적 100% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
학교급식 식품비 지원		●—————▶											
전년도 지원사업 정산			●▶									
식품비 교부(1차)	학교급식	●▶										
식품비 교부(2차)	식품비 지원					●▶						
식품비 교부(3차)	1,877,630천원										●▶	
사업 추진('23. 2. 사업완료)		●▶										
식품비 지원사업 추진		●▶										

4- (1)	담당자	먹거리통합지원센터 통합급식팀 장희정 (☎ 940-2597)
--------	-----	----------------------------------

4-2

공공급식 쌀차액지원 사업

(10월 계획:100%. 실적 100%/11월계획 100%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
공공급식 쌀차액지원 사업		●—————▶											
사업계획 수립	공공급식		●▶									
보조금 교부신청	쌀차액지원			●▶								
사업 추진	21,000천원				●▶							
성과 및 결과 보고											●▶	

4- (2)	담당자	먹거리통합지원센터 통합급식팀 전민수 (☎ 944-2026)
--------	-----	----------------------------------

4-3

공공급식센터 운영활성화

(10월 계획:100%. 실적 100%/11월계획 100%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
공공급식센터 운영활성화		●—————▶											
사업계획 수립	공공급식센터		●▶									
보조금 교부신청	운영활성화			●▶								
사업 추진(식생활교육)	20,000천원										●▶	
성과 및 결과 보고												●▶

4- (3)	담당자	먹거리통합지원센터 통합급식팀 김성경 (☎ 944-2026)
--------	-----	----------------------------------

4-4

경로당 공공급식 지원사업 (10월 계획:100%. 실적 100%/11월계획 100%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
경로당 공공급식 지원사업	경로당 공공급식 73,240천원	●————→											
보조금 교부신청 및 공급계획		●.....→											
경로당 식재료꾸러미 공급		●.....→											
성과 및 결과보고		●.....→											

4- (4)	담당자	먹거리통합지원센터 통합급식팀 장성학 (☎ 940-2596)
--------	-----	----------------------------------

4-5

외식업체 지역식재료 수급활성화(10월 계획:100%. 실적 100%/11월계획 100%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
외식업체 지역식재료 공급	외식업체 지역식재료 공급	●————→											
외식업체 선정 및 사업설명회		●.....→											
식재료 공급 개시		●.....→											
만족도조사 및 결과보고		●.....→											

4-6

공공급식 기획생산체계 구축 (10월 계획:100%. 실적 100%/11월계획 100%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
공공급식 기획생산체계구축	기획생산체계 구축 22,000천원	●————→											
세부추진계획 수립		●.....→											
신규농가 생산 및 출하교육 등		●.....→											
선진지견학 및 생산자 전진대회		●.....→											
성과 및 결과 보고		●.....→											

4- (5~6)	담당자	먹거리통합지원센터 통합급식팀 김성경 (☎ 944-2026)
----------	-----	----------------------------------

4-7

푸드플랜 구축지원사업

(10월 계획:100%. 실적 100%/11월계획 100%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (진)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
푸드플랜 구축지원사업	농산물 안전성검사 49,050천원												
세부추진계획 수립													
군수품질인증제 신청농가 안전성검사													
김장철 대비 안전성검사													
성과 및 결과 보고													

4- (7)	담당자	먹거리통합지원센터 통합급식팀 장종찬 (☎ 944-2026)
--------	-----	----------------------------------

5 22년 (10월) 가공지원팀 추진 실적 및 (11월) 계획

구 분	세 부 사 업 (개)	사업비 (천원)	담당자	실적 및 계획(%)				
				10월 계획	10월 실적	11월 계획	비고	
합 계	22개사업	295,975		100	85	100		
가공 지원 팀	창업보육 지원관리	1. 비즈니스룸 입주 공고 · 공고 및 접수 · 2개업체 입주 심사	400	양 흥 모 (팀 장)	100	95	100	
	기반시설 구축 등	2. 리모델링 바닥공사 · 2022. 9. 17. ~ 18.	8,470	배 영 진 (대 리)	100	100	100	
		3. 공조시설 구축	22,000		100	100	100	
		4. 신규설비 구축	200,000		100	95	100	
	HACCP 인증관리	5. HACCP 인증 관리	-	도 윤 철 (대 리)	100	80	100	
	무농약원료 가공식품 인증관리	6. 무농약원료가공식품 인증 관리	-		100	80	100	
	품질관리	7. 연구개발 및 상담	-	김 선 화 (대 리)	100	80	100	
		8. 품질관리	-		100	80	100	
	생산관리	9. 제품 생산관리	-	이 승 복 (주 임)	100	80	100	
	센터홍보	10. 농산물가공센터 홍보	1,000	강 아 름 (주 임)	100	87	100	
	농식품 가공창업 아카데미	11. 농식품가공창업아카데미 (기본교육)	52,339		100	100	100	
		12. 농식품가공창업아카데미 (위생교육)	610		100	70	100	
		13. 농식품가공창업아카데미 (농산물가공활성화교육)	7,900		100	70	100	
		14. 소규모 HACCP 교육	3,256		100	30	100	
	협동조합 경영지원	15. 협동조합 경영 체계구축	-	권 경 은 (주 임)	100	90	100	
		16. 유통 판매 활성화			100	100	100	
		17. 2022 조합 사업 추진			100	85	100	
	협동조합 가공지원	18. 품목제조보고 및 포장재 제작	-		100	100	100	
	협동조합 생산관리	19. 제품 상담 및 개발지원	-	장 지 원 (주 임)	100	80	100	
		20. 제품생산			100	80	100	
	규정수립	21. 가공실 이용기준 수립	-		100	100	100	
	안정성 관리	22. 제품검사	-		100	80	100	

〈가공지원팀 10월 현안업무 분석〉

○계획 및 실적

팀명	사업 (개)	사업비 (천원)	10월 계획 (%)	10월 실적 (%)
가공지원팀	22	295,975	100	85

사업명	계획 (%)	실적 (%)	현황 및 계획	비고
창업보육 지원관리	100	95	<ul style="list-style-type: none"> ■ 입주업체 운영협의회 진행(분기별) ■ 입주업체 모집공고 실시 (2개업체 모집) <ul style="list-style-type: none"> - 입주현황: 10개실 / 7개 업체 입주 ■ 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 제품개발 및 기술이전 - 유통판로개척 및 창업보육 ⇒ 4분기 운영협의회 예정(진행 중) ■ 향후추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 신규 2개 업체 제품개발 지원 및 상담 	
기반기설 구축	100	98	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 위생바닥, 공조시설, 신규설비 공사 완료 ▪ 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 위생관리, 효율적인 공조시스템 관리 - 신규설비 구축 안정화 및 활성화 ⇒ 필름제작 계획수립(진행 중) ▪ 향후추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 신규설비 시생산 및 설비사용 홍보 계획수립 	
연구개발 상담 및 품질관리	100	80	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10월 상담현황 <ul style="list-style-type: none"> - 112건 완료(22년 10월까지 기준) ▪ 10월 자가품질검사 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 54건 완료(22년 10월까지 기준) ▪ 10월 품목제조보고 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 10건 완료(22년 10월까지 기준) ▪ 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 제품 개발, 법적사항 검토 지원 ▪ 향후추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 품목제조보고, 표시사항 검토 등 업체 지원 	
HACCP 인증관리	100	80	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HACCP 인증 사후 관리 (사후심사 적합) ▪ 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 위생 및 품질관리, HACCP 인증 유지 ⇒ 인증서 개정 및 적용(진행 중) ▪ 향후 추진 계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 청결도, 원료, 완제품 검사(11월~12월) 과채주스 CCP- 1B 2차 자체 검증(11월~12월) 기준서 및 일지 개정(11월~12월) 	
무농약원료 가공식품 인증관리	100	80	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 무농약원료 가공식품 인증 사후 관리 ▪ 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 무농약원료 가공식품 인증 유지 ▪ 향후 추진 계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 원료 입고 검수 및 서류관리(11월~12월) 성적서 등 자료 비치(1월~12월) 사후 심사 및 신규 품목 추가신청 계획 (11월~12월) → 가과그린팜, 찬고을(주)농업회사법인 인증 신청 	
HPLC 운영	100	80	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HPLC 기기 안정화 위한 작동 실시(주 1회) 	

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ HPLC 교육 완료(22. 10. 24 ~ 10. 27.) ▪ 목표 <ul style="list-style-type: none"> - HPLC 분석 전처리 및 표준품 제조 - HPLC 분석 안정화 및 베타인 분석 ▪ 향후추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 청양구기자농촌융복합사업단 구기자 분석 의뢰시 진행 (예정) 	
농식품가공창업 아카데미	100	85	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 농산물 가공센터 홍보 진행(22. 1.~12.) <ul style="list-style-type: none"> - 월별 신규 농가교육 시 홍보진행 - 팸플렛 배포 ▪ 기본교육 완료(22. 2.~8.) <ul style="list-style-type: none"> - 30명 수료 - 수료식 및 품평회 진행 (22. 8) ▪ 협동조합 위생교육 실시(22. 8) <ul style="list-style-type: none"> - 29명 교육 완료 ▪ 농산물가공활성화 교육 진행(22. 9.~11.) <ul style="list-style-type: none"> - 교육 10회차 / 7회차 진행 ▪ 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 협동조합 조합원 42명 위생교육 수료 - 가공교육을 통한 조합원 모집 확대 - 소규모 HACCP 의무 품목 파악(유형별, 품목수) ⇒ 소규모 HACCP 기초, 집중교육 진행 중 ⇒ HACCP인증시설 선진지 견학 추진(고산로컬가공) ▪ 향후추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 위생 보강교육(교육 미참석자, 신규조합원대상) 	
협동조합 경영 체계구축	100	80	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 청양군농산물가공협동조합 현황 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 조합원 42명 / 신규가입 19명 ⇒ 정기총회 1회 / 임시총회 1회 / 이사회 6회 개최 ⇒ 협동조합, 재단 간담회 추진 1회 ⇒ 선출임원 업무분장 완료 ▪ 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 협동조합 조직화 확대 및 지원 - 협동조합 자립화 실현 ⇒ 지속적인 홍보를 통해 농가 발굴 가입유도(진행 중) ▪ 향후추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 회계업무, 기본 사무업무 인수인계 ⇒ 규정·규약 마련(사용수칙, 식품제조 기준 등) 	
협동조합 제조·유통판매 활성화 지원	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 직매장, 온라인몰 입점 40건 완료(22. 10. 기준) ▪ 품목제조보고 40건, 포장지제작 34건 실시 ▪ 목표 ▪ 향후추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 2023년 조합 홍보를 위한 소개 및 상품 홍보자료 제작 ⇒ 2023년 디자인 및 포장지 업체 다양화, 선택폭 확대 ⇒ 품목제조보고 의뢰 메뉴얼화 조합원 교육 	
협동조합 사업추진	100	85	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 청양고추·구기자 축제 참여(8.26.~28) ▪ 달빛마켓, 사와유 참여 ▪ 상생상회 제휴 기획판매전 참여(10.14.~15.) <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 총매출: 8,160천원 ▪ 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 행사참여 지원 확대 및 활성화 ⇒ 포장재 보조사업비 증액(변동) 신청 및 사업 추진 ⇒ 1,200만원 → 3,000만원 ▪ 향후추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 재단 추진행사 및 관내·외 행사 참여 확대 	

협동조합 생산관리	100	80	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 신규조합원 대상 제품개발 지원 및 제조공정교육 ▪ 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 현장위생 및 안전사고 예방 확립 ⇒ 제품 안정성, 인명사고 예방 교육(진행 중) ▪ 향후추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 제품 생산관리 지원, 제조공정 확립
--------------	-----	----	---

○ 현안 사업별 부진 사유 및 향후계획

사업명	계획 (%)	실적 (%)	추진현황(부진사유)	비고 (향후계획)
먹거리 2차부지 설비 구축	100	50	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1차 설비 시운전 완료 ⇒ 검수 후 설비보완 진행 중 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2차 설비시운전 및 검수 계획수립 ⇒대상별 원물 확보 ⇒설비보완대책 강구

5-1

창업보육센터 지원관리

(10월 계획: 100%. 실적 95% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
창업보육센터 지원관리	창업농가육성 (2022년)	●—————▶											
비즈니스룸 공고 및 입주		●.....▶											
신규제품개발 및 기술이전		●.....▶											
입주자 대표 정기 회의		●.....▶											

5- (1)	담당자	가공지원팀 특화가공센터 양홍모 (☎ 942-9737)
--------	-----	-------------------------------

5-2

특화가공센터 위생 바닥 공사

(10월 계획: 100%. 실적 100% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
추출공정 위생바닥 공사	8,470천원	●————▶											
세부사업 계획수립 (6월)		●.....▶											
현장 점검 설계 (7 ~ 8월)		●.....▶											
공사 착공 완료 (9월)		●.....▶											

5-3

특화가공센터 공조시설 구축

(10월 계획: 100%. 실적 100% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
공조시설 구축	22,000천원	●————▶											
세부사업 계획수립 (3월)		●.....▶											
현장 점검 설계 (5 ~ 8월)		●.....▶											
공사 착공 완료 (10 ~ 11월)		●.....▶											

5-4

특화가공센터 신규설비 구축 (10월 계획: 100%, 실적 95% / 10월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
신규설비 구축	200,000천원 (신규기계 5종)	●—————▶											
세부사업 계획수립 (1월)		●————▶											
기계 제작 및 설계 (2 ~ 8월)		●.....▶											
납품 완료 및 기계검수 (2 ~ 11월)		●.....▶											
설비 시운전(필름테스트)	●.....▶											

5- (2~4)	담당자	가공지원팀 특화가공센터 배영진 (☎ 942-9737)
----------	-----	-------------------------------

5-5

HACCP 인증관리 (10월 계획: 100%, 실적 80% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	목표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HACCP 인증관리	HACCP 인증 관리 유지	●—————▶											
청결도, 원료, 완제품 검사(1월~12월)		●.....▶											
액상차 CCP 검증(6월~10월)	●.....▶											
과채주스 CCP 검증(8월~12월)	●.....▶											
기준서 및 일지 제·개정(1월~12월)		●.....▶											

5- (5)	담당자	가공지원팀 특화가공센터 도윤철 (☎ 942-9737)
--------	-----	-------------------------------

5-6

무농약가공식품 인증관리 (10월 계획: 100%. 실적 80% / 11월 계획 100%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
무농약원료가공식품 인증관리		●—————▶											
원료 입고 검수 및 서류관리(1월~12월)	무농약원료	●.....▶											
성적서 등 자료 비치(1월~12월)	가공식품 인증	●.....▶											
사후 심사 준비(11월~12월)	유지											●.....▶	
품목 추가(11월~12월)												●.....▶	

5- (6)	담당자	가공지원팀 특화가공센터 도윤철 (☎ 942-9737)
--------	-----	-------------------------------

5-7

연구개발 및 상담 (10월 계획: 100%. 실적 80% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
연구개발 및 상담		●—————▶											
상담 및 상담일지 작성	월8건이상	●.....▶											
품목제조보고	연7건이상	●.....▶											

5-8

특화가공센터 품질관리 (10월 계획: 100%. 실적 80% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
품질관리		●—————▶											
자가품질검사	월2건이상	●.....▶											
표시사항 검토(특화가공센터, 농산물종합가공센터)		●.....▶											
HACCP·GMP 서류 작성 및 관리	서류관리	●.....▶											

5- (7~8)	담당자	가공지원팀 특화가공센터 김선화 (☎ 942-9737)
----------	-----	-------------------------------

5-9

특화가공센터 생산관리 (10월 계획: 100%. 실적 80% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
제품 생산관리		●—————▶											
원료 및 완제품 입고고 관리	HACCP	●.....▶											
액상, 분말 제품 생산관리	유지관리	●.....▶											
HACCP · GMP 서류 작성 및 관리		●.....▶											

5- (9)	담당자	가공지원팀 특화가공센터 이승복 (☎ 942-9731)
--------	-----	-------------------------------

5-10

농산물종합가공센터 센터홍보 (10월 계획: 100%. 실적 87% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	목표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
농산물종합가공센터 홍보		●—————▶											
리플렛 디자인(1월)	청양군가공협	●▶											
리플렛 제작 및 배부(2 ~ 12월)	동조합	●.....▶											
농식품가공창업아카데미 교육설명회	가공농가 육성	●.....▶											
성과 및 결과보고	1,000천원	●.....▶											
													●.....▶

5-11

농산물종합가공센터 기본교육

(10월 계획: 100%. 실적 100% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기본교육 사업		●—————▶											
포스터 제작 및 배포/ 교육생 모집공고		●.....▶											
기본교육(기본과정)		●.....▶											
기본교육(선택과정)		●.....▶											
기본교육(장비실습과정)		●.....▶											
수료식 및 품평회	52,339천원	●.....▶											
성과 및 결과보고		●.....▶											

5-12

농산물종합가공센터 위생교육

(10월 계획: 100%. 실적 70% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
위생교육	610천원								●	→				
교육생 모집공고									●	→				
위생교육													●	→
성과 및 결과보고													●	→

5-13

농산물종합가공센터 농산물 가공 활성화 교육

(10월 계획: 100%. 실적 70% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
농산물 가공활성화 교육	7,900천원								●	→					
교육생 모집공고									●	→					
오리엔테이션										●	→				
농산물 가공활성화 교육										●	→				
성과 및 결과보고													●	→	

5-14

농산물종합가공센터 소규모 HACCP교육

(10월 계획: 100%. 실적 30% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
소규모 HACCP 교육	3,256천원										●	→		
교육생 모집공고											●	→		
기초교육											●	→		
집중교육													●	→
선진지 견학													●	→
성과 및 결과보고													●	→

5- (10~14)

담당자

가공지원팀 농산물종합가공센터 강아름 (☎ 944-2027)

5-15

농산물종합가공센터 협동조합 경영지원

(10월 계획: 100%, 실적 90% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	목표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
협동조합 경영 체계 구축		●—————▶											
협동조합 규약·규정	센터사용수칙 식품제조·가공기준	●·····▶											
총회, 이사회 준비 및 개최	총회 연 1회 이사회 연 5회			●·····▶						●·····▶			
조합과 재단간 간담회 추진	정기 진행						●·····▶			●·····▶		●·····▶	
조합 회계 관리		●·····▶											
조합 사무 및 행정		●·····▶											

5-16

농산물종합가공센터 협동조합 경영지원

(10월 계획: 100%, 실적 100% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	목표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
유통 판매 활성화		●—————▶											
청양먹거리 직매장 입점	직매장 출하 5건	●·····▶											
칠갑마루 쇼핑몰 입점	쇼핑몰 등록 5건	●·····▶											
직거래 확대	직거래 5건	●·····▶											

5-17

농산물종합가공센터 협동조합 경영지원

(10월 계획: 100%, 실적 85% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	목표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 조합 사업 추진					●—————▶								
조합원 제품단가 절감을 위한 사업	포장재 지원사업비 20,000천원				●·····▶								
조합 홍보 및 지역사회를 위한 사업	축제 1회 행사 1회						●·····▶						

5-18

농산물종합가공센터 협동조합 가공지원

(10월 계획: 100%. 실적 100% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	목표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
품목제조보고	품목제조 보고 25건	●————→											
품목제조보고 의뢰서 접수(신규, 변경)		●.....→											
품목제조보고 신고		●.....→											
포장재 제작	포장지 제작 가이드 10건	●————→											
포장재 구입 대행		●.....→											
디자인 의뢰 및 확정		●.....→											
표시사항 검토		●.....→											

5- (15~18)	담당자	가공지원팀 농산물종합가공센터 권경은 (☎ 944-2027)
------------	-----	----------------------------------

5-19

농산물종합가공센터 협동조합 제품개발, 생산관리

(10월 계획: 100%. 실적 80% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	목표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
제품상담	제품상담 10건, 시제품제작 10건	●————→											
상담, 상담일지작성 및 만족도조사		●.....→											
제품개발지원		●————→											
개발지원보고서 및 만족도조사		●.....→											

5-20

농산물종합가공센터 협동조합 제품개발, 생산관리

(10월 계획: 100%. 실적 80% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	목표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
제품생산	제품출시 8품목 이상, 문서관리 (별금,제조정지 0건)	●————→											
생산건수		●.....→											
품목 별 생산문서 관리		●.....→											

5-21

농산물종합가공센터 규정수립

(10월 계획: 100%. 실적 100% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	목표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
가공실 이용기준 수립	가공실 이용기준수립,	●—————→											
제조시설 사용수칙 정립 (조합협의)	현장교육	●.....→											
가공실 별, 설비 별 세척기준 정립	(역량,위생)	●.....→											

5-22

농산물종합가공센터 안전성 관리

(10월 계획: 100%. 실적 80% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	목표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
제품검사	법적검사	●—————→											
법적 검사주기 준수	6유형 이상,	●.....→											
내부검사로 제품품질유지	내부검사 30건 이상	●.....→											

5- (19~22)	담당자	가공지원팀 농산물종합가공센터 장지원 (☎ 944-2027)
------------	-----	----------------------------------

6 22년 (10월) 기획운영실 추진 실적 및 (11월) 계획

구 분		세 부 사 업 (개)	사업비 (천원)	담당자	실적 및 계획(%)				
					10월 계획	10월 실적	11월 계획	비고	
합 계		7개사업	6,561,694		100	92	100		
기획운 영실	직원채용	1. 직원 채용	-	이환일 (행정7급)	100	100	100		
	예산 및 재무관리	2. 예산 및 재무관리	-	한상택 (팀 장)	100	100	100		
	재단운영 비 회계	3. 재단운영비 회계	3,044,889	김경애 (주 임)	100	90	100		
	교육 및 성과관리	교육	4. 교육	-	이가온 (주 임)	100	75	100	
			5. 경영평가	-	장정음 (주 임)	100	80	100	
			6. 사회적가치 창출	-	장정음 (주 임)	100	100	100	
	보조사업	7. 보조사업 회계	3,516,805	박지현 (주 임)	100	100	100		

〈 기획운영실 10월 현안업무 분석 〉

○ 계획 및 실적

팀명	사업 수 (개)	사업비 (원)	10월 계획 (%)	10월 실적 (%)
기획운영실	7	6,561,694	100	92

○ 현안 사업별 부진 사유 및 향후계획

사업명	계획 (%)	실적 (%)	현황 및 계획	비고
직원채용	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ■ 일자리 창출을 위한 MOU 체결-충남도립대(8.19.) ■ 취업설명회 회의 진행(3회) ■ 향후추진계획 ⇒ 청양군 일자리박람회 참가(11.22.) ⇒ 충남도립대 재학생 대상 취업설명회 개최(2023.) 	
직원교육	100	70	<ul style="list-style-type: none"> ■ 관내 근무자 대상 CS 및 스트레스 관리교육 실시(10.13..) ■ 대전 근무자 대상 CS 및 스트레스 관리교육 실시(10.21..) ■ 향후추진계획 ⇒ 22년도 교육 만족도 조사 실시(12월 중) ⇒ 법정 의무교육 온라인 교육 수료 독려(2023.) ⇒ CPR 및 소방안전 교육(청양소방서 협업) 운영(2023.) ⇒ 관내, 외 근무자 대상 CS 및 근골격계 질환 예방 교육 실시(2023.) 	
경영평가 (핵심성과지표(KPI) 개발 및 구성)	100	80	<ul style="list-style-type: none"> ■ 일터혁신컨설팅(노사발전재단) 제5차 수혜기관 선정(22.8.) ■ 핵심성과지표 1차 구성(안) 센터장(팀장) 공유 및 의견수렴(11.9.) ■ 일터혁신컨설팅 핵심성과지표 구성회의(7회차, 22.11.11.) ■ 향후추진계획 ⇒ 일터혁신컨설팅 핵심성과지표 구성회의(8회차, 예정) ⇒ 핵심성과지표 2차 구성(안) 센터장(팀장) 공유 및 의견수렴(11월 중) 	
사회적가치 창출 (인권경영)	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ■ 인권경영 추진부서 지정: 기획운영실(20.6.3.) ■ 인권경영 추진계획 수립(9.30.) ■ 인권경영 교육(CCF 인권-day) 개최 완료(11.1.) ■ 향후추진계획 ⇒ 인권 관련 서적 구입 및 직원대상 대출(12월 중) ⇒ 인권경영위원회(외부위원 2명 포함) 구성(2023.) ⇒ 인권침해 구제절차 수립(2023.) 	

6-1

직원 채용 (10월 계획: 100%, 실적 100% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
직 원 채 용		●—————▶											
제 1차 채용	직원 수시 채용				●▶							
제2차 및 3차 채용						●▶						
제4차 채용								●▶				
제5차 채용											●▶	
일자리박람회 계획/참여													●

6- (1) 담당자 기획운영실 이환일 (☎ 940-2898)

6-2

예산 및 재무 관리 (10월 계획: 100%, 실적 100% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
예 산 및 재 무 관 리	2022년, 2023년	●—————▶											
예산 및 재무관리	예산 편성 및 재무관리	●.....▶											

6- (2) 담당자 기획운영실 한상택 (☎ 944-2025)

6-3

일반운영예산(출연금) 집행 (10월 계획: 100%, 실적 90% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
일 반 운 영 예 산 집 행		●—————▶											
인 건 비	3,044,869 천원	●.....▶											
물 건 비		●.....▶											
법 인 세					●▶							
예 비 비		●.....▶											
기타투자자산		●.....▶											

순번	예산과목	예산액	기집행액	10월 예상액	10월 집행액	집행률 (%)	11월 집행예상액
1	인건비	1,688,783	875,728	110,000	101,410	92%	115,000
2	물건비	1,104,416	615,938	91,600	80,499	88%	91,600
3	법인세	10,000	0	0	0	0%	0
4	예비비	95,739	0	0	0	0%	0
5	기타투자자산	145,931	24,773	0	0	0%	0
합계		3,044,869	1,516,439	201,600	181,909	90%	206,600

6- (3) 담당자 기획운영실 김경애 (☎ 944-2025)

6-4 **직원교육** (10월 계획: 100%. 실적 70% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
직원교육	목표: 50시간/인당												
외부교육(10월: 28시간)													
사회적경제팀 8건: 28시간													
내부교육(10월: 246시간)													
기획운영실 2건: 35시간													
경영사업팀 2건: 30시간													
통합급식팀 1건: 36시간													
가공지원팀 2건: 44시간													
마을만들기팀 8건: 80시간													
사회적경제팀 6건: 21시간													

6-5 **경영평가** (10월 계획: 100%. 실적 80% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
성과 및 평가 관리	목표: 23년 (22년 실적) 경영평가 나등급 이상												
일터혁신컨설팅 수행													
핵심성과지표(KPI) 구성													
핵심성과지표(KPI) 지속관리													

6-6

사회적가치 창출 (10월 계획: 1000%, 실적 100% / 11월 계획 100%)

단 위 사 무	목 표	월 별 순 기 표 (건)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
인 권 경 영	목표: 인권경영 체계 도입 및 안정화	●—————▶												
인권경영 계획 수립														●.....▶ 수립 완료
인권경영 워크숍(교육)개최														●.....▶
인권경영 서적 구입 및 직원 책읽기 독려														●.....▶
2022년 인권경영 추진 결과보고 작성													●.....▶	

6- (4~6) 담당자 기획운영실 장정음, 이가은 (☎ 944-2025)

6-7

보 조 사 업 지 출 (10월 계획: 100%, 실적 100% / 11월계획 100%)

단 위 사 무	사 업 량 (사업비)	월 별 순 기 표											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
보 조 사 업 지 출	3,550,045천원	●—————▶											
지역역량강화사업 외 20개 사업		●.....▶											

순번	보조사업명	예산액	기집행액	10월집행액	집행률(%)
1	지역역량강화사업	330,000	138,942	201,280	61%
2	농식품 가공창업 아카데미	64,105	48,809	59,349	93%
3	21년 푸드플랜구축지원사업	49,050	0	21,000	43%
4	로컬푸드직매장활성화사업	12,500	10,500	10,500	84%
5	공공급식용 쌀 차액 지원사업	21,000	453	453	2%
6	22년 친환경,무상급식 지원사업	1,902,007	822,512	1,101,648	58%
7	22년 공공급식 기획생산체계구축지원사업	22,000	818	3,818	17%
8	온라인쇼핑몰 칠갑마루 운영사업	120,000	51,935	75,019	63%
9	22년 사회적경제 협업체계 구축사업	20,930	0	0	0%
10	사회적경제 진입 컨설팅	20,000	0	0	0%
11	사회적경제 활성화 아카데미	30,000	0	0	0%
12	로컬푸드직매장 기능보강사업	40,000	37,679	37,679	94%
13	설 명절 직거래장터 운영 지원사업	3,000	3,000	3,000	100%
14	22년 경로당 공공급식 지원사업	73,240	26,159	44,295	60%
15	공동체현장 코디네이터 지원사업	53,550	17,269	28,522	53%
16	21년 친환경,무상급식 지원사업	414,749	414,749	414,749	100%
17	자체제품판매사업	35,164	0	19,572	56%
18	공공급식운영활성화	20,000	0	0	0%
19	마을만들기 중간지원조직	200,000	101,680	142,678	71%
20	22년 어린이급식관리지원센터 운영	118,600	67,664	88,033	74%
21	어린이급식관리지원센터 처우개선비	150	150	150	100%
합계		3,550,045	1,742,319	2,251,745	63%

6- (7) 담당자 기획운영실 박지현 (☎ 944-2025)

<참고자료>

□ 재단 매출액 현황

(단위:천원)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	누 계
계	407,575	263,232	529,059	529,411	542,099	530,394	465,806	483,671	663,053	618,450	5,032,750
직매장	290,577	176,577	226,966	233,743	246,414	225,697	213,468	236,685	308,147	234,433	2,392,707
학교급식	78,487	61,477	276,475	265,636	260,341	267,562	209,523	148,915	282,333	280,943	2,131,692
공공급식	10,863	9,803	18,164	11,150	21,199	16,718	12,548	17,347	17,131	28,046	162,969
쇼핑몰	27,648	15,375	7,454	18,882	14,145	20,417	30,267	80,724	55,442	75,028	345,382