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- 청양군지역활성화재단 -

2023년 9월 업무추진계획

    ▣ 개    요

     ❍ 일    시 : 2023. 9. 11.(월) 11:00 ~

     ❍ 장    소 : 청양군청 부군수실

     ❍ 대    상 : 이사장 외 16명(재단 13, 농촌공동체과 2, 사회적경제과 1)

     ❍ 내    용 : 

       ➢ 2023년 8월 업무추진 실적 및 9월 업무추진 계획 보고

     ❍ 진행순서

시  간 소요시간 내   용 비  고
11:00 ~ 11:30 30’ 2023년 9월 월간업무보고

11:30 ~ 11:49 19’ 이사장님 총평

11:49 ~ 11:50 1’ 회의 마무리
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지 시 사 항  보 고 서 (~ 7 월 )

관련

번호

지  시  사  항 미추진

(지연) 사유
주관부서

진행

상황추  진  내  용

지001
▣ 타 기관 재단 견학 및 방문 기간 설정

- 전 부서 
완결

진행

불가□ 재단 견학 및 방문 기간 설정 완료: 매월 셋째 주(월 2회 이내)

지002
▣ 조직진단 용역 중간보고 실시

- 기획운영실
완결

진행

불가□ 조직진단 용역 중간보고회 개최 완료(1.27.)

지003
▣ 재단 인지도 제고를 위한 홍보 적극 추진할 것

- 경영기획팀
완결

진행

불가□ 홍보TF 구성 완료

지004
▣ 조직진단 용역 완료 후 진단 결과를 근거로 내부계획 수립할 것

- 기획운영실
완결

진행

불가□ 직제 및 정원 규정 변경 / 이사회 개최(3.21.)

지005
▣ 월간보고 시 직원 소통을 위해 반기별로 참석대상을 전직원으로 확대할 것

- 경영기획팀
완결

진행

불가□ 6월 월간업무보고 전직원 참석으로 확대 완료(6.5.)

지006
▣ 개별 판매하는 관내 농가와 접촉하여 판로확대를 지원할 것

- 마케팅팀
완결

진행

불가□ 직매장·온라인쇼핑몰 입점을 위한 절차 및 필요 서류 안내(계속)

지007

▣ 경로당 공공급식 지원 개소수 확대를 위해 사전에 준비할 것

- 통합급식팀
완결

진행

불가
□ 개소수 확대 시 필요한 내용(배송차량 및 인원 등) 검토 후

   통합돌봄과와 협의 완료

지008

▣ 소비자모니터링단에서 지속적(공통적)으로 나오는 부정적인

   피드백에 대한 조치방안 고민할 것
- 직매장팀

완결

진행

불가
□ 직매장 출하상품 포장 및 진열에 대한 개별 안내 실시

   → 정기적인 농가교육을 통한 상품 개선유도

지009

▣ 조직 결속방안 및 직원 역량강화 방안에 대하여 보고할 것

- 경영기획팀
완결

진행

불가

□ 조직결속 및 역량강화 방안, 이사장 대면 보고 완료(23.4.19.)

  - 23년도 직원역량 강화교육 계획 수립(1.26.)

  - 조직결속을 위한 갈등관리 및 의사소통 교육 실시 완료(4.26.)

  - 23년도 재단 사내 동호회 지원계획 수립 완료(4.18.)

  → 총 9개소 지원(ONE_FC 외 8개소)
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8 월  지 시 사 항

관련

번호

지  시  사  항 미추진

(지연) 사유
주관부서

진행

상황추  진  내  용

지014

▣ 재단 내 긴급상황 발생 시 대응할 수 있는 로드맵 작성 지시

- 경영기획팀

완결

진행

불가

□ 2023년 재단 안전보건관리 운영 계획 수립 완료(8.29.)

  - 안전보건관리 체계 구성(총괄책임자, 안전보건관리책임자,

    부서별 관리감독자, 분야별 관리감독자 선임 완료)

  - 응급대응 관리체계 비상연락망 포함 완료

□ 재단 위기상황 대응매뉴얼 제작 및 보고 완료(9.7.)

  - 재난상황 발생 시 농산물 수급방안 포함

   (핵심품목 및 농가에 대해 분산배치 진행중) 

지010

▣ 홍보TF 구성하여 추진할 것

- 경영기획팀
완결

진행

불가

□ 23년도 재단 홍보 TF 구성 완료(4.19.)

  - 인원구성: 6명(정환열 상임이사 및 경영기획팀 외 4개팀)

  - 홍보TF 1차 기획회의 실시(4.28.)

  - 재단 인스타그램 계정 신규 개설 및 운영 실시

지011

▣ 업무별 업무노트 완성할 것

- 경영기획팀
완결

진행

불가
□ 업무노트 완성하여 보고 완료(6.1.)

   - 직원 현황, 부서별 업무분장표, 업무흐름도 포함

지012

▣ 월간업무 보고자료에 팀별로 [개선사항]란을 추가하여 작성(없

을 경우 제외)하고 개선사항 관리목록으로 현황 관리 할 것
- 경영기획팀

완결

진행

불가□ 7월 월간업무 보고자료부터 현안업무 분석 하단에 [개선사항] 

   란 추가 완료(향후 관리목록으로 개선현황 점검 예정)

지013

▣ 팀별로 보도자료 배포 실적 취합하여 월별 보도자료 실적을 

월간업무보고 시 공유할 것
- 경영기획팀

완결

진행

불가□ 8월 월간업무 보고자료부터 경영기획팀 자료에 보도자료 실적표 

   추가 완료
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 23년 (8월 ) 마을만들기팀 추진 실적 및 (9월) 계획

구  분 세 부 사 업 (개)
사업비

(천원)

담당자

실적 및 계획(%)

     합 계 2개 보조금 단위사업 19개 622,000

8월

계획

8월

실적

9월

계획
비고

67 67 71

마

을

만

들

기

팀

팀 총 괄 1. 팀 업무성과 및 평가관리 200,000

심수진

(팀  장)

68 68 76

고유업무

2. 중간지원조직 구축지원 7,600 70 70 75

3. 연대협력 (연대회의 운영) - 70 65 80

4. 마을독본 학습모임 - 70 70 80

지역역량

5. 공동체농업 및 보조금 

제도연구
44,000 80 75 100 신규

6. 활동가 양성교육 15,630 75 100 -

7. 마을처방전 컨설팅 20,000 - - - 신규

고유업무
8. 마을만들기사업 모니터링 -

강  훈

(주  임)

70 70 80

9. 마을만들기 DB구축을 통한 
센터사용법 진행 - - - -

지역역량

10. 마을자치시스템 구축 지원 20,000 70 70 80

11. 농촌현장포럼 48,480 - - -

12. 마을만들기 네트워크 구축지원 15,000 70 70 80

고유업무 13. 소통채널 운영 활성화 -

강다솔

(주  임)

70 70 75

지역역량

14. 마을조사 활용사업 35,000 65 65 70 신규

15. 농어촌인성학교 지원 12,000 70 60 70

16. 마을홍보 기록물 제작 24,080 75 75 80

고유업무 17. 상담일지 작성 및 관리 -

이다은

(주  임)

60 60 70

지역역량
18. 삼삼오오 소액동아리 지원사업 46,600 60 60 70

19. 공동체한마당 32,000 30 30 50



- 5 -

<마을만들기팀 9월 현안업무 분석>

○ 현안 사업별 추진현황 및 향후계획

사업명
추진현황(부진사유 및 특이사항)

비고
향후계획

소통홍보

▪ 제10회 행복농촌만들기 전국 콘테스트

 - 우수활동가 부문 장관상 수상(남양면 문미정)

 ※제9회 행복농촌만들기 전국 콘테스트: 청양군 동상 수상

마을공동체

보조금제도정비

연구

▪ 8월 최종보고회 진행

 -‘공동체수당’이 아닌‘마을공동체 풀뿌리 기초강화사업’

   시범사업 제안 

공동체한마당

▪ TF구성을 통한 회의 진행

 - 각 정책영역별 성과공유 내용과 구성 협의

▪ 향후계획

 - 예산 변경계획을 통한 사업 효율화 추진
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<마을만들기팀 9월 주요업무 현황>

○ 계획 및 실적

팀명 사업
(개)

사업비
(천원)

8월 계획
(%)

8월 실적
(%)

9월 계획
(%)

마을만들기팀 19 622,000 67 67 71

사 업 명
계획

(%)

실적

(%)
현  황  및  계  획 비고 

팀 업무성과 및 
평가관리

68 68

▪계획 및 예산관리

  ⇒ 8월 예산집행 후 행정보고 및 상반기 지출부 검토

▪목표

- 11월 사업종료, 내년 1월 사업 시행

▪향후추진계획

  ⇒ 분기별 예산 및 지출관리 행정검토
  ⇒ 11월 사업종료로 농한기 사업 시작

연대협력
(연대회의 구성)

70 65

▪계획 및 예산관리

  ⇒ 중간지원조직 연대회의 8월회의 진행 (비예산)

▪목표

- 회의 10회, 연계사업 2건

▪향후추진계획

  ⇒ 월별 추진계획 공유, 멤버쉽 강화 프로그램 진행

공동체농업 및 
보조금 제도연구

80 75

▪계획 및 예산관리

  ⇒ 보조금제도 정비연구 최종보고회 개최

▪목표

- 신규사업 정책제안 2건

▪향후추진계획

  ⇒ 일정에 맞춰 마무리 작업 진행

활동가 양성교육 75 100

▪마을대학: 농업과 농촌, 주민자치, 사회적경제에 관련한 

전문가 강의를 통한 활동가 발굴

▪소통역량강화교육: 마을리더의 발표 및 토론 실력향상을 

위한 교육. 수료식

▪목표

- 교육 수료생 25명 배출, 교육만족도 4.0이상

▪향후추진계획

  ⇒ 결과보고서 작성

마을자치시스템 구축 70 70

▪계획 및 예산관리

  ⇒ 임시총회 개최(4개소)
▪목표

- 마을규약, 조직도, 회계.기록관리 학습 (4개소)

▪향후추진계획

  ⇒ 임시총회를 통한 마을자치규약 승인 

마을만들기 네트워크 

구축지원
55 60 ▪계획 및 예산관리

  ⇒ 대화마당 및 워크숍 완료
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▪목표
  - 6개 분야 32회 회의 진행, 대화마당 3회 진행

▪향후추진계획

  ⇒ 9월 대화마당 준비

소통채널 운영 

활성화
70 70

▪계획 및 예산관리

▪5개 소통채널 운영(8월 기준)

▪목표

- 신규 구독자 유입(250명), 주민참여 콘텐츠(20회), 보도자  

 료 배포(30회)

▪향후추진계획

⇒ 마을만들기팀 사업 추진현황 적극 홍보

      (9월 목표 : 보도자료배포 3건, 정보제공 70건)

마을조사 활용사업 65 65

▪계획 및 예산관리

▪마을조사활용사업 중간점검

▪목표

- 로컬굿즈 2종 제작 

▪향후추진계획

⇒ 시제품 제작 및 고추구기자축제 참석

농어촌인성학교 지원 70 60

▪계획 및 예산관리

▪신규 프로그램 개발 품목 리스트업

▪목표

- 신규 프로그램 개발, 홍보영상 제작, 매뉴얼 최신화

▪향후추진계획

⇒ 가파마을 농어촌인성학교 홍보영상 제작

마을홍보 기록물 제작

(마을공동체신문

‘청양담소’발행)

75 75

▪계획 및 예산관리

⇒ ‘청양담소’ 여름호 발행

▪목표

- 마을공동체 기록물(청양담소) 제작 주민참여 수(40명)

 - 청양담소 계간지 발행(4회)

▪향후추진계획

  ⇒ 2023. 9. 11.(월) 청양담소 제12호(가을호) 발행

삼삼오오 소액동아리 

지원사업
60 60

▪계획 및 예산관리

⇒ 삼삼오오 인터뷰, 정산면 광생마을 결과 및 정산보고서 검토
▪목표

- 생활 경제 취미/복지 동아리 10개소 발굴.육성

▪향후추진계획

  ⇒ 삼삼오오 인터뷰집 제작

공동체 한마당 30 30

▪계획 및 예산관리

⇒ 공동체한마당 실무회의
▪목표

- 각 정책영역별 참여단체 :10개

▪향후추진계획

  ⇒ 추진계획안 작성, 슬로건 보고 및 계약 진행
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1-1  팀 업무 성과 및 평가 관리 (8월 계획: 68% , 실적 68% / 9월 계획: 76%)

단 위 사 무 목 표
 월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 팀 업무 성과 및 평가 관리
목표
*1월 농한기 사업집중
*11월 사업 마무리

사업계획서 작성 및 보조금 신청 및 변경

업무계획 작성, 보고, 업무관리 및 

인건비 계획 및 집행
 

1-2  중간지원조직 구축지원 (8월 계획: 70% , 실적 70% / 9월 계획: 75%)   

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 상근자 역량강화 지원 7,600천원

상근자 학습동아리 기획 및 진행 목표
*학습동아리: 25회
*견학지 발굴: 2건현장포럼 견학지 발굴, 학회 참석

1-3  연대협력 (연대회의 구성) (8월 계획: 70% , 실적 65% / 9월 계획: 80%)   

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 연대협력 (연대회의 구성)
목표
*연계사업: 2건연대협력 단체 사전 미팅

연대회의 진행 (2월~11월)

1-4  마을독본 학습모임 (8월 계획: 70% , 실적 70% / 9월 계획: 80%)   

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

마을독본 학습모임

목표
*분기별 1회

세부 추진 계획수립 및 프로그램 준비(1월)

프로그램 진행(분기별)
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1-5  공동체농업 및 보조금 제도 연구
(8월 계획: 80% , 실적 75% / 9월 계획: 100%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 공동체농업 및 보조금제도연구 44,000천원

사전 미팅 및 세부추진계획수립
목표
*정책제안: 2건연구용역

내년도 예산 반영 논의

1-6  활동가 양성교육 (8월 계획: 75% , 실적 100%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

활동가 양성교육 15,630천원

세부 추진 계획수립 및 프로그램 준비(1월)
목표
*교육수료: 25명
*교육만족도:   
  4.0/5.0

홍보 및 접수 (3월)

프로그램 진행(4월~5월)

프로그램 진행 및 만족도 조사(매회)

1-7  마을처방전 컨설팅 (6월 계획: 100% , 실적 100%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

마을처방전 20,000천원

세부 추진계획 (1월)

목표
*마을처방전:
 1개소

사업 용역계약 (2월)

마을현황조사 (2월)

문제점 진단 및 컨설팅 (2월~4월)

마을 소액사업 지원 (4월~6월)

1- (1~7) 담당자 마을공동체지원센터 마을만들기팀 심수진 (☎ 943-9911)
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1-8  마을만들기사업 모니터링 (8월 계획: 70% , 실적 70% / 8월 계획: 80%)   

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

마을만들기사업 모니터링

목표
*모니터링: 25건

농촌현장포럼 (1월~7월)

삼삼오오, 희망마을선행사업 (1월~11월)

마을만들기사업 (1월~12월)

기초거점ž중심지사업 (1월~12월)

청양군 농촌협약(1월~12월)

1-9  마을만들기 DB구축을 통한 센터사용법 진행
(2월 계획: 100% , 실적 100%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

센터사용법 진행
목표
*사업연계: 10건마을만들기 D/B지도 구축 (1월)

설명회 개최 (1월~2월)

1-10  마을자치시스템 구축 지원 (8월 계획: 70% , 실적 70% / 9월 계획: 80%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

마을자치시스템 구축 20,000천원

마을자치시스템 세부추진계획 (2월)

목표
*조직도 정비, 
규약제정: 4개소

마을자치시스템 구축 용역계약 (3월)

마을순회 설명회 마을 선정(2월)

마을모니터링 및 임시총회 (3월~6월)

마을자치시스템 구축 완료(7월)
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1-11  농촌현장포럼 (8월 계획: 100% , 실적 100%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

농촌현장포럼 48,480천원

세부 추진 계획수립 및 계약(1월)

목표
*마을발전계
획수립: 5개소

센터사용법, 희망마을 신청서 접수((1월)

선정위원회 개최(2월)

사전 준비 및 전담팀 회의(2월)

마을리더 역량 강화교육 (2월)

농촌현장포럼 모니터링(2월~7월)

사업완료(9월)

1-12  마을만들기 네트워크 구축지원 
(8월 계획: 70% , 실적 70% / 9월 계획: 80%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

마을만들기 네트워크 구축지원 15,000천원

세부 추진계획 (1월)

목표
*6개 분야, 32회 회
의 진행
*대화마당: 3회

운영위원회 (2월~12월)

위원장회의 (4월, 6월, 11월)

마을만들기 대화마당 (4월, 6월, 11월)

단체워크숍 (7월)

협의회 분과회의 (4월, 6월, 11월)

1- (8~12) 담당자 마을공동체지원센터 마을만들기팀 강 훈 (☎ 943-9911)

1-13  소통채널 운영 활성화 (8월 계획: 70% , 실적 70% / 9월 계획: 75%)

단 위 사 무 목 표
 월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

소통채널(5개) 운영 및 관리
목표
*구독자: 250명
*마을생각: 20회
*보도자료 배포: 30회센터 사업소개 및 정보제공  
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1-14  마을조사 활용사업 (8월 계획: 65% , 실적 65% / 9월 계획: 70%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

마을조사활용사업 35,000천원

세부 추진계획 (5월)

목표
*로컬굿즈 개발: 2개
*홍보행사참여: 
2회 이상

사업 용역계약 (5월)

조사단 모집 (5월)

교육 및 마을조사 실시 (5~6월)

로컬 굿즈 제작 (6월~9월)

로컬 굿즈전시회 진행 (9, 11월)

1-15  농어촌 인성학교 지원 (8월 계획: 70% , 실적 60% / 9월 계획: 70%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

농어촌 인성학교 12,000천원

마을조사 및 의견수렴 (3~6월)

목표
*프로그램 개발: 
2개소

인성교육 개발 (5~10월)

개발 프로그램 진행 및 홍보영상 제작(9월)

활성화 매뉴얼 제작 (5~10월)

1-16  마을홍보 기록물 제작 (8월 계획: 75% , 실적 75% / 9월 계획: 80%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

마을공동체신문 청양담소 제작 24,080천원

세부 추진계획 수립(1월)

목표
*청양담소 계간지 
발행: 2,800부

청양신문사 용역계약(2월)

청양담소 편집위원회의(3, 6, 9, 11월)

청양담소 기사 모집(연중)

청양담소 계간지 발행(4,7,9,12월)

미디어 활동가 육성

1- (13~16) 담당자 마을공동체지원센터 마을만들기팀 강다솔 (☎ 943-9911)
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1-17  상담일지 작성 및 관리 (8월 계획: 60% , 실적 60% / 9월 계획: 70%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

상담일지 작성 및 관리 목표
*상담
우수사례: 5건상담일지 취합 및 결과보고서 작성

1-18  삼삼오오 소액동아리 지원사업 (8월 계획: 60% , 실적 60% / 9월 계획: 70%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

삼삼오오 46,600천원

세부 추진 계획수립(1월)

목표
*공동체동아리 
발굴: 10개소

홍보 및 모집(1월~2월)

선정위원회 개최(2월)

회계 및 정산교육(2월)

보조금 교부결정 (3월말~4월초 중)

활동 모니터링(4월~10월)

삼삼오오 워크숍(7월)

정산 및 결과보고서 접수(~11월)

삼삼오오 발표대회(11월)

삼삼오오 인터뷰 및 책자 제작(~12월)

1-19  공동체한마당 (8월 계획: 30% , 실적 30% / 9월 계획: 50%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

공동체 한마당 32,000천원

행사준비위원회 구성(7월)

목표
*연계협력단체: 
10개소

용역입찰 및 계약체결(8월~9월)

행사기획 및 준비(7월~11월)

행사홍보(11월)

공동체한마당 개최(11월 22일)

1- (17~19) 담당자 마을공동체지원센터 마을만들기팀 이다은 (☎ 943-9911)
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<마을만들기팀 사업별 추진현황>
(단위 : 천원,%)

사 업 명 사업구분 사업기간 사업비 집행액 집행율 사업내용 추진현황 향후추진계획

마을만들기
중간지원조직
지원사업

보조사업 1. ~ 12. 200,000 88,213 44%

중간지원조직 

인건비 및 운영, 

경비 지원

§ 8월 인건비 및 경비 지급 및
  일반운영비 지출
§ 연대회의 8월 회의 미시행
§ 모니터링 진행
- 마을만들기사업, 기초생활거점조  
  성사업 모니터링
§ 소통채널 운영 활성화
- 주민소통콘텐츠 업로드 완료

§ 9월 인건비 및 경비 지급 및
  일반운영비 지출
§ 상근자 학습동아리 운영
- 신규직원 참여할 수 있도록 일정  
  조율
§ 소통채널 운영 활성화
- 사업 추진현황 적극 홍보
§ 연대회의 9월 회의 진행

2023년 청양군 
지역역량강화사업

농림식품부

공모사업
1. ~ 12. 422,000 200,217 47.4%

지역인적자원 육성, 

공동체활성화 등

13개 세부사업

§ 8월 인건비 및 경비 지급 및
  일반운영비 지출
§ 연구용역
- 중간보고회 및 최종보고회 진행
§ 마을자치시스템
- 마을별 워크숍 및 임시총회 개

최를 통한 규약 제정
§ 삼삼오오
- 중간워크숍 완료. 모니터링 중
§ 마을대학
 - 수료식(17명 수료)
§ 마을홍보
 - 편집위원회 개최
§ 네트워크 구축지원
 - 운영위원회 완료

§ 9월 인건비 및 경비 지급 및
  일반운영비 지출
§ 연구용역
 - 9월 중 완료 예정
§ 마을자치시스템
 - 마을별 개별 교육 및 컨설팅
§ 삼삼오오
- 활동 모니터링 및 인터뷰집 제

작 준비
§ 마을홍보
- 취재계획 접수
§ 네트워크 구축지원
- 9월 위원장회의 및 대화마당 

개최
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 23년 (8월) 사회적경제팀 추진 실적 및 (9월) 계획

구  분 세 부 사 업 (개)
사업비

(천원)

담당자

실적 및 계획(%)

합 계 4개 보조금 단위사업 7개 200,800

8월

계획

8월

실적

9월

계획
비고

70 70 76

사

회

적

경

제

팀

조 사

연 구

팀 업무 성과 및 평가 관리 -

김 우 정

(대   리)

60 60 65

1. 사회적경제기업 모니터링 - 75 75 80

육 성 2. 맞춤형 상품제작 지원 73,200 50 50 60

발 굴

3. 사회적경제 소통채널 운영 -

양 예 지

(주   임)

70 70 75

4. 답례품 컨소시엄 발굴 공모전 2,600 100 100 100 완료

5. 사회적경제 활성화 아카데미 30,000 80 80 90

발 굴

·

육 성

6. 오프라인 판로구축 지원 40,000

정 은 서

(주   임)

60 60 70

7. 혁신플랫폼 와유 운영

   관리 및 공동체 현장 

   코디네이터 운영

55,000 65 65 70
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<사회적경제팀 9월 현안업무 분석>

○ 현안 사업별 추진현황 및 향후계획

사업명
추진현황(부진사유 및 특이사항)

비고
향후계획

오프라인 

판로구축,

맞춤형 상품 

제작지원  

▪ 참여기업 디자인 제작 추진 및 명절특판전 운영

 - 일  시: 2023. 9. 6.(수)~ 9. 7.(목), 10:00~16:00  

 - 장  소: 청양군청 대회의실

 - 품  목: 70개품목, 34개업체 참여(사회적경제기업 26개

품목, 15개업체 참여)

 

특판전 운영 포스터



- 17 -

<사회적경제팀 9월 주요업무 현황>

○ 계획 및 실적

팀명 사업
(개)

사업비
(천원)

8월 계획
(%)

8월 실적
(%)

9월 계획
(%)

사회적경제팀 7 200,800 70 70 76

사 업 명 계획
(%)

실적
(%)           현  황  및  계  획 비고 

사회적경제기업 
모니터링

75 75

▪사회적경제기업 모니터링 1개소(완료)

  ⇒ 청양군농산물가공협동조합
 목표
  - 사회적경제기업 상담 및 자원연결 10회
  ⇒ 누적: (기존)모니터링 6개소, (컨설팅)자원연결 2회
  - 사회적경제기업 신규 발굴 기업 D/B구축 

▪향후추진계획

  ⇒ 자원연결을 위한 기업 현장방문 모니터링 추진(상시) 

맞춤형 상품제작 
지원

50 50

▪참여기업 디자인 제작 추진 및 명절특판전 진행

▪목표

  - 고향사랑기부제 대응 사회적경제기업 상품 시장경쟁력 강화

▪향후추진계획 

  ⇒ 오프라인판로구축지원사업 병합하여 연계 추진
  ⇒ 명절특판전 운영
    23. 9. 6.(수)~ 7.(목), 청양군청 대회의실
    23. 9. 12.(화)~13.(수), 서울시상생상회
    23. 9. 22.(금)~23(토), 대전먹거리직매장

사회적경제 
소통채널 운영

70 70

▪사회적경제 뉴스레터 8월호 발행(23. 8. 5.)

▪목표

  - 사회적경제 소식 뉴스레터 발행(월 1회)
  - SNS 구독자 증가율 전년 대비 20%

▪향후추진계획

  ⇒ 소통채널 활성화 이벤트 운영 (연간 상시 운영)

답례품 컨소시엄 
발굴 공모전 

100 100

▪답례품 발굴 및 제작 추진 및 특판전운영

  ⇒ 로컬) 반찬, DIY)리빙, 체험)어슬티체험, 제품)청양샌드 

 ▪목표

  - 4개분야 제품 꾸러미 아이디어 개발

  ▪향후추진계획

  ⇒ 우수 아이디어 사업화 및 상품제작 추진(예정)

완 료

사회적경제 활성화 
아카데미

80 80 ▪특화업종교육생 수료식 및 협력사업추진(8. 22 ~ 10.) 

  ⇒ 19명 중 14명수료
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▪목표

  - 사회적경제기업 진입 예정자 발굴(수료생) 15명
  - 신규 상품 발굴 및 시범 운영 및 우수사례 2개소 발굴
  - 학교협동조합 사업 아이템 발굴 및 사회적경제 관련 행사 1회 참여
  ⇒ (전년도 실적) 사회적경제 활성화 아카데미 16회 교육, 수료생 102명

▪향후추진계획

  ⇒ 사회적경제 진입교육생 모집 및 교육(9. 14. ~ 10. 19., 4회 교육) 

혁신플랫폼
와유 운영

(공동체 현장 
코디네이터 

지원사업 연계)

65 65

▪8월 운영현황
  ⇒ 대관 30회, 이용객 386명, 누적 273회, 이용객 3,885명
 ▪목표

  - 대관 300건, 이용객 3,500명

▪향후추진계획

  ⇒ 쿠킹클래스 교육생 모집 및 운영(9. 14. ~ 10. 19., 8회 교육), 
     비건, 케이크, 쿠키, 전통음식 체험, 교육별 2회진행 

오프라인 판로구축
지원사업

60 60

▪참여기업 디자인 제작 추진 및 명절특판전 진행

▪목표

  - 직거래 장터 및 명절 특판전(4회)
  - 사회적경제기업 신규·리뉴얼 제품 10개이상 제작

▪향후추진계획

  ⇒ 명절특판전 운영
    - 23. 9. 6.(수)~ 7.(목), 청양군청 대회의실
    - 23. 9. 12.(화)~13.(수), 서울시상생상회
    - 23. 9. 22.(금)~23(토), 대전먹거리직매장
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2-1  팀 업무 성과 및 평가 관리 (8월 계획: 60% , 실적 60% / 9월 계획: 65%)   

단 위 사 무 목 표
 월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 팀 업무 성과 및 평가 관리

목표 : 

* 사회적경제의 지속 
  가능한 생태계 조성 
* 12월 사업 마감

사업계획서 작성 및 보조금 신청 및 변경

업무계획 수립 및 보고, 업무관리  

2-2  사회적경제기업 모니터링 (8월 계획: 75% , 실적 75% / 9월 계획: 80%)   

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

사회적경제기업 모니터링
목표 :
*사회적경제기업
 상담 및 자원연결
 10회
*사회적경제기업
 모니터링 신규발굴
 기업 D/B 구축

세부추진 계획 수립

대상기업 현장 모니터링

성과 및 결과 보고

2-3  맞춤형 상품제작 지원사업 (8월 계획: 50% , 실적 50% / 9월 계획: 60%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

맞춤형 상품제작 지원사업 73,200천원

세부추진 계획 수립

목표 :
* 사회적경제기업
  상품 시장경쟁력  
  강화 

수혜기업 모집 및 선정  

시제품 제작

행사 운영 

성과 및 결과 보고   

사업 보조금 정산 관리

  

2- (1~3) 담당자 마을공동체지원센터 사회적경제팀 김우정 (☎ 943-9913)
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2-4  사회적경제 소통채널 운영 (8월 계획: 70% , 실적 70% / 9월 계획: 75%)  

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

사회적경제 소통채널 운영

목표:
* 전년도 실적 대비
  온라인 구독자 
  증가율 20%

세부운영계획 수립 수립
완료

소통채널 운영 및 활성화

이벤트 상시운영

운영 결과 보고   

2-5  답례품 컨소시엄 발굴 공모전 (8월 계획: 100%, 사업추진 완료)    
 

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 답례품 컨소시엄 발굴 공모전 2,600천원

세부추진 계획 수립 

목표:
* 4개분야 제품 꾸러미
  군민 아이디어 개발

공모전 개최 및 시상

성과 및 결과 보고   

사업 보조금 정산 관리

2-6  사회적경제 활성화 아카데미 (8월 계획: 80% , 실적 80% / 9월 계획: 90%)    
 

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 사회적경제 활성화 아카데미 30,000천원

세부추진 계획 수립 
목표:
* 사회적경제기업 
  진입 예정자 발굴
  (수료생) 15명
* 신규 상품 발굴 및 
  시범 운영 및 우수
  사례 2개소 발굴
* 학교협동조합 사업
  아이템 발굴 및 사회적
  경제 관련 행사 1회 참여

활성화 아카데미 강의 운영

성과 및 결과 보고   

사업 보조금 정산 관리

2- (4~6) 담당자 마을공동체지원센터 사회적경제팀 양예지 (☎ 943-9913)
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2-7  혁신플랫폼 와유 운영 (8월 계획: 65% , 실적 65% / 9월 계획: 70%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

혁신플랫폼 와유 운영 55,000천원

세부추진 계획 수립

목표
* 대관 300회
* 이용객 3,500명

공동체 현장 코디 채용

혁신플랫폼 운영 관리

성과 및 결과 보고   

사업 보조금 정산 관리

2-8  오프라인 판로구축 지원사업 (8월 계획: 60% , 실적 60% / 9월 계획: 70%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

오프라인 판로구축 40,000천원

세부추진 계획 수립

목표 :
* 특판전 4회 개최,
* 시제품 및 리뉴얼: 
  10개 이상

수혜기업 모집 및 선정  

시제품 제작

행사 운영 

성과 및 결과 보고   

사업 보조금 정산 관리

  

2- (7~8) 담당자 마을공동체지원센터 사회적경제팀 정은서 (☎ 943-9913)
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<사회적경제팀 사업별 추진현황>
(단위 : 천원,%)

사 업 명 사업구분 사업기간 사업비 집행액 집행율 사업내용 추진현황 향후추진계획

혁신플랫폼
와유 운영

(공동체 현장 
코디네이터 

지원사업 연계)

보조사업 1. ~ 12. 55,000 27,212 49%

청양혁신플랫폼 
공유공간 활성화를 
위한 코디네이터 
채용 및 관리

- 쿠킹클래스 교육 프로그램  
  추진계획 수립

- 쿠킹클래스 교육생 모집 및 운영
(비건, 케이크, 쿠키, 전통음식 체험, 
교육별 2회진행)

오프라인 판로구축
지원사업

보조사업 3. ~ 12. 40,000 14,595 36%

사회적경제기업 
판로 부재로 인한 
다양한 판로 개척 
및 우수성 홍보사업

- 참여기업 디자인 제작
  추진 및 명절특판전 진행

- 명절특판전운영

맞춤형 상품제작
지원사업

보조사업 3. ~ 12. 73,200 6,776 9%

사회적경제기업 
제품 디자인 개선을 
통한 시장경쟁력 

확보

- 참여기업 디자인 제작
  추진 및 명절특판전 진행

- 명절특판전운영

답례품 컨소시엄 
발굴 공모전 

보조사업 3. ~ 11. 2,600 2,600 100%

고향사랑기부제 
답례품 발굴 

사회적경제 꾸러미 
군민 아이디어 

공모전 

- 우수아이디어 사업화 추진 - 명절특판전운영

사회적경제 활성화 
아카데미

보조사업 3. ~ 10. 30,000 3,189 10%

사회적경제 활성화를 
위한 주민 교육 및 
종사자 맞춤형 교육 

프로그램

- 특화업종교육생 수료식 및 

  협력사업추진(8. 22 ~ 10.) 
⇒19명 중 14명수료

- 사회적경제 진입교육생 
  모집 및 교육
  (9. 14. ~ 10. 19., 4회 교육) 
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 23년 (8월) 마케팅팀 추진 실적 및 (9월) 계획

구  분 세 부 사 업 (개)
사업비
(천원)

담당자

실적 및 계획(%)

     합 계 7개 사업 204,500
8월
계획

8월
실적

9월
계획

비고

62 61 69

마

케

팅

팀

마케팅 1. 온·오프라인 마케팅 -
김 병 훈
(과  장)

70 70 75

온라인
쇼핑몰

운영 관리
2. 온라인쇼핑몰 칠갑마루 운영 140,000

임 승 묵
(대  리)

75 75 80

정산업무

3. 재단 수익사업 회계 관리 -
김 경 애
(대  리)

80 75 80

4. 직매장 정산 -
강 계 화
(주  임)

80 75 80

보조사업

5. 푸드플랜 출하생산자 전진대회 15,500
김 병 훈
(과  장)

40 40 45
11월

시행

예정

6. 로컬푸드 활성화 지원사업 15,000
이 창 욱
(주  임)

80 80 90

7. 농사랑 시군단위 쇼핑몰  
   지원사업

34,000
임 승 묵
(대  리)

10 10 35
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<마케팅팀 9월 현안업무 분석>

○ 현안 사업별 추진현황 및 향후계획

사업명
추진현황(부진사유 및 특이사항)

비고
향후계획

온오프라인 

마케팅

▪ 2023년 추석선물세트 판촉행사 준비

 - 사전예약: 9. 1.(금) ~ 9. 25.(금)

 - 농산물 및 가공상품 품목 확정, 선물세트 카달로그 제작(600부)

▪ 선물세트 판촉을 위한 홍보 활동 추진

 - 단체주문에 용이한 상품 가격대별 카달로그 내용 구성

 - 관내외 유관기관 대상 방문 홍보

 - 사회적경제팀 연계, 군청 및 직매장 행사 진행

청양군

온라인쇼핑몰

칠갑마루

운영사업

▪ 세텍메가쇼 2023 운영

 - 회원가입(911명), 카카오채널(774명) 증가

 - 매출 8,590천원 / 청양별미, 젤리, 전통차, 산채볼, 구기진, 음료

▪ 고추구기자문화축제 부스 운영

 - 9. 1.(금) ~  9. 3.(일), 사업단·정책과 연계 부스운영 

 - 현장판매 이벤트, 상품홍보, 사전예약 등

 - 매출 8,590천원 / 카카오채널(558명), 회원가입(135명)

▪ 건고추 사전예약(운영업체 협의진행)

 - 8. 1.(수) ~ 8. 25.(월)   

 - 사전예약건수 1,710건

○ 매출분석(온라인)

채널 `23년 7월 `23년 8월 증감 매출 변동사유
합  계 43,434 59,730 16,296

칠갑마루 37,449 52,255 14,806

- 오프라인 행사 참여 및 홍보로 매출 증가

- 라이브커머스 연계 지속적 상품홍보

- 대외 행사 운영으로 신규회원 유치, 홍보, 판매 확대

농사랑 9 30 -

우체국 3,567 1,766 -1,801

고향사랑 2409 5,679 3,270

(단위: 천원)
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<마케팅팀 9월 주요업무 현황>

○ 계획 및 실적

팀명 사업
(개)

사업비
(천원)

8월 계획
(%)

8월 실적
(%)

9월 계획
(%)

마케팅팀 7 204,500 62 61 69

사 업 명 계획
(%)

실적
(%) 현  황  및  계  획 비고 

마케팅
청양고추

구기자문화
축제

70 70
▪2023년 청양고추구기자문화축제 사전준비

 - 체험홍보부스 운영(2개동)

 - 직매장 소비자 초청행사 추진(사전 모집)

온라인
쇼핑몰
운영
관리

 온라인
쇼핑몰 

칠갑마루   
운영사업

80 80

▪ 2023년도 쇼핑몰 운영 관리

 - 담당자채용: 기간제 쇼핑몰 운영담당자 채용

 - 운영관리: 쇼핑몰부가서비스, 프로모션비용 지급

 - 홍보‧마케팅: 정기프로모션 및 제휴채널 프로모션

▪추진결과

 - 세텍메가쇼2023 부스 운영(신규회원 증가 911명)

 - 칠갑마루쇼핑몰 회원 지속적 상승

  ➠칠갑마루몰 회원증가(누적11,215명) ※전월대비 1,098명 증가

  ➠카카오 채널친구확보(누적5,439명) ※전월대비 893명 증가

  ➠네이버 찜하기(누적2,445명) ※전월대비 141명 증가

보조
사업

푸드플랜 
출하생산자 
전진대회

40 40
▪ 푸드플랜 출하생산자 전진대회(예정)

 -기간: 11월 중 시행

 -내용: 행사장소 사전예약, 사업비 예산 확인 등
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3-1  마케팅 (소비자 판촉행사) (8월 계획: 70% , 실적 70% / 9월 계획: 75%)

단 위 사 무 사업량
(사업비)

월 별 순 기 표 (건)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

소비자 판촉행사

온·오프라인 마케팅 판촉행사

3- (1) 담당자 먹거리통합지원센터 마케팅팀 김병훈 (☎ 943-2026)

3-2  청양군 온라인쇼핑몰 칠갑마루 운영사업 
(8월 계획: 75% , 실적 75% / 9월 계획: 80%)

단 위 사 무 사업량
(사업비)

월 별 순 기 표 (건)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

온라인 쇼핑몰 운영 140,000천원

담당자 채용
시스템 운영 

관리
운영관리

홍보·마케팅

3- (2) 담당자 먹거리통합지원센터 마케팅팀 임승묵 (☎ 943-0717)

3-3  재단 수익사업 회계관리 (8월 계획: 80% , 실적 75% / 9월 계획: 80%)

단 위 사 무 사업량
(사업비)

월 별 순 기 표 (건)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

재단 수익사업 회계관리

회계관리수익사업 회계관리
(직매장, 온라인쇼핑, 공공급식, 통합돌봄사업)

매출·매입(세금계산서)

3- (3) 담당자 먹거리통합지원센터 마케팅팀 김경애 (☎ 943-2026)

3-4  직매장 정산 (8월 계획: 80% , 실적 75% / 9월 계획: 80%)

단 위 사 무 사업량
(사업비)

월 별 순 기 표 (건)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

직매장 정산

직매장 정산
직매장 농가정산 및 수입

제휴매장 판매대금 정산

직매장 부가세 관련 업무

3- (4) 담당자 먹거리통합지원센터 마케팅팀 강계화 (☎ 943-2026)
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3-5  푸드플랜 출하생산자 전진대회 (8월 계획: 40% , 실적 40% / 9월 계획: 45%)

단 위 사 무 사업량
(사업비)

월 별 순 기 표 (건)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

푸드플랜 15,500천원

출하농가 추진성과 공유
전진대회 행사

우수 출하농가 표창

3- (5) 담당자 먹거리통합지원센터 마케팅팀 김병훈 (☎ 943-2026)

3-6  로컬푸드 활성화 지원사업 (8월 계획: 80% , 실적 80% / 9월 계획: 90%)

단 위 사 무 사업량
(사업비)

월 별 순 기 표 (건)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

로컬푸드 활성화 지원사업 15,000천원

(교육)
로컬푸드의 이해

5,000천원
환경농업의 이해

(홍보) 

소비자초청행사

10,000천원판촉행사

택배비 지원

3- (6) 담당자 먹거리통합지원센터 마케팅팀 이창욱 (☎ 943-2026)

3-7  농사랑 시군단위 쇼핑몰 지원사업 (8월계획: 10%, 실적10%/ 9월계획: 35%)

단 위 사 무 사업량
(사업비)

월 별 순 기 표 (건)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

농사랑 쇼핑몰 시군단위 지원사업 34,000천원

운영관리 시스템 운영 

관리홍보·마케팅

3- (7) 담당자 먹거리통합지원센터 마케팅팀 임승묵 (☎ 943-0717)
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<마케팅팀 사업별 추진현황>
(단위 : 천원,%)

사 업 명 사업구분 사업기간 사업비 집행액 집행율 사업내용 추진현황 향후추진계획

로컬푸드 활성화
지원사업

보조사업 5. ~ 12. 15,000 13,500 90.0%
로컬푸드활성화 
지원(교육, 홍보)

- 소비자 초청행사(완료)
- 소비자 판촉행사(완료)

- 추석명절 선물세트
  택배비 지원 검토

푸드플랜 
출하생산자 
전진대회

보조사업 11. 15,500 0 0.0%
출하농가 추진성과 

공유, 우수 
출하농가 표창 등

- 행사추진계획(안) 검토

- 행사장 사전예약
- 세부 추진계획 수립

청양군온라인쇼핑몰 
칠갑마루 운영사업

보조사업 1. ~ 12. 140,000 85,003 60.7%

쇼핑몰 운영사업
- 쇼핑몰 인건비
- 홍보마케팅
- 교육 및 관리

- 쇼핑몰 인건비

- 마케팅 비용지출

- 쇼핑몰 운영비

- 쇼핑몰 인건비

- 마케팅 비용지출(정기)

- 주, 월단위 행사진행

농사랑 시군다위 
쇼핑몰지원사업

보조사업 6. ~ 12. 34,000 7,068 20.8%

- 온라인 할인 판촉
- 제휴몰 홍보판촉
- 마케팅 지원
- 홍보운영

- 쇼핑몰 운영서비스

- 온라인 할인 판촉

- 제휴몰 홍보판촉

- 판매촉진 
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    23년 (8월) 기획생산팀 추진 실적 및 (9월) 계획
           

구  분 세 부 사 업 (개)
사업비
(천원) 담당자

실적 및 계획(%)

8월
계획

8월
실적

9월
계획

비고

       합계 7개 사업 90,000 64 64 70

기

획

생

산

팀

공공급식 운영 
및 공공급식 

시장확대

 1. 공공급식         
   쌀차액지원 사업

10,000
전 민 수
(주 임)

55 55 60

 2. 외식업체 지역식재료   
     수급활성화 사업
      (배송용역)

50,000
김 성 경
(팀 장)

65 65 70

 3. 외식업체 수발주   
    응대 및 정산

-
이 나 은
(주 임)

65 65 70

 4. 타지역로컬푸드    
    공급활성화

-
장 종 찬
( 주 임 )

65 65 70

기획생산 
농가조직화

 5. 공공급식기획생산
    체계구축지원사업

30,000
김 성 경
(팀 장)

65 65 70

 6. 학교·공공급식    
    지역산농산물 공급확대

-
전 민 수
( 주 임 )

65 65 70

 7. 직매장 농산물 수급
    및 안전성 관리

-
장 종 찬
( 주 임 )

65 65 70
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<기획생산팀 9월 현안업무 분석>

○ 현안 사업별 추진현황 및 향후계획

사업명
추진현황(부진사유 및 특이사항)

비고
향후계획

지역산 농산물 

공급확대

▪ 농·축협 4개소 하나로마트 지역산 농산물 공급 개시

 - 일시: 8. 28.(월) ~ 마트별 농산물 발주량 매일 공급

 - 대상: 관내 하나로마트 4개소

 - 내용: 지역산 농산물 20개품목 하나로마트 공급 및 판매

  ※ 8월 공급량: 20개품목, 1,003kg, 6,325천원 공급

▪ 향후계획

 - 농·축협 4개소 지역산 농산물 판매 활성화

  ⇒ 하나로마트내 지역산 농산물 홍보물 게시(POP,배너 등) 

  ⇒ 포장방법, 품위 등 판매 활성화 방안 논의 

공공급식 

기획생산체계 

구축

▪ 청양군 푸드플랜 출하농가 선진지 견학

 - 일시: 8. 28.(월) ~ 29.(화) 10:00 ~ 17:00

 - 대상: 23년도 상반기 신규농가교육 이수자 80명

 - 내용: 청양먹거리직매장 및 옥천로컬푸드직매장 견학

▪ 하반기 신규농가교육 이수자 선진지 견학(11월 중)

○ 8월 급식 지역산농산물 공급실적
(단위: 천원)

구    분
2022년 8월 2023년 8월

농산물
공급액

지역산농산물
공급액 공급비율 농산물

공급액
지역산농산물

공급액 공급비율

합    계 44,877 25,389 57% 75,850 52,744 70%
학교급식 33,260 19,086 57% 36,518 17,790 48%
공공급식 11,617 6,303 54% 39,332 34,954 89%
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<기획생산팀 9월 주요업무 현황>

팀명 사업 수
(개)

사업비
(천원)

8월 계획
(%)

8월 실적
(%)

9월 계획
(%)

기획생산팀 7 90,000 64 64 70

사 업 명 계획
(%)

실적
(%) 현  황  및  계  획 비고 

공 공 급 식
쌀 차 액 지 원 사 업

55 55

▪ 대전 공공급식처 쌀 차액 지원
▪ 8월 공급실적
 - 대전 공공기관 2개소 백미 65포 공급(2,925천원)

외식업체지역식재
료수급활성화사업

65 65

▪ 8월 공급실적
 - 64개소 19,460천원
 - 지역산 농산물 32개 품목 지역산 비중 85%

타 지 역 로 컬 푸 드 
공 급 활 성 화

65 65

▪ 농·축협 4개소 하나로마트 지역산 농산물 공급 
 - 일시: 8. 28.(월) ~ 마트별 농산물 발주량 매일 공급
 - 대상: 관내 하나로마트 4개소
 - 내용: 지역산 농산물 20개품목 하나로마트 공급
  ※ 8월 공급량: 20개품목, 1,003kg, 6,325천원 공급 

공공급식기획생산
체 계 구 축 사 업

65 65

▪ 8월 추진실적
 - 8월 청양군 푸드플랜 신규농가교육
  ⇒ 7.30.(수) 09:30 ~ / 공공급식 지원센터
  ⇒ 신규 출하희망농가 13명 참석
  ⇒ 청양군 푸드플랜 및 출하절차 안내 교육
 - 청양군 푸드플랜 출하농가 선진지견학

  ⇒ 일시: 8. 28.(월) ~ 29.(화) 10:00 ~ 17:00
  ⇒ 대상: 23년도 상반기 신규농가교육 이수자 80명
  ⇒ 내용: 직매장견학 및 벤치마킹

학 교 · 공 공 급 식
지 역 산 농 산 물
공 급 확 대

65 65

▪ 8월 추진실적
 - 명절대비 과수 출하농가 현장방문
  ⇒ 주요 출하농가 18호 과수 작부현황 점검
▪ 향후 추진계획
 - 명절 주요 출하농산물 작부현황 점검

직매장농산물수급
및 안 전 성 관 리

65 65

▪ 8월 추진실적
 - 직매장 햅쌀출하(8. 29. ~)
▪ 향후 추진계획
 - 추석 주요품목 집중관리
  ⇒ 과수, 제수용 농산물 출하점검 및 관리
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4-1  공공급식 쌀 차액 지원사업 (8월 계획: 55% , 실적 55% / 9월 계획: 60%)    

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

공공급식 쌀 차액 지원사업

10,000천원 
사업계획 수립

보조금 교부신청

사업 추진 및 결과 보고

4- (1) 담당자 먹거리통합지원센터 기획생산팀 전민수 (☎ 944-2026)

4-2  외식업체 지역식재료 수급활성화 (8월 계획:65% , 실적 65% / 9월 계획:70%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표 (건)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

외식업체지역식재료수급활성화

50,000천원 
사업계획 수립

보조금 교부신청

사업 추진(외식업체 배송용역)

성과 및 결과 보고
  

4- (2) 담당자 먹거리통합지원센터 기획생산팀 김성경 (☎ 944-2026)  

4-3  외식업체 수발주 응대 및 정산 (8월 계획: 65% , 실적 65% / 9월 계획: 70%)   

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

외식업체 수발주 및 정산 외식업체 

지역산농산물 

지속적 사용

외식업체 선정 및 공급

외식업체 공급·정산 결과보고

4- (3) 담당자 먹거리통합지원센터 기획생산팀 이나은 (☎ 944-2026)

4-4  타지역 로컬푸드 공급활성화 (8월 계획: 65% , 실적 65% / 9월 계획: 70%)    

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

타지역 로컬푸드 공급 타지역 

청양산농산물

공급

청양산농산물 공급 협의

청양산 수박 등 공급

성과 및 결과보고

4- (4) 담당자 먹거리통합지원센터 기획생산팀 장종찬 (☎ 944-2026)
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4-5  공공급식 기획생산체계 구축 (8월 계획: 65% , 실적 65% / 9월 계획: 70%)    

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표 (건)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

공공급식 기획생산체계구축

30,000천원 

세부추진계획 수립 및 교부신청

신규농가 및 품목 출하교육 등

선진지견학 및 생산자 전진대회

성과 및 결과 보고

4- (5) 담당자 먹거리통합지원센터 기획생산팀 김성경 (☎ 944-2026)

4-6  급식 청양산농산물 공급확대 (8월 계획: 65% , 실적 65% / 9월 계획: 70%)   

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

급식 청양산농산물 공급확대
청양산 

농산물 

공급확대

급식 농산물 공급계획 수립

월별,분기별 출하농산물 점검

성과 및 결과 보고

4- (6) 담당자 먹거리통합지원센터 기획생산팀 전민수 (☎ 944-2026)

4-7  직매장 수급 및 안전성관리 (8월 계획: 65% , 실적 65% / 9월 계획: 70%)    

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

직매장 수급 및 안전성관리
직매장 수급 

농산물 

안전성 확보

직매장 농산물 공급계획 수립

월별,분기별 출하농산물 점검

성과 및 결과 보고

4- (7) 담당자 먹거리통합지원센터 기획생산팀 장종찬 (☎ 944-2026)
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<기획생산팀 사업별 추진현황>
(단위 : 천원,%)

사 업 명 사업구분 사업기간 사업비 집행액 집행율 사업내용 추진현황 향후추진계획

2023년 공공급식 
기획생산체계 구축 

지원사업
보조사업 2. ~ 12. 30,000 3,135 10%

대·내외 공공급식 
영역확대를 위한 

통합 
기획생산체계구축

- 8월 신규농가 출하교육 
8. 30.(수) 13명 참석

- 출하농가 선진지견학
  8. 28.(월) ~ 29.(화) 

- 출하농가 보수교육(9월)

외식업체 

수급활성화사업
보조사업 2. ~ 12. 50,000 8,000 16%

관내 외식업체 
상시배송 진행

- 배송용역 계약체결 및 
사업진행

- 2차 외식업체 공급
  (4.10. ~)

- 배송용역 계약체결 및 
사업진행

공공급식 

쌀차액지원사업
보조사업 1. ~ 12. 10,000 1,102 11%

관외 공공급식처 
쌀차액 지원사업

- 대전 공공기관 2개소 
백미 공급 중

- 대전 공공급식처 
쌀차액지원
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   23년 (8월) 통합급식팀 추진 실적 및 (9월) 계획
           

구  분 세 부 사 업 (개)
사업비
(천원) 담당자

실적 및 계획(%)

8월
계획

8월
실적

9월
계획

비고

       합계 6개 사업 1,326,991 50 50 60

통

합

급

식

팀

학교급식 운영 
및 공공급식 

시장확대

 1. 학교급식          
    식품비지원 사업

1,129,151
박 채 은
(공무직)

55 55 60

 2. 공공급식지원센터  
    운영활성화 사업

20,000
현 지 은
( 주 임 )

45 45 60

 3. 경로당공공급식
    지원사업  

177,840
장 성 학
( 팀 장 )

60 60 70

 4. 재단 배송체계    
    구축 - 박 노 수

( 주 임 )
50 50 60

 5. 학교급식,공공급식  
   입고물품 검수관리 - 오 종 건

( 주 임 )
50 50 60

 6. 통합돌봄         
    맞춤형사업 - 현 지 은

( 주 임 )
40 40 50  
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<통합급식팀 9월 현안업무 분석>

○ 현안 사업별 추진현황 및 향후계획

사업명
추진현황(부진사유 및 특이사항)

비고
향후계획

학교급식 

식품비 

지원사업

▪학교급식 식품보조비 운영 및 식재료비 정산

 - 8월 학교급식 식품비 지원 사업비 집행액 65,861천원

 - 8월 식재료비 학교 청구 정산액 109,289천원

▪학교급식 식재료 공급 및 학교, 공급업체 대응

 - 학교급식 식재료 공급 및 각종 클레임 처리

▪향후계획

 - 학교급식 식품비 적극 운영 및 식재료비 정산

 - 10월 학교급식 식재료 단가 입찰 및 적정 단가 선정

 - 학교급식 식재료 지역산 우선공급 협조

 - 관련 학교, 공급업체 응대 및 지도‧관리

학교급식지원

센터 운영 

활성화 사업

▪ 먹거리취약계층 식습관 개선 교육진행

 - 성장기청소년 10회, 성인취약계층 8회 / 총 18회 진행

 - 생애주기에 따른 바른 식재료 선택 및 식생활교육

 - 지역농산물을 활용한 요리교실 체험 

   (우렁쌈장&쌈밥, 고추장피자, 구기자케이크)

▪향후계획

 - 학교 및 기관별 일정에 따른 교육 진행

○ 8월 급식 공급실적
(단위: 천원)

구    분
2022년 8월 2023년 8월

농산물
공급액

공산품
공급액

축·수산물
공급액 공급액 농산물

공급액
공산품
공급액

축·수산물
공급액 공급액

합    계 56,187 71,077 39,791 167,055 84,042 93,205 58,630 235,877

학교급식 37,039 67,719 37,707 142,465 40,716 81,499 41,902 164,117

공공급식 19,148 3,358 2,084 24,590 43,326 11,706 16,728 71,760



- 37 -

<통합급식팀 9월 주요업무 현황>

○ 계획 및 실적

팀명 사업 수
(개)

사업비
(원)

8월 계획
(%)

8월 실적
(%)

9월 계획
(%)

통합급식팀 6 1,366,991 50 50 60

사 업 명 계획
(%)

실적
(%) 현  황  및  계  획 비고 

학 교 급 식 
식 품 비  지 원

55 55

▪ 9월 추진계획
 - 9월 학교급식 친환경 농산물 차액지원 품목   
 (샤인머스켓, 구기자순, 양배추, 오이, 감자)    

 - 지역수산물 학교급식 식재료 공급 활성화     
 사업(지역수산물 학교급식 공동구매 사업)     
 차액지원 비율 20% → 30%

공 공 급 식 센 터
운 영 활 성 화

45 45

▪ 9월 추진계획
 - 관내 먹거리 취약계층 식습관 개선교육 실시
 - 9월 ~ 10월 총 18회 진행예정
 - 9월 14회 교육완료 예정 

경 로 당
공 공 급 식
지 원 사 업

60 60

▪ 8월 추진실적
 - 70개소 공급액 16,363천원
   (관내 23농가 지역농산물 공급액 8,002천원)
▪ 9월 추진계획
 - 지역산 가공품, 제철농산물 공급

재단 배송체계 구축 50 50

▪ 8월 추진실적
 - 사업별 배송일정 구성
▪ 9월 추진계획
 - 통합돌봄 도시락 배송
 - 농축협 4개소 지역산농산물 배송

학교급식,공공급식 
입고물품 검수관리

50 50

▪ 8월 추진실적
 - 저온고 위생 점검 및 급식 물품 정리정돈
 - 사업별 급식 물품 저온고 구분 적재
▪ 9월 추진계획
 - 공급업체 물품 입고시 식품별 온도확인

통 합 돌 봄 
맞 춤 형
사 업

40 40

▪ 8월 추진실적
 - 총2,163개 공급, 공급액 16,222천원
▪ 9월 추진계획
 - 대상자 295명 밑반찬 공급
 - 3주차부터 9월 제철 나물반찬 제공
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5-1  학교급식 식품비 지원 (8월 계획: 55% , 실적 55% / 9월 계획: 60%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표 (건)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

학교급식 식품비 지원

1,129,151천원 

전년도 지원사업 정산

식품비 교부(1차)

식품비 교부(2차)

식품비 교부(3차)

사업 추진(‘24. 2. 사업완료)

식품비 지원사업 추진

5- (1) 담당자 먹거리통합지원센터 통합급식팀 박채은 (☎ 940-2597)  

5-2  경로당 공공급식 지원사업 (8월 계획: 60% , 실적 60% / 9월 계획: 70%)    

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

경로당 공공급식 지원사업

177,840천원 
보조금 교부신청 및 공급계획

경로당 식재료꾸러미 공급

성과 및 결과보고

5- (2) 담당자 먹거리통합지원센터 통합급식팀 장성학 (☎ 940-2594)

5-3  공공급식센터 운영활성화 (8월 계획: 45% , 실적 45% / 9월 계획: 60%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표 (건)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

공공급식센터 운영활성화

20,000천원 

사업계획 수립

보조금 교부신청

사업 추진(식생활교육)

성과 및 결과 보고
  

5- (3) 담당자 먹거리통합지원센터 통합급식팀 현지은 (☎ 944-2026)



단 위 사 무 목표
월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

통합돌봄 맞춤형 사업
안정적 

밑반찬 

공급

사업계획수립

밑반찬 공급

성과 및 결과 보고

5- (6) 담당자 먹거리통합지원센터 통합급식팀 현지은 (☎ 944-2026)
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5-4  공공급식 배송물류체계 구축(8월 계획: 50% , 실적 50% / 9월 계획: 60%)

단 위 사 무 목표
월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

공공급식 배송물류체계 구축
효율적 

배송일정 

차량,인력관리

부서간 사업별 업무일정 조율

배송일정 수립

성과 및 결과 보고

5- (4) 담당자 먹거리통합지원센터 통합급식팀 박노수 (☎ 944-2026)

5-5  학교급식,공공급식 입고물품검수관리(8월 계획: 50%, 실적 50% / 9월 계획: 60%)

단 위 사 무 목표
월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

학교급식,공공급식 입고물품검수관리 급식

입고물품 

체계적 

관리

공급업체별 입고물품 검수

거래처별 분류 및 급식서류 정리

성과 및 결과 보고

5- (5) 담당자 먹거리통합지원센터 통합급식팀 오종건 (☎ 944-2026)

5-6  통합돌봄 맞춤형 사업(8월 계획: 40%, 실적 40% / 9월 계획: 50%)



- 40 -

<통합급식팀 사업별 추진현황>
(단위 : 천원,%)

사 업 명 사업구분 사업기간 사업비 집행액 집행율 사업내용 추진현황 향후추진계획

공공급식센터 
운영활성화

보조사업 3. ~ 12. 20,000 0 0%
공공급식센터 

운영활성화를 위한 
식생활교육 실시

- 보조금 교부신청 완료
- 먹거리 취약계층 
식습관개선교육(9월)

학교급식식품비지원 보조사업
23. 3.~

24. 2.
1,129,151 528,030 47%

관내 학교 무상급식 
지원 및 친환경 

식품비 차액 지원 

- 어린이집,유,초,중,고,
대학교 총 46개소 공급 중 

- 23년 식품비지원 진행

경로당 공공급식 

지원사업
보조사업 1. ~ 12. 177,840 123,270 69%

관내 경로당 70개소 
지역산 식재료 
꾸러미 지원

- 관내 경로당 70개소 
주1회 지역산 식재료 
꾸러미지원

- 청양산 가공품, 
제철농산물 공급비중 
확대
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   23년 (8월) 가공지원팀 추진 실적 및 (9월) 계획

구  분 세 부 사 업 (개) 사업비
(천원)

담당자

실적 및 계획(%)

합 계 29개 사업 482,900
8월
계획  

8월
실적

9월
계획 비고

57 60 64

가

공

지

원

팀

창업보육
지원관리 1. 비즈니스룸 운영지원 400 양 흥 모

(팀   장)
70 70 75

운영구축 2. 먹거리2차부지 운영구축 - 80 80 85

기반시설 
구축 등

3. 가공센터 외벽 보완공사 25,000 배 영 진
(과  장)

60 60 70

4. 입출고 도어공사 15,400 60 60 70
HACCP 
인증관리 5. HACCP 인증 관리 -

도 윤 철
(과  장)

70 70 80

출하가공품
점검지도 6. 법적표시사항 점검지도 - 70 70 80

무농약원료
가공식품 
인증관리

7. 무농약원료가공식품 인증  
   관리 - 70 70 80

품질관리

8. 연구개발 및 상담 -

김 선 화
(대   리)

65 65 70

9. 품질관리 - 65 65 70

10. 식품기능성평가지원 353,500 65 65 70

11. HPLC 분석 운영 - 65 65 70

생산관리 12. 제품 생산관리 - 이 승 복
(주   임) 60 60 70

센터홍보 13. 농산물가공센터 홍보 2,000

강 아 름
(주  임)

41 41 50

농식품
가공창업
아카데미

14. 농식품가공창업아카데미
   (기본교육) 58,480 70 100 100

15. 농식품가공창업아카데미
   (위생교육) 1,520 40 40 80

16. 농식품가공창업아카데미
   (홈베이킹) 20,000 - - 20

17. 농식품가공창업아카데미
   (브랜드 네이밍) 6,600 - - - 10월

예정

신규가공품
법적서류 

관리

18. 신규가공품 법적표시사항 
    검토 및 입점등록
19. 월별 출하가공품 점검

- 39 39 42

가공업체
가공교육

20. 분기별 재단 실무자 교육
21. 출하 가공업체 간담회 - - - 33

협동조합
경영지원 22. 경영체계 기반구축 - 권 경 은

(대  리)
65 65 70

판로개척 23. 관내·외 가공품 입점 및 - 65 65 70
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홍보지원
   온·오프라인 행사 지원
24. 홍보물 제작 지원 - 65 70 80

협동조합
가공지원

25. 품목제조보고 및       
    표시사항 검토 - 55 65 75

26. 포장재(사업) 제작 지원 55 60 65

협동조합
생산관리

27. 제품 상담 및 개발지원
- 장 지 원

(주  임)

67 70 75

28. 제품생산관리 67 84 75

안전성관리 29. 품질관리 - 67 67 75
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<가공지원팀 9월 현안업무 분석>

○ 현안 사업별 추진현황 및 향후계획

사업명
추진현황(부진사유 및 특이사항)

비고
향후계획

농산물센터

생산·품질

관리

▪ 조합 가입 미결정 농가 제품개발 상담

 → 가공 가능한 품목 및 질의사항 안내로 가입 유도

 → 가공상품 기획 및 자체 장비실습 교육 운영

▪ 하절기 제품 위생 사고 예방

 → 제조위생점검 철저 (미생물발생, 이물·벌레 예방)

농식품가공

창업아카데미

▪ 농식품가공창업아카데미 홈베이킹 교육

 ·사 업 비: 금23,000,000원

 ·교육기간: 2023. 9. ~ 11. / 10회차

 ·대    상: 홈베이킹에 관심있는 관내 군민 20명 내외

 ·장    소: 농산물종합가공센터 교육장

 ·교육방법: 이론&실습(오후반/저녁반) 각 10명 

 → 9. 5. 오리엔테이션 진행

 → 9. 7. 교육 1차 진행

출하가공품 

포장재

개선사업

▪ 직매장, 칠갑마루 쇼핑몰 출하가공품 개선

 → 가공지원팀 TF팀 구성

 → 출하 가공품 개선 안내 및 향후 입점 검토

○ 분석자료

 ▪ 특화가공센터 운영현황

구 분 계 액상․진액 과ž세립ž환 분 말 티 백 기 타

제품상담(건) 78 23 0 42 12 1

연구개발(종) 2 1 1

제품생산(kg/건) 22,967/(49) 9,593/(7) 0/(0) 1,323,7/(31) 137/(11) 0/(0)

시설사용료(원) 20,064,000 6,710,500 5,259,900 3,986,600 4,107,000

업체매출(총액) 213,039천원
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 ▪ 농산물가공센터 운영현황

구분 누계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 비고

제품상담(건) 21 8 1 2 1 2 2 2 3 (단위: 건)

신제품 출시(건) 12 1 1 1 6 3 (단위: 건)

농산물가공협동조합

제품 생산 건 수
126 14 14 16 19 16 20 14 13 (단위: 건)

농산물가공협동조합 매출 2,760 182 263 358 466 339 576 576 (단위: 만원)
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<가공지원팀 9월 주요업무 현황>

○계획 및 실적

팀명 사업
(개)

사업비
(천원)

8월 계획
(%)

8월 실적
(%)

9월 계획
(%)

가공지원팀 29 482,900 57 60 64

사 업 명 계획
(%)

실적
(%) 현  황  및  계  획 비고 

창업보육
지원관리

70 70

▪입주업체 모집공고 계획수립
  - 입주현황: 10개실 / 5개 업체 입주▪비즈니스룸 입주모집 3개업체 선정 완료▪입주업체 운영협의회 개최▪목표
  - 제품개발 및 기술이전
  - 유통판로개척 및 창업보육  ▪향후추진계획
  ⇒ 비즈니스룸 입주 공고 

먹거리종합타운
2차부지 운영구축

70 70

▪충남청양지역자활센터 임대차계약서 검토
  ⇒ 무상임대차 계약▪청양구기자원예농업협동조합 임대차계약서 검토
   ⇒ 실 사용기간에 한하여 월할 계산 사용료 부과▪산채가공라인 증기배출 공사▪목표
  - 전처리, 산채, 구기자 시설·설비 운영구축
  - 임대운영 안정화 구축  ▪향후추진계획
  ⇒ 전처리, 산채가공라인 원물 시운전 추진

기반기설 구축 60 60

▪공사업체 견적 검토 계획수립▪목표
  - HACCP기준 제조설비 기반 강화  ▪향후추진계획
  ⇒ 가공센터 외벽공사, 입출고 도어공사 진행

HACCP 인증관리 70 70

▪청결도, 원료, 완제품 검사 적합▪식품안전관리강화 수립(잔류농약검사 필수)▪목표
  - 위생 및 품질관리, HACCP 인증 유지
  ⇒ 인증 제·개정 ▪향후 추진 계획
  ⇒ 청결도, 원료, 완제품 검사(4월)
     HACCP 인증 사후심사 조사평가 대상(자체)
     사정에 따라 현장평가로 변경될 수도 있음

조 사

(자체)

평 가

대 체

출하가공품 법적사항 

점검 및 지도
70 70

▪출하가공품 법적사항 점검 및 지도(안정화)▪출하가공품 부적합 사항 개선 협의 진행▪기존 점검 부적합 사항 개선 후 추후 점검 진행  ▪목표
  - 사전 점검으로 행정 및 과태료 처분 억제 
  ⇒ 부적합 사항 발생 시 개선 요청  ▪향후 추진 계획
  ⇒ 쇼핑몰, 직매장 법적 표시사항 점검 및 지도(7월 ~)
     보고서 작성 및 개선 활동 지속(안정화 목표)     
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무농약원료 가공식품 

인증관리
70 70

▪무농약원료 가공식품 인증 사후관리 적합▪목표 
  - 무농약원료 가공식품 인증 유지 ▪향후 추진 계획
  ⇒ 원료 입고 검수 및 서류관리
     제조공정관리 
     사후 및 갱신심사 추진 계획(11월~12월)       

연구개발 상담 65 65

▪23년상담현황
  - 80건 완료(23년 8월까지 기준)▪목표
  - 제품 개발, 법적사항 검토 지원▪향후추진계획
  ⇒ 제품 개발, 법적사항 상담

품질관리 65 65

▪23년 자가품질검사 현황
  - 24건 완료(23년 8월까지 기준)▪23년 품목제조보고 현황
  - 3건 완료(23년 8월까지 기준)▪23년 품목제조보고변경 현황
  - 4건 완료(23년 8월까지 기준)▪향후추진계획
  ⇒ 품목제조보고, 표시사항 검토 등 업체 지원

식품기능성
평가지원 사업

65 65

▪신청 필요서류 준비▪예산협의, 군, 재단, 수행기관 업무분장▪23식품기능성평가지원사업 발표 2.28▪향후추진계획
  ⇒ 한국식품연구원 식품기능성평가지원 사업(인체적용시
험) 선정 시 사업진행

HPLC 운영 65 65

▪HPLC 기기 안정화 위한 작동 실시(주 1회이상)▪구기자추출물 개별인정 원료 분석(재래종, 화수)▪목표
  - HPLC 분석 전처리 및 표준품 제조
  - HPLC 분석 안정화 및 베타인 분석▪향후추진계획
  ⇒ 청양구기자 개별인정원료 베타인 분석
  ⇒ 구기자 베타인분석 의뢰시 진행

농산물종합가공센
터 홍보

73 73

▪농산물 가공센터 홍보 진행(23 1.~12.)
  - 월별 신규 농가교육 시 센터 설명회 진행
  - 교육일정 공지 읍·면사부소 산업팀 협조요청
  - 각 읍·면사무소 팜플렛 비치 및 포스터 부착▪목표
  - 농산물종합가공센터 활성화
  - 다양한 가공 아카데미 홍보▪향후추진계획
  ⇒ 교육 시작 전 각 읍·면사무소 팜플렛 비치 · 포스터 
부착 및 홍보(홈베이킹)

농식품가공창업
아카데미

100 100

▪2023년 농식품가공창업아카데미 장비실습과정 종강
  - 습식가공장비 / 건식가공장비 3개반 6회 수업▪4기 교육생 수료식 및 품평회▪목표
  - 신규 가공품 개발 
  - 소규모 농가 및 개인 창업 활성화▪향후추진계획
  ⇒ 청양군농산물가공협동조합 위생교육 예정
  ⇒ 홈베이킹 모집공고 예정

가공품 신규입점 
법적서류 검토 및 

입점등록
39 39

▪가공품 신규입점 법적 서류 검토
  ⇒ 신규가공품 3품목 입점완료
   ⇒ 가공업체 피드백 자료 공유 및 보완요청▪재단 맞춤형 가공교육 및 출하 가공업체 간담회 추진▪목표
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  - 신규 가공품 법적표시사항 기준 확립 및 안정성 확보▪향후추진계획
  ⇒ 신규입점 법적 서류 검토 및 정보 업데이트 

협동조합
경영지원
(고유업무)

65 65

▪ 목표
 - 규약·규정 제정, 업무 매뉴얼: 3건
 - 공모사업 참여, 조합 공동사업 기획: 4건(달성 완료)▪7월 현황
 - 판로처별 출하 매뉴얼 제작
  ⇒ 조합원 직매장 및 쇼핑몰 출하 교육 자료 활용  ▪향후추진계획
 ⇒ 판매관리 규정 초안 제공

협동조합
홍보 및

판로개척 지원
65 67

▪목표
 - 관내·외 판로처 가공식품 입점: 37건
 - 온·오프라인 행사 지원: 8건
 - 홍보물(영상 등) 제작 지원: 10건▪ 7월 현황
 - 신규 출시 품목 3종(누룽지 2종, 침출차 1종) 및 조합원 
   가공식품 제조 현황 사진 촬영
 - 칠갑마루 스마트 스토어, 청년 활동가 협업 라이브커머스 ▪향후추진계획
  ⇒ 8월 8일 라이브커머스 방송 추진, e-store 36.5 온오프
     라인 통합 추석 기획전 참여

협동조합
식품제조·가공
활성화 지원

55 62

▪목표
 - 품목제조보고 및 표시사항 검토: 70건
 - 협동조합 포장재 제작 및 가공유통활성화 사업 추진
 - 푸드플랜 가공업체 자가품질검사 지원 사업 추진▪ 7월 현황
  - 품목제조보고(신규, 변경) 1건 실시
  - 가공유통활성화 사업: 포장재 구입 및 제작 9건
  - 청양군수품질인증 가공품 인증스티커 제작: 3건
  - 주목해야할 가공식품 트렌드 보고서 협동조합 제공
  - 수요조사(직매장, 공공급식) 통한 상품개발제안서 제공▪향후추진계획
  ⇒ 조합원 포장재 구입 및 제작 지원, 자가품질검사 사업추진

협동조합제품
연구개발
생산관리

67 77

[23년 목표]
 - 제품개발(법적검토) 상담 30건
 - 제품생산 150건
[7월 현황]▪연구개발 상담 및 개발지원 (누적 18건)
 - 2건 (커피·구기자제품, 건식찹쌀가루)▪신제품 출시 (누적 12건)
 - 3건(맥문동볶은차, 청양매콤찹쌀누룽지, 
   마늘쫑장아찌)▪조합제품 생산관리 (누적 108건)
 - 생산 9건
 - 참여조합원 6명

협동조합제품
안전성관리

67 67

[23년 목표]
 - 부적합 점검과 개선으로 행정 및 과태료 처분 방지
[7월 현황]▪부적합관리
 - 부적합 0건▪조합제품 품질관리
 - 법적검사 3건 (기타농산가공품 등)
 - 내부검사 (전제품)
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6-1  창업보육센터 지원관리 (8월 계획: 70% , 실적 70% / 9월 계획: 75%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 창업보육센터 지원관리 400천원

 비즈니스룸 공고 및 입주

창업농가육성

(2023년)
 신규제품개발 및 기술이전

 입주자 대표 정기 회의

6-2  먹거리2차부지 운영구축 (8월 계획: 80% , 실적 80% / 9월 계획: 85%)   

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

시설설비 공정라인구축

운영구축

임대운영 

안정화

전처리공정 구축 (1~12월)

구기자공정라인 구축 (1~12월)

산채공정라인 구축 (1~12월)

임대차계약(자활,구기자조합)

6 - (1~2) 담당자 가공지원팀 특화가공센터 양흥모 (☎ 942-9737)

6-3  가공센터 외벽 보완공사 8월 계획: 60% , 실적 60% / 9월 계획: 70%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

외벽 보완공사

25,000천원
세부사업 계획수립 (2월)

현장 점검 설계 (3월)

공사 착공 완료 (3 ~ 6월)



- 49 -

6-4  입출고 도어공사 8월 계획: 60% , 실적 60% / 9월 계획: 70%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

입출고 도어공사

15,400천원
세부사업 계획수립 (2월)

현장 점검 설계 (2월)

공사 착공 완료 (3 ~ 5월)

6- (3~4)   담당자 가공지원팀 특화가공센터 배영진 (☎ 942-9737)

6-5  HACCP 인증관리 (8월 계획: 70% , 실적 70% / 9월 계획: 80%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HACCP 인증관리 

HACCP 인증 

관리 유지

청결도, 원료, 완제품검사(1월~12월)

액상차 CCP 검증(6월~10월) 

과채주스 CCP 검증(8월~12월)

기준서 및 일지 제·개정(1월~12월)

HACCP 문서 작성(1월~12월)

6-6  출하가공품 법적사항 점검 및 지도 (8월 계획: 70%, 실적 70% / 9월 계획: 80%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

출하가공품 법적 표시사항 

점검 및 지도(안정화)
출하가공품 

법적 표시사항 

위반 예방

계획안 작성(1월)

칠갑마루 온라인 쇼핑몰 점검

(2월/4월/6월/9월/12월)

청양 먹거리 직매장 점검

(2월~6월/9월/12월)
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6-7  무농약원료가공식품 인증관리 (8월 계획: 70% , 실적 70% / 9월 계획: 80%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

무농약원료가공식품 

인증관리 

무농약원료

가공식품 인증 

유지

원료 입고 검수 및 

서류관리(1월~12월)

성적서 등 자료 비치(1월~12월) 

사후 및 갱신 심사 (11월~12월)

(신규 품목 있을시 추가)

6- (5~7) 담당자 가공지원팀 특화가공센터 도윤철 (☎ 942-9737)

6-8  연구개발 및 상담 (8월 계획: 65% , 실적 65% / 9월 계획: 70%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

연구개발 및 상담

상담 및 상담일지 작성 월8건이상

품목제조보고 연7건이상 

6-9  특화가공센터 품질관리 (8월 계획: 65% , 실적 65% / 9월 계획: 70%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

품질관리

자가품질검사

월2건이상표시사항 검토(특화가공센터, 

농산물종합가공센터)

HACCP· GMP 서류 작성 및 관리 서류관리
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6-10  식품기능성평가지원 (8월 계획: 65% , 실적 65% / 9월 계획: 70%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

건강기능식품 간기능 개별인정
개별인정 

등록

식품기능성평가지원 사업신청

기능성원료 생산 및 분석

기능성원료 첨부 서류 지원

6-11  HPLC 분석 운영 (8월 계획: 65% , 실적 65% / 9월 계획: 70%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HPLC 지표분석 운영

기기 분석 운영
월3건이상

원료 지표분석

분석 서류관리 서류관리

6- (8~11) 담당자 가공지원팀 특화가공센터 김선화 (☎ 942-9737)

6-12  특화가공센터 생산관리 8월 계획: 60% , 실적 60% / 9월 계획: 70%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

제품 생산관리
HACCP 

유지관리

원료 및 완제품 입출고 관리

액상, 분말 제품 생산관리

HACCP· GMP 서류 작성 및 관리

6- (12) 담당자 가공지원팀 특화가공센터 이승복 (☎ 942-9737)
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6-13  농산물종합가공센터 센터홍보 (8월 계획: 41% , 실적 41% / 9월 계획: 50%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 농산물종합가공센터 홍보

2,000천원

 리플렛·포스터 디자인 제작 

 가공센터 설명회(1 ~ 12월)

 아카데미 홍보물 배포

 성과 및 결과보고

6-14  농식품가공창업아카데미 기본교육 (8월 계획: 70% , 실적 100% / 9월 계획: 100%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

기본교육 사업

58,480천원

 교육생 모집공고

 기본교육(기본과정)

 기본교육(선택과정)

 기본교육(장비실습과정)

 수료식 및 품평회

 성과 및 결과보고

6-15  농식품가공창업아카데미 위생교육 (8월 계획: 40% , 실적 40% / 9월 계획: 80%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

위생교육

1,520천원
교육생 모집공고

위생교육

성과 및 결과보고

6-16  농식품가공창업아카데미 홈베이킹 교육
(8월 계획: -% , 실적 -% / 9월 계획: 20%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

홈베이킹 교육

20,000천원

교육생 모집공고

오리엔테이션

홈베이킹 교육

성과 및 결과보고
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6-16  농식품가공창업아카데미 브랜드 네이밍 교육
(8월 계획: -% , 실적 -% / 9월 계획: -%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

브랜드 네이밍 교육

6,600천원

교육생 모집공고

브랜드 네이밍 교육 

수료식 및 품평회

성과 및 결과보고

6-17  출하가공품 법적사항 점검 및 지도
(8월 계획: 39% , 실적 39% / 9월 계획: 42%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

신규 가공품 법적사항 점검 

가공품 법적

기준 확립 및 

안정성 확보

직매장 법적 표시사항 점검

신규 가공품 입점 서류 검토

개선 요청 및 피드백

상품 등록 및 출하

6- (13~17) 담당자 가공지원팀 농산물종합가공센터 강아름 (☎ 944-2027)

6-18  농산물종합가공센터 협동조합 경영지원(고유업무)
(8계획: 65%, 실적 65% / 9월 계획: 70%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

경영체계 기반구축

협동조합 규약·규정
판매관리 규정
조합원(정/준) 규정

총회 및 재단간 간담회 추진
총회 연 1회이상
간담회 연 2회이상

조합 사무 및 행정 상시

조합 연간 사업 추진 지원 목표사업 50%이상 
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6-19  농산물종합가공센터 협동조합 판로개척
(8계획: 65%, 실적 65% / 9월 계획: 70%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

가공품 입점 및 행사 지원 입점 및 행사 
지원 건수: 
45건

관내·외 가공품 입점

온·오프라인 행사 지원

6-20  농산물종합가공센터 협동조합 홍보지원
(8계획: 65%, 실적 65% / 9월 계획: 70%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

홍보물 제작 제작 지원 건수: 
10건

홍보물(영상 등) 제작 지원

6-21  농산물종합가공센터 협동조합 가공지원
(8계획: 55%, 실적 65% / 9월 계획: 75%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

품목제조보고

품목제조보고 
건수 및 
표시사항 

검토 건수: 
70건

품목제조보고 의뢰서 접수(신규, 변경)

품목제조보고 신고

포장지 표시사항

검토 의뢰서 접수 및 초안 작성

표시사항 조율 및 점검

표시사항 검토 결의
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6-22  농산물종합가공센터 협동조합 가공지원
(8계획: 55%, 실적 60% / 9월 계획: 65%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

포장재(사업추진) 제작지원
지원 건수: 

60건청양군 보조사업 신청, 추진 및 정산

조합원별 포장재 구입 및 제작 지원

6- (18~22) 담당자 가공지원팀 농산물종합가공센터 권경은 (☎ 944-2027)

6-23  농산물종합가공센터 협동조합 제품개발, 생산관리
(7월 계획: 58% , 실적 60% / 8월 계획: 67%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

제품상담
제품상담 30건,

품목제조보고

(의뢰수에 따름)

법규 및 설비적합성 검토

제품개발지원

공정개발, 품목제조보고서 작성지원

6-24  농산물종합가공센터 협동조합 제품개발, 생산관리
(8계획: 67%, 실적 70% / 9월 계획: 75%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

제품생산 생산횟수 
150건,

문서관리
(벌금,제조정지 0건)

생산건수

전품목 생산문서 관리

6-25  농산물종합가공센터 안전성 관리 
(8계획: 67%, 실적 70% / 9월 계획: 75%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

제품검사 법적검사 
(15유형 이상),
부적합폐기
5건 이하

법적 검사 (전품목)

내부검사로 제품품질유지

6- (23~25) 담당자 가공지원팀 농산물종합가공센터 장지원 (☎ 944-2027)



<가공지원팀 사업별 추진현황>
(단위 : 천원,%)

사 업 명 사업구분 사업기간 사업비 집행액 집행율 사업내용 추진현황 향후추진계획

창업보육
지원관리

자체사업 1. ~ 12. 1,800 600 33.3%
비지니스룸 운영
창업보육지원

비즈니스룸 신규 입주
재계약 실시

운영협의회 개최

농산물종합가공센터 
홍보

자체사업 1. ~ 12. 2,000 650 32.5%
농산물종합가공센터 
역할과 기능 홍보, 

센터 활성화

- 푸드플랜 신규농가 대상 교육
- 센터 설명회

- 푸드플랜 신규농가 
가공센터 설명회 

- 홈베이킹 교육생 모집

농식품가공창업아
카데미(기본교육)

보조사업 2. ~ 8. 58,480 58,480 100%
다양한 농산물 가공 
교육으로 소규모 
농가 창업 활성화

- 장비실습과정(건식장비, 
습식장비 종강 

- 4기 수료식 및 품평회 
- 위생교육

- 홈베이킹 교육생 모집

농식품가공창업아
카데미(위생교육)

보조사업 8. ~ 11. 1,520 0 0%
위생적이고 안전한 
식품생산 및 관리 
가능한 인력 양성

- 추진계획 작성완료
- 청양군농산물가공협동조합 
조합원 및 4기 수료생 대상 

교육예정

농식품가공창업아
카데미(홈베이킹)

보조사업 8. ~ 10. 20,000 0 0%

식재료에 대한 
이해와 건강하고 
재미있는 홈베이킹 
취미 프로그램

- 추진계획 작성완료
- 교육을 희망하는 관내 

군민 대상 교육예정

농식품가공창업아
카데미(브랜드 

네이밍)
보조사업 10. ~ 11. 6,600 0 0%

최근 트렌드에 맞춰 
컨셉과 가치를 담은 

나만의 네이밍 
만들기

- 추진계획 작성완료

- 관내 제조업 및 
유통전문판매업 

등록업체 또는 농업인 
대상 교육예정
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 23년 (8월) 직매장팀 추진 실적 및 (9월) 계획

구  분 세 부 사 업 (개)
사업비
(천원)

담당자

실적 및 계획(%)

     합 계 2개 사업 40,000
8월
계획

8월
실적

9월
계획

비고

43 43 60

직

매

장

팀

직매장
운영 1. 직매장 활성화 지원 20,000

황 수 인
(대  리)

55 55 60

직매장 
홍보 2. 직매장(유성점) 홍보 20,000

이 효 진
(주 임)

30 30 60
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<직매장팀 9월 현안업무 분석>

○ 현안 사업별 추진현황 및 향후계획

사업명
추진현황(부진사유 및 특이사항)

비고
향후계획

직매장운영

▪ 2023년 3/4분기 매출현황                 (단위: 천원)

구분 총매출 합계7월 8월 9월
2022년 213,468 236,685 308,146 758,300
2023년 265,512 262,183 - -

전년대비 증감 43,044 25,607 - -
증감률 20.16% 10.8% - -

 - 8월 전년 동기 대비 매출 10%증가

 - 증가 요인 출하 농가, 품목 증대 및 품위관리 

▪ 개선방안

 - 연관부서와 소통 구조 개선 효율적 업무 진행

 -  팀간 홍보 관련 직무 조직화 

직매장홍보 ▪ 추석, 직매장 신규 입점 업체 판촉

○ 매출분석(직매장)

품 목 `23년 7월 `23년 8월 증 감 매출 변동사유
합  계 256,512 262,183 5,671 특이사항 없음
가공품 48,175 45,928 -2,247 -특이사항 없음

건  류 3,297 22,401 19,104 -건고추 판매 증대

곡두류 19,435 14,080 -5,355 -특이사항 없음

수산물 10,295 11,679 1,384 -특이사항 없음

임산물 6,325 5,895 -430 -특이사항 없음

채소류 95,721 96,294 573 -특이사항없음

축  산 67,990 61,226 -6,764 -정육매출 지속적인 하락

화  훼 1,756 0 -1,756 -특이사항 없음

기  타 3,518 4,680 1,162 -특이사항 없음

(단위: 천원)
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<직매장팀 9월 주요업무 현황>

○ 계획 및 실적

팀명 사업
(개)

사업비
(천원)

8월 계획
(%)

8월 실적
(%)

9월 계획
(%)

직매장팀 2 40,000 43 43 60

사 업 명 계획
(%)

실적
(%) 현  황  및  계  획 비고 

직매장 운영 55 55

▪ 추석, 신규입점 업체 판촉 활동

   - 추석 설물 셋트 판촉 활동 

   - 신규 업체 입점(반찬, 베이커리) 홍보 

▪ 향후추진계획

   - 입점 업체 운영 안정화 지원  및 수산 직판행사 진행

직매장 홍보 30 30

▪ SNS 및 오프라인 홍보 실시

  - 카카오채널 현수막등 적극 활용

▪향후추진계획

 ⇒ 태안 수산 등 직판행사 홍보
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7-1  청양먹거리직매장 운영 (8월 계획: 55% , 실적 55% / 9월 계획: 60%)

단 위 사 무 사업량
(사업비)

월 별 순 기 표 (건)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

소비자회원 판촉 행사 20,000천원

농특산물 특판행사 농특산물 

판촉행사신규가공품 시식 및 홍보행사

7- (1) 담당자 먹거리통합지원센터 직매장팀 황수인 (☎ 042-823-0057)

7-2  직매장 홍보(유성점) (8월 계획: 30% , 실적 30% / 9월 계획: 60%)

단 위 사 무 사업량
(사업비)

월 별 순 기 표 (건)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

직매장 홍보(유성점) 20,000천원

직매장 홍보 및 신규 소비자모집 직매장 홍보

7- (2) 담당자 먹거리통합지원센터 직매장팀 이효진 (☎ 042-823-0057)



<직매장팀 사업별 추진현황>
(단위 : 천원,%)

사 업 명 사업구분 사업기간 사업비 집행액 집행율 사업내용 추진현황 향후추진계획

직매장 운영 자체사업 1. ~ 12. 20,000 10,067 50.335% 직매장 활성화 지원 - 추진계획작성완료
- 신규입점 홍보
- 직매장 3주년행사

직매장 홍보 자체사업 3. ~ 8. 20,000 3,260 16.3%
직매장 홍보 및 
신규 소비자모집

- 농산물 증정행사등
- 추석 명철 및 시기별
  행사 추진
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   23년 (8월) 경영기획팀 추진 실적 및 (9월) 계획

구  분 세 부 사 업 (개)
사업비
(천원)

담당자

실적 및 계획(%)

     합 계 6개 사업 -
8월
계획

8월
실적

9월
계획

비고

66 66 75

경

영

기

획

팀

인사관리 1. 인사관리 -
장 정 음
(대  리)

66 66 75

경영관리  

2. 대내·외 평가 -
장 정 음
(대  리)

66 66 75

3. 경영 활성화 -
장 정 음
(대  리)

66 66 75

재단홍보 4. 재단홍보 -
이 가 온
(주  임)

66 66 75

복리후생

5. 복리후생 -
이 가 온
(주  임)

66 66 75

6. 직원교육 -
이 가 온
(주  임)

66 66 75
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<경영기획팀 9월 현안업무 분석>

○ 현안 사업별 추진현황 및 향후계획

사업명
추진현황(부진사유 및 특이사항)

비고
향후계획

경영관리

▪2023년 일터혁신 컨설팅 지원사업 선정 및 착수

 - 사업기간: 2023. 9. ~ 11. / 약 3개월

 - 수행기관: ㈜한국능률협회컨설팅

 - 컨설팅 내용: 평가체계 개선(성과평가 공정성 확보 등) 

 - 컨설팅 프로세스: 착수-진단(분석)-설계-이행관리

▪일터혁신 컨설팅 전담팀(TF팀) 구성 및 진단 실시

 → TF팀 구성: 총 5명

    (상임이사, 기획운영실장, 인사담당자, 사측 1, 노측 1)

 → 개인성과평가 구성 내용 협의(9.13.)

재단홍보

▪재단 신규 로고 개발 완료

 - 개발기간: 2023. 6. ~ 8. / 약 3개월(제작처: 디자인이음)

 - 추진방식: 전사제안제(임직원 참여도 제고 및 경영활성화 도모)

 → 「청양군 농민과 재단의 상생, 청정 농촌의 상징」

재단 신규 로고

○ 부서별 보도자료 배포 현황
                                                                                                  (단위 : 건)

구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 합계

합계 3 7 3 4 7 6 12 11 53

기획운영실 1 1 1 - 2 - 2 1 8

먹거리통합지원센터 1 - 1 - 1 2 1 7 13

마을공동체지원센터 1 6 1 4 4 4 9 3 32
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<경영기획팀 9월 주요업무 현황>

○ 계획 및 실적

팀명 사업 수
(개)

사업비
(원)

8월 계획
(%)

8월 실적
(%)

9월 계획
(%)

경영기획팀 6 - 66 66 75

사 업 명 계획
(%)

실적
(%)

현  황  및  계  획 비고 

인사관리 50 50

▪2023년 제4회 신규직원 채용 완료

  - 채용인원: 2명(마을만들기팀, 통합급식팀(어린이급식))

▪향후추진계획

 ⇒ 2023년 제4회 신규직원 임용(9.1)

▪2023년 청양군 일자리박람회 재단 부스 참가

  - 일정: 9. 7.(목) 14:00 ~ 17:00 / 청양군문화체육센터

  - 주관: 청양군 사회적경제과 일자리정책팀

  - 재단 참여분야: 재단 홍보 및 채용 상담 부스 운영

경영관리 50 50

▪청양군-재단 2024년 성과지표 구성 회의 실시(18개 지표)

  - 일정: 8. 24.(목) 10:30 / 청양혁신플랫폼 와유 1층

  - 내용: 현안업무 및 2024년 성과지표 구성 내용 협의 등

  - 직원 대상 내부평가편람 설명회 개최 완료(8.24.) 

▪향후추진계획 

⇒ 팀별 개인성과지표 구성 회의 실시(9월 중, 9개 팀)

복리후생 50 50

▪내부교육 운영: 총 132시간(3건)

  - 고객만족(CS) 및 스트레스 관리 교육(3h): 35명 참여

  - 마을공동체지원센터 상근자 학습동아리 운영(18~19회차)

▪외부교육 운영: 총 90시간(17건)

▪향후추진계획

 ⇒ 재단 핵심가치(사회적경제) 교육 실시(9.19.)

재단홍보 50 50

▪재단 신규 로고 개발 완료(8.30.)

  - 신규 로고 및 로고 사용 가이드북 배포 완료

▪향후추진계획

 ⇒ 신규 로고 관련 현행화 실시(홈페이지, 문서양식 등)

 ⇒ 재단 홈페이지 메인 화면 개편 실시
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8-1  인 사 관 리 (8월 계획: 66% , 실적 66% / 9월 계획: 75%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 인 사 관 리

목표: 

안정적인 

조직운영 

체계구축,

직원 수시채용

조직진단

 제1차 채용

 제2차 채용

 제3차 채용

 제4차 채용

취업설명회 개최 및 참가

8-2  경 영 관 리 (8월 계획: 66% , 실적 66% / 9월 계획: 75%)  

단 위 사 무 목 표
 월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

내부평가 목표: 평가지표 

객관성 강화 및 직원 

평가결과 수용도 제고 

핵심성과지표(KPI) 구성

성과지표 편람 제작   

경영평가 

목표: 2023년도 

경영평가 ‘나’ 

등급 이상 

경영평가 보고서 작성 

각 팀별 증빙자료 제출 

현장평가 대응

평가결과 팀별 공유 및 환류

재단 이사회 운영 목표: 안정적인

재단 운영기반 

마련

이사회 개최

이사회 관련 상시 대응

8- (1~2) 담당자 기획운영실 경영기획팀 장정음 (☎ 944-2025)
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8-3  복 리 후 생 (8월 계획: 66% , 실적 66% / 9월 계획: 75%)   

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 직 원 교 육 

목표: 50시간/인당

 - 외부 20시간

 - 내부 30시간 

교육 수요조사 및 운영계획 수립

외부교육(8월: 90시간)
  경영기획팀 1건: 2시간

  마케팅팀 7건: 15시간

  기획생산팀 1건: 1시간

  가공지원팀 3건: 16시간

  마을만들기팀 6건: 22시간

  사회적경제팀 1건: 4시간

내부교육(8월: 132시간)
 고객만족(CS) 교육(3h): 35명 

 마을센터 상근자 학습동아리(1h)

 18, 19회차: 10명

 사내 동호회 지원
목표: 조직결속 및

활력 넘치는 

조직문화 구현

수요조사 및 운영계획 수립

사내 동호회 운영

8-4  재 단 홍 보 (8월 계획: 66% , 실적 66% / 9월 계획: 75%)

단 위 사 무 목 표
 월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

재단 홈페이지 관리 
목표: 홈페이지 

접근성 향상
홈페이지 정보 현행화  

홈페이지 메인 페이지 개편  

재단 통합홍보시스템 구축
목표: 재단 홍보 

시스템 구축
재단 홍보 TF 구성

이슈별 TF 운영회의 개최 

재단 로고 제작 목표: 재단 신규

로고 제작

  

로고 제작

8- (3~4) 담당자 기획운영실 경영기획팀 이가온 (☎ 944-2025)
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    23년 (8월) 재무회계팀 추진 실적 및 (9월) 계획

 

구  분 세 부 사 업 (개)
사업비
(천원)

담당자

실적 및 계획(%)

     합 계 3개사업 6,247,690
8월
계획

8월
실적

9월
계획

비고

51 52 57

재

무

회

계

팀

예산 및 
재무관리

1. 예산 및 재무관리 -
한 상 택
(팀  장)

59 59 64

재단운영 2. 재단운영비 회계 3,093,595
박 지 현
(주  임)

49 48 55

보조사업 3. 보조사업 회계 3,154,095 나 선 홍
(주  임) 46 48 51
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<재무회계팀 9월 현안업무 분석>

○ 현안 사업별 추진현황 및 향후계획

사업명
추진현황(부진사유 및 특이사항)

비고
향후계획

예산 및 

재무관리

▪ 2023년 귀속 법인세 중간예납 신고 완료(8.31.)
 - 당기 상반기 가결산(자기계산)에 따른 신고 진행
 - 납부금액: 없음

▪ 2024년 예산 편성 및 제출
 - 요구액: 2,322,315천원(증9%)

운영예산
▪ 8월 인건비 지급(신규입사자(1명))

▪ 2023년 3분기 부가세 자료 확인 및 검토

보조사업

▪ 먹거리 취약계층 식습관 개선 교육 계약(소비자 및 취약계층 대상)
 - 공공급식운영활성화 사업
 - 계약금액: 10,000천원
 - 계약대상: 한결자연학교, 아나농 주식회사 농업회사법인
 - 계약기간: 2023년 8월 21일 ~ 10월 31일
 - 계약내용: 식생활 교육, 지역농산물을 활용한 요리교실 체험

▪ 마을공동체농업 연구 용역 연장 계약
 - 지역역량강화 사업
 - 계약금액: 22,000천원
 - 계약대상: (사)한국농어촌사회연구소
 - 계약기간: 2023년 2월 27일 ~ 8월 31일 / 변경 ~9월 27일
 - 계약내용: 공동체농업 지표 설정 및 청양군 농업의 공동체 등

○ 개선 필요사항

구분 개선 필요사항 비고

1 ▪ 서류 편철 및 증빙자료 구비 철저

2 ▪ 불필요한 서류 간소화 필요
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<재무회계팀 9월 주요업무 현황>

○ 계획 및 실적

팀명 사업 수
(개)

사업비
(원)

8월 계획
(%)

8월 실적
(%)

9월 계획
(%)

재무회계팀 3 6,247,690 51 52 57

사 업 명 계획
(%)

실적
(%)

현  황  및  계  획 비고 

예산 및 재무관리 59 59

▪2023년 귀속 법인세 중간예납 신고 완료

  ⇒ 당기 상반기 가결산(자기계산)에 따른 신고 진행

  ⇒ 납부금액: 없음

▪향후추진계획

 ⇒ 사업별 예산 집행 현황 점검 등 실시

 ⇒ 2024년 예산 편성 및 제출

재단운영 49 48

▪8월 재단 운영비 지출 보고

 ⇒ 8월 집행액 194,676(천원)

 ⇒ 집행누계액 1,477,837(천원)

▪8월 인건비 특이사항

 ⇒ 신규입사자 1명 

▪향후추진계획

 ⇒ 2023년 3분기 부가세 자료 확인 및 검토

 ⇒ 추석 명절수당 산출 및 지급

보조사업 46 48

▪20개 사업 집행 현황 분석 및 관리

▪8월 보조사업 관련 서류 및 계좌 점검

 ⇒ 먹거리 취약계층 식습관 개선 교육 계약

 ⇒ 마을공동체농업 연구 용역 연장 계약 

▪향후추진계획

 ⇒ 보조사업 재정상태 및 운영성과 파악

 ⇒ 보조사업비 관련 사용 권고 검토 및 추진
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9-1  예 산 및 재 무 관 리 (8월 계획: 59% , 실적 59% / 9월 계획: 64%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 예 산 및 재 무 관 리 2023년 
예산 편성 및 
재무관리 예산 및 재무관리

9- (1) 담당자 기획운영실 재무회계팀 한상택 (☎ 944-2025)

9-2  일반운영예산(출연금) 집행 (8월 계획: 49% , 실적 48% / 9월 계획: 55%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 일 반 운 영 예 산 집 행

3,093,595
천원

 인 건 비

 물 건 비

 법 인 세

 기타투자자산

순번 구분 예산액 8월 집행액 9월 집행예정액 총 집행액
(1월~8월)

총 집행률(%)
(1월~8월)

1 인건비 1,872,789 127,259 121,500 862,272 46%
2 물건비 1,205,606 67,416 101,317 609,564 51%
3 법인세 5,000 0 0 0 0%
4 기타투자자산 10,200 0 0 6,000 59%

합계 3,093,595 194,676 222,826 1,477,837 48%

9- (2) 담당자 기획운영실 재무회계팀 박지현 (☎ 944-2025)

9-3  보 조 사 업 지 출 (8월 계획: 46% , 실적 48% / 9월 계획: 51%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 보 조 사 업 지 출
3,154,095천원

온라인쇼핑몰 칠갑마루운영 외 19건
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순번 보조사업명 예산액
8월

집행액
9월

집행예정액
총 집행액
(1월~8월)

총 집행률(%)

1 ◎ 온라인쇼핑몰 칠갑마루 운영 140,000 16,970 10,625 85,003 61%
2 ◎ 학교급식 식품비지원(23년) 1,129,203 56,456 59,943 479,541 42%
3 ◎ 경로당 공공급식지원 177,840 16,652 13,363 106,907 60%
4 ◎ 외식업체 식재료 수급활성화 50,000 2,000 1,000 8,000 16%
5 ◎ 공공급식 기획생산체계구축지원 30,000 2,765 392 3,135 10%
6 ◎ 공공급식 운영활성화 20,000 0 0 　0 0%
7 ◎ 칠갑마루 청양쌀·공공급식용 쌀 차액지원 10,000 325 178 1,427 14%
8 ◎ 충남인삼 급식데이지원 4,800 0 0 　4,800 100%
9 ◎ 어린이급식관리지원센터 운영 118,600 10,410 9,398 75,182 63%
10 ◎ 농식품가공창업아카데미 86,600 5,298 7,033 56,263 65%
11 ◎ 중간지원조직 200,000 9,358 11,232 89,852 45%
12 ◎ 지역역량강화 422,000 35,551 28,205 225,637 53%
13 ◎ 현장코디네이터지원 55,000 3,424 3,402 27,212 49%
14 ◎ 사회적경제 오프라인 판로구축지원 40,000 8,700 1,524 12,196 30%
15 ◎ 사회적경제 활성화 아카데미 30,000 0 400 3,198 11%
16 ◎ 사회적경제 협업체계 구축사업 75,800 1,066 1,259 3,776 5%
17 ◎ 식품기능성평가지원(수행기관용) 126,750 0 60,000 60,000 47%
18 ◎ 친환경,무상급식지원사업(22년) 388,502 0 0 257,052 66%
19 ◎ 로컬푸드활성화지원 15,000 0 120 13,750 92%
20 ◎ 농사랑시군단위쇼핑몰지원사업 34,000 5,069 3,534 7,069 21%

합계 3,154,095 174,043 208,065 1,520,000 48%

9- (3) 담당자 기획운영실 재무회계팀 나선홍 (☎ 944-2025)
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<참고자료>

� 청양군지역활성화재단 공급실적 현황
                                                                                                                                                                                 (단위::천원)

구 분
공급실적 누계

(~2022. 12. 31.)

23년도 실적
총 공급실적

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월

합 계 15,420,516 438,251 312,753 678,336 616,457 662,359 632,900 567,386 557,408 19,909,695

직매장 6,848,595 285,370 216,369 253,250 241,024 254,865 289,456 256,513 262,293 8,907,735

학교급식 7,195,667 73,745 46,102 338,239 286,804 305,170 262,024 198,112 162,095 8,867,958

공공급식 501,824 37,437 44,910 51,243 55,664 70,494 56,789 65,727 71,780 955,868

쇼핑몰 705,631 40,524 28,278 29,003 31,193 30,738 20,742 43,434 59,730 989,273

특화가공센터 168,799 1,175 - 6,601 1,772 1,092 3,889 4,023 1,510 188,861

※ 쇼핑몰 개장: 2021년 8월 ~

� 레스토랑 매출액 현황
                                                                                                                                                                                 (단위::천원)

구 분
매출액 누계

(~2022. 12. 31)

23년도 매출액
총 매출액

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월

레스토랑 410,183 32,466 44,522 45,740 48,669 51,803 47,173 39,309 38,668 758,533

※ 레스토랑 개장 : 2022년 4월 28일(목)


