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- 청양군지역활성화재단 -

2022년 12월 업무추진계획

    ▣ 개    요

     ❍ 일    시 : 2022. 12. 9.(금) 16:00 ~

     ❍ 장    소 : 청양군청 부군수실

     ❍ 대    상 : 이사장 외 13명(재단 10, 농촌공동체과 3)

     ❍ 내    용 : 

       ➢ 2022년 12월 월간 업무추진 계획 보고

     ❍ 진행순서

       

시  간 소요시간 내   용 비  고

16:00 ~ 16:05 5’ 이사장님 인사말씀

16:05 ~ 16:50 45’ 2022년 12월 월간 
업무보고

16:50 ~ 16:59 9’ 이사장님 총평

16:59 ~ 17:00 1’ 회의 마무리
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지 시 사 항  보 고 서

관련

번호

지  시  사  항 미추진(지연) 

사유
주관부서

진행

상황추  진  내  용

지007

▣ 부서별 업무분장 편람 제작하여 전사적 공유 추진  

- 전 부서 

완결

진행

불가□ 2023년 1월 중으로 편람 제작하여 정기적인 업데이트 실시 

지008

▣ 재단 홍보 리플랫 제작 

- 전 부서

완결

진행

불가

□ 사 업 량: 총 1,000부(8면/4단 접지)

□ 사 업 비: 금3,300,000원(금삼백삼십만원)

□ 구    성: 재단 운영현황 및 센터별 사업소개, 정책 안내 등

□ 완료시기: 2022. 12월 중순 중 

지009

▣ 매출분석 자료 작성 

- 전 부서

완결

진행

불가
□ 작매장, 쇼핑몰 분석(각 팀 보고)

□ 지역산농산물 공급실적 분석(각 팀 보고)  
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 22년 (11월 ) 마을만들기팀 추진 실적 및 (12월) 계획

 

구  분 세 부 사 업 (개)
사업비

(천원)

담당자

실적 및 계획(%)

     합 계    2개 보조금 단위사업 21개 530,000

11월

계획

11월

실적

12월

계획

비

고

100 100 100

마

을

만

들

기

팀

 팀 총 괄 1. 팀 업무 성과 및 평가 관리 257,160

심수진

(팀  장)

100 100 100

중간지원

조직사업

2. 청양혁신플랫폼 유지관리 13,840 100 100 100

3. 상근자 역량강화 지원 1,700 100 100 100

4. 마을자치시스템 구축 지원 22,000 100 100 100
초과

달성

5. 공동체한마당 기획운영 32,000 100 100 100

조사연구 

6. 마을만들기사업 모니터링 -

김기호

(주  임)

100 100 100

7. 마을만들기 DB구축을 통한 

센터사용법 진행
- 100 100 100

8. 청년마을조사단 기획 및 운영 40,000 100 100 100

9. 마을만들기 네트워크 구축지원 10,000 100 100 100

소통홍보

10. 마을만들기 소통채널 운영 -

신시연

(주  임)

100 100 100

11. 마을공동체신문 제작 22,000 100 100 100

12. 영상기획단 운영 7,300 100 100 100

13. 사업완료지구 컨설팅 10,000 100 100 100

14. 마을활동가 양성교육 및 육성 15,000 100 100 100

15. 주민참여 콘텐츠 기획 및 운영 -
강다솔

(주  임)

100 100 100

16. 활동백서 및 결과보고서 취합 7,000 100 80 100

17. 마을독본 학습모임 - 100 80 100

교육상담

18. 상담일지 작성 및 관리 -

이다은

(주  임)

100 90 100

19. 삼삼오오 동아리 활동지원 33,000 100 100 100
초과

달성

20. 농촌현장포럼 53,000 100 100 100

21. 마을대학 기획 및 진행 8,000 100 100 100
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<마을만들기팀 11월 현안업무 분석>

○계획 및 실적

팀명 사업
(개)

사업비
(천원)

11월 계획
(%)

11월 실적
(%)

마을만들기팀 21 530,000 100 98

사 업 명
계획

(%)

실적

(%)
          현  황  및  계  획 비고 

청양혁신플랫폼 
유지관리

100 100

▪1층 안내데스크 및 공유오피스 출입문 공사 완료

▪2층 회의실 흡음공사 및 시설물 운영관리

▪목표

  - 주민참여형 프로그램 운영 총 11회 (완료) 

▪향후 추진계획

  ⇒ 시군역량강화사업내 공간활성화 프로그램 마련

마을자치시스템 
구축지원

100 100

▪<기본과 기초>에 충실한 마을자치시스템 구축

▪마을조직도 정비와 마을공동재산 관리방안 마련

▪목표

  - 희망마을 선행사업 추진 및 완료지구 5개 마을 (완료)

▪향후추진계획

  ⇒ 마을자치시스템 구축지원 체계 정비 

125%

초과달

성

공동체한마당 100 100

▪하나하나가 모여 둘둘이 되는 청양군 공동체의 날

▪‘함께이음’ 정책의 단계별 사업과 역량강화를 통

해 발굴된 활동가 참여 우수사례 소개 및 활동성

과 공유

▪목표

  - 부스운영 및 재단내 팀별 합동 본행사 (예정)

▪향후추진계획

  ⇒ 실내행사로 진행하여 7월 중 추진위 구성

청년마을조사단 100 100

▪청양군 183개 행정리 마을조사를 통한 기초자료구축

▪지역인재 및 활동가를 연계한 조사단 발굴, 역량강

화

▪목표

  - 183개 행정리 조사, 조사단 6명 채용 (완료)

  - 조사결과 취합 및 플랫폼 정비 (완료)

▪향후추진계획

  ⇒ 미래전략과 지방소멸대응기금 빈집이음 연계

  ⇒ 고향사랑기부금과 연계 ‘청양에서 살아보기’프

로그램 개발
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○ 현안 사업별 부진 사유 및 향후계획

 

마을만들기 
네트워크 
구축지원

100 100

▪마을만들기 당사자협의체 운영을 통한 민간역량 강화

▪공동학습의 장 마련으로 토론과 사례공유 활성화

▪목표

  - 7개 분야, 40회 회의 및 행사 진행 (완료)

▪향후추진계획

  ⇒ 1월 정기총회 지원 및 대화마당 개최

  ⇒ 상하반기 워크숍으로 네트워크 활성화

마을공동체신문

·

영상기획단

100 100

▪청양군 마을기자단이 제작하는 마을공동체신문으로 

마을의 이야기를 기록하고 전달하는 청양담소 발행

▪목표

  - 총 4회 계절호 발행, 총 2,800부 (완료)

  - 영상제작 총 14건, 활동가 네트워킹 2회 (완료)

▪향후추진계획

  ⇒ 청양담소 발행하며 연관된 영상자료 제작 예정

주민참여 콘텐츠 100 100

▪주민의 생각을 카드뉴스에 담아 인스타그램 게시

▪향후계획

⇒ 12월까지 5건 추가 발행 (예정) 

활동백서 및 

결과보고서
100 80

▪22년 한 해 활동을 담은 센터 활동백서 제작, 활동  

   사례 및 성과공유

▪목표

  - 활동백서 발행 : 150부(웹페이지 발행) (예정)

▪향후추진계획

  ⇒ 12. 12 활동백서 발간

  ⇒ 2023년에는 다음해에 활동백서 발간

삼삼오오 동아리 

활동지원
100 100

▪삼삼오오 모이면 작은 변화가 시작됩니다!라는 슬

로건으로 진행되는 실천학습 프로그램

▪목표

  - 생활, 취미 9개소 발굴.육성 (12개소 발굴·육성)

▪향후추진계획

  ⇒ 삼삼오오 인터뷰집 제작 (12. 12. 발간)

130%

초과달

성

사업명
계획
(%)

실적
(%)

추진현황(부진사유)
비  고 

(향후계획)

활동백서 및 

결과보고서 작성
100 80

한해 성과를 정리하는 

사업이다보니 12월이 

돼야 내용 취합이 가능 

당해년이 아닌 다음해

에 백서 제작
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 1-1  팀 업무 성과 및 평가 관리 (11월 계획:100%. 실적 100% / 12월 계획 100%)   

단 위 사 무 목 표
 월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 팀 업무 성과 및 평가 관리
목표 : 

11월 사업 

마무리

사업계획서 작성 및 보조금 신청 및 변경

업무계획 작성, 보고, 업무관리 및 

인건비 계획 및 집행
 

 1-2  청양혁신플랫폼 유지관리 (11월 계획:100%. 실적 100%)   

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 청양혁신플랫폼 유지관리 13,840

와유1층 마을만들기 현황판 제작(9/13) 3,840

와유2층 회의실 흡음시설 공사 10,000

 1-3  상근자 역량강화 지원 (11월 계획:100%. 실적 100% / 12월 계획 100%)   

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 상근자 역량강화 지원 1,700

상근자 학습동아리 기획 및 진행 -

상근자 하반기 역량강화 워크숍(9/26~7) 1,700

 1-4  마을자치시스템 구축 지원 (11월 계획:100%. 실적 100%)   

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

마을자치시스템 구축 지원 22,000

마을자치시스템 세부추진계획 (2.15)
5개마을 

정관 및 

조직도 

제개정

마을자치시스템 구축 용역계약 (2.18)

마을순회 설명회 마을 선정(3~4월)

마을모니터링 및 임시총회 (8~9월)

마을자치시스템 구축 완료
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 1-5  공동체한마당 기획운영 (11월 계획:100%. 실적 100%)   

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

공동체 한마당 기획운영 32,000

참여단체 및 기관 미팅 (5~6월)

한해성과 

공유회

재단 내부회의 (7~8월)

세부계획수립 및 용역계약 (9~10월)

실행 (11.22)

1- (1~5) 담당자   마을공동체지원센터 마을만들기팀 심수진 (☎ 943-9911)

 1-6  마을만들기사업 모니터링 (11월 계획:100%. 실적 100% / 12월 계획 100%)   

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

마을만들기사업 모니터링 -

농촌현장포럼 (1월~7월)

관내

마을사업

모니터링

삼삼오오, 희망마을선행사업 (4월~7월)

마을만들기사업 (1월~12월)

기초거점ž중심지사업 (1월~12월)

청양군 농촌협약(3월~12월)

 
1-7

 마을만들기 DB구축을 통한 센터사용법 진행

(11월 계획:100%. 실적 100%)   

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

센터사용법 진행 -

마을만들기 D/B지도 구축 (1월, 10월) 마을만들기

주민설명회설명회 개최 (1월~2월, 11월~12월)
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 1-8  청년마을조사단 기획 및 운영 (11월 계획:100%. 실적 100% /12월계획 100%)  

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

청년마을조사단 기획 및 운영 40,000

세부 추진계획 (5.30)

183개 마을

빈집 및 

유휴시설 

조사

사업 용역계약 (6.30)

조사단 채용 (6.16~7.8)

조사단 역량강화 및 발대식 (8.2~8.3)

조사 진행 (8월~9월)

조사단 모니터링 (8월~9월)

농촌 빈집 플랫폼 제작 (8월~9월)

조사결과 정리 및 보완 (9월~10월)

 1-9  마을만들기 네트워크 구축지원 (11월 계획:100%. 실적 100% /12월계획 100%)  

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

마을만들기 네트워크 구축지원 10,000

세부 추진계획 (2.25)

마을만들기

당사자협의체

역량강화

임원회의 (2월~12월)

위원장회의 (4월, 9월, 11월)

마을만들기 대화마당 (4월, 9월, 11월)

단체워크숍 (7.25~7.26)

협의회 분과회의 (4월, 9월, 11월)

1- (6~9) 담당자   마을공동체지원센터 마을만들기팀 김기호 (☎ 943-9911)
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 1-10  마을만들기 소통채널 운영 (11월 계획:100%. 실적 100% /12월 계획 100%)   

단 위 사 무 목 표
 월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

소통채널(5개) 운영 및 관리 목표 : 

신규 팔로워 

유입 100명

센터 사업소개 및 정보제공

인스타그램 신설 및 운영(8월)  

 1-11  마을공동체신문 제작 (11월 계획:100%. 실적 100% /12월 계획 100%)   

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

마을공동체신문 청양담소 제작 22,000

세부 추진계획 수립(2/9)

청양담소 

계간지 발행

(각700부)

청양신문사 용역계약(2/20)

청양담소 편집위원회의(2/21, 3/11, 4/22)

청양담소 기사 모집(연중)

청양담소 계간지 발행(4,6,9,11월)

 1-12  마을영상기획단 운영 (11월 계획:100%. 실적 100%)  

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

마을영상기획단 운영 7,300

세부 추진계획 수립(7/20)

마을미디어 

활동가 

활동지원

마을영상기획단 모집공고(8/2~16)

발대식 및 기획교육 진행(8/31)

활동 모니터링

영상 보수교육(9/14)

영상콘텐츠 홍보 및 활동비 지급

상영회 및 활동가 네트워킹(11/22)
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 1-13  사업완료지구컨설팅 (11월 계획:100%. 실적 100%)   

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

행복농촌만들기 콘테스트 지원 10,000

세부 추진계획 수립 및 용역계약(3/4)

신규사례 

발굴 및 

콘테스트 

참가 지원

참여주최 사전 기획 및 준비 회의

자료 수집 및 평가자료 준비

참가 신청 및 콘테스트 참여
※ 6. 21.(화): 충남 평가 최우수상 수상

             (道 대표 선정)

※ 9. 22.(목): 농식품부 최종 평가 및 시상

성과 및 결과보고

 1-14  마을활동가 양성교육 및 육성 (11월 계획:100%. 실적 100%)  

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

마을기자단 역량강화 워크숍 3,000

세부 추진 계획수립 
마을기자단 

역량강화
상반기 마을기자단 역량강화 워크숍

하반기 마을기자단 역량강화 워크숍

마을크리에이터 양성교육 12,000

세부 추진계획 수립 및 용역계약(4/13)
마을크리에

이터 발굴 

및 육성

교육대상자 신청접수(4/18~5/2, 6/2~16)

마을크리에이터 양성교육(기초반)

마을크리에이터 양성교육(심화반)

 

1- (10~14) 담당자   마을공동체지원센터 마을만들기팀 신시연 (☎ 943-9911)
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1-15  주민참여 콘텐츠 기획 및 운영 (11월 계획:100%. 실적 100% /12월계획 100%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

수콘수콘 시즌3 마을생각 운영 목표 : 

콘텐츠 

11건 제작
마을 생각 제작 및 게시

1-16  센터 활동백서 제작 (11월 계획:100%. 실적 100% /12월 계획 100%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

센터 활동백서 제작 7,000

세부 추진 계획 및 수립(9월) 센터의 

활동과 성과 

공유 

결과보고서 취합(10월)

센터 활동백서 발행(11월)

1-17  마을독본 학습모임 (11월 계획:100%. 실적 100% /12월 계획 100%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

마을독본 학습모임 진행 목표 : 

총 3회 학습 

모임 진행

세부 추진 계획수립(3월)

마을독본 학습모임 운영 (4월, 10월, 12월)

 1- (15~17) 담당자   마을공동체지원센터 마을만들기팀 강다솔 (☎ 943-9911)

1-18  상담일지 작성 및 관리 (11월 계획:100%. 실적 100% /12월 계획 100%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

교육상담_상담일지 목표:

매달 60건상담일지 취합 및 결과보고서 작성
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1-19  삼삼오오 동아리 활동지원 (11월 계획:100%. 실적 100% /12월 계획 100%)   

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

삼삼오오 33,000

세부 추진 계획수립(2월중)

공동체 

소액동아리 

지원사업

홍보 및 모집(2월 22일 ~ 3월 11일)

선정위원회 개최(3월 15일)

회계 및 정산교육(3월 29일)

보조금 교부결정 (3월말~4월초)

활동 모니터링(4월~5월)

정산 및 결과보고서 접수(~10월)

삼삼오오 발표대회(11월 22일)

삼삼오오 인터뷰집 제작(12월 12일)

1-20  농촌현장포럼 (11월 계획:100%. 실적 100%)   

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

농촌현장포럼 53,000

세부 추진 계획수립 및 계약(2월~3월)

‘함께이음

’정책

예비단계

센터사용법, 희망마을 신청서 접수(1/26~2/18)

선정위원회 개최(2월 24일)

사전 준비 및 전담팀 회의(4월)

마을리더 역량 강화교육 (3/17~3/18)

농촌현장포럼 모니터링(4월~8월)

용역완료(8월 31일)
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단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

마을대학 8,000

세부 추진 계획수립 및 프로그램 준비(2월중)
주민수요 

맞춤형 

프로그램

홍보 및 접수 (2/28~3/17, 8/16~26)

프로그램 진행 (상, 하반기)

프로그램 진행 및 만족도 조사(매회)

1- (18~21) 담당자   마을공동체지원센터 마을만들기팀 이다은 (☎ 943-9911)

 

1-21  마을대학 기획 및 진행 (10월 계획:100%. 실적 100% )
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<마을만들기팀 사업별 추진현황>
(단위 : 천원, %)

사 업 명 사업구분 사업기간 사업비 집행액 집행율 사업내용 추진현황 향후추진계획

마을만들기
중간지원조직
지원사업

보조사업
`22. 2. ~ 

12.
200,000 157,121 78

중간지원조직 

인건비 및 운영, 

경비 지원

§ 11월 인건비 및 경비 지급
§ 마을만들기 현황판 제작

§ 12월, 1월 인건비 및 경비 지급
§ 퇴직금 예치
§ 결과보고서 및 정산보고서 작
성 후 제출

2022년 청양군 
지역역량강화사업

농림식품부

공모사업

`22. 2. ~ 

12.
330,000 290,221 88

지역인적자원 

육성, 

공동체활성화 등

11개 세부사업

§ 마을청년조사단
 -완료, 지방소멸대응기금 빈집이음 연계, 
청년 주거지 기초자료 활용
§ 마을자치시스템
 -규약 완비, 조직도 정비 완료
§ 마을미디어 활동가 네트워크
 -토크콘서트 성료
§ 삼삼오오
 -동아리별 회계정산 및 결과보고
§ 마을홍보
 -마을공동체신문 제9호(22년 겨
울호) 발간
§ 네트워크 구축지원
 -청양군 대화마당 진행 완료
§ 공동체 한마당
 -성과공유회 및 시상식 성료

§ 공동체 한마당 사후기획회의 진행
§ 12월 인건비 및 경비 지급
§ 퇴직금 예치
§ 결과보고서 및 정산보고서 작성 
후 제출
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 22년 (11월 ) 사회적경제팀 추진 실적 및 (12월) 계획

 

구  분 세 부 사 업 (개)
사업비

(천원)

담당자

실적 및 계획(%)

합 계 3개 보조금 단위사업 7개 124,480

11월

계획

11월

실적

12월

계획
비고

100 99 100

사

회

적

경

제

팀

(1팀)

고유

업무

1. 팀 업무 성과 및 평가 관리       -

김 우 정

(팀   장)

100 98 100

2. 사회적경제기업 모니터링       - 100 100 100

공동체 

현장 

코디네이터 

3. 혁신플랫폼 와유 운영

   관리 및 공동체 현장 

   코디네이터 운영

53,550 100 100 100 초과달성

협업체계 

구축사업

 4. 착한소비 사봐유

    (사회적경제 Bye You)
5,000 100 100 100

 5. 사회적 경제인의 날 11,430 100 100 100 초과달성

협업체계 

구축사업
 6. 소통채널 구축 4,500

양 예 지

(주   임)

100 100 100 초과달성

사회적경제 
스케일업

 7. 사회적경제기업 진입 컨설팅 20,000 100 96 100

 8. 사회적경제 활성화 아카데미 30,000 100 100 100
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<사회적경제팀 11월 현안업무 분석>

○계획 및 실적

팀명 사업
(개)

사업비
(천원)

11월 계획
(%)

11월 실적
(%)

사회적경제팀 7 124,480 100 99.4

사 업 명 계획
(%)

실적
(%)           현  황  및  계  획 비고 

사회적경제기업 
모니터링

100 100

▪청양군 관내 사회적경제 기업 총 55개소(22년 5월 기준)
 ⇒ 사회적경제기업 모니터링 55개소 완료(22년 10월 기준)
▪목표
  - 사회적경제기업 모니터링 55개소 D/B전수 구축
  ⇒ 사회적경제기업 모니터링 55개소 D/B전수 구축(완료)
  ⇒ 사회적경제기업 모니터링 D/B 구축자료 홍보물 제작(완료) 
▪향후추진계획
  ⇒ 2023년 사회적경제기업 모니터링 세부계획(안) 수립(예정)

사회적경제기업 
진입컨설팅

100 96

▪관내 사회적경제기업 순차적으로 컨설팅 진행
  ⇒ 접수 16개소, 진행 23개소(22년 10월 기준)
▪목표
  - 사회적경제기업 컨설팅 23개소
  - 사회적경제기업 5개소 진입
  ⇒ 컨설팅 23개소 30회, 사회적기업 4개소 진입(예정)
  ⇒ 예비사회적기업 진입 2개소(칠갑산 생태교육센터,
    농업회사법인 주식회사 생농)
  ⇒ 사회적기업 1개소 진입예정(백제에프엔비 영농조합법인)
  ⇒ 사회적협동조합 1개소 진입예정(한사랑 협동조합)

▪향후추진계획
  ⇒ 컨설팅 종료, 용역비 지급(예정)

사회적경제 활성화 
아카데미

100 100

아카데미 교육 진행▸우리 주변 사회적경제 체험하기(22. 8. 9. ~ 8. 17.)▸기업가 양성 교육(22. 8. 11. ~ 9. 1.)▸사회적경제기업 종사자 역량 강화 교육(22. 9. 15. ~ 10. 6.)▸활동가 양성 교육[기초](22. 10. 27. ~ 11. 3.)
▪목표
  - 사회적경제기업 신규 발굴 및 활동가 양성
  - 청양혁시플랫폼 ‘와유’ 1층 주민 소통 공간 홍보

▪향후추진계획
  ⇒ 아카데미 종료, 12월 용역비 지급(예정)

공동체 현장 
코디네이터

100 100

▪11월 운영현황
  ⇒ 대관 36회, 이용자 678명
  ⇒ 공유오피스 이용 29회, 이용인원 77명
 ▪목표
  - 대관 80건, 이용객 1,000명
  ⇒ 누적 대관 및 공유오피스 이용 364회, 이용인원 3,356명(완료)

▪향후추진계획
  ⇒ 2023년 공간활성화 프로그램 운영을 위한 세부 운영계획 수립(예정)

초 과
달 성

협업체계 구축사업

(착한소비 사봐유)
100 100

▪사회적경제기업 판로 부재로 인한 상품 홍보 기회
  부족과 시-군 교류를 통한 사회적경제 조직간의 네트워크 
  형성 및 소비자로 하여금 사회적경제 체험 및 인식 제고를
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○ 현안 사업별 부진 사유 및 향후계획

  위해 협업체계 구축사업의 세부사업으로 추진 (22. 5.)

▪착한소비 마켓 1회차 청양군 행사 운영(22. 9.)

▪착한소비 마켓 2회차 대전시 행사 운영(22. 10.) 

▪목표
  - 직거래 장터 2회 개최, 도-농 협력체계 구축
  ⇒ 1차)이용객 217명, 2차)이용객 558명 누적 775명, 341명↑

▪향후추진계획
  ⇒ 보조금 집행 완료에 따른 정산보고서 작성(예정)

협업체계 구축사업

(소통채널 구축)
100 100

▪청양사회적경제 온라인 홍보 및 관내 주민에게 
  사회적경제 인식 확산을 위한 인스타그램 및 카카오톡 
  플러스 채널 신설 (22. 7.)
▪소통채널 운영·관리 용역 체결 (22. 7.)
▪사회적경제 서포터즈 선발 (22. 8.)
▪용역비 선급금 지급 (22. 9.)
▪용역사 중간점검(22. 10.)
▪서포터즈 사회적경제기업 제품 및 서비스 체험 후기글 작성 (22. 10.)

▪목표
  - 사회적경제관련 소통글 50개 개시
  - 인스타그램 팔로워 + 카카오톡 플러스 친구 총 100명 달성
⇒ 現 사회적경제관련 소통글 60개 개시, 팔로워 72명↑
⇒ 現 인스타그램 팔로워 + 카카오톡 플러스 친구 총 338명

▪향후추진계획
⇒ 사회적경제 서포터즈 운영을 통한 사회적경제기업 제품 
   및 칠갑마루 홍보를 위한 숏폼 제작 예정
⇒ 보조금 정산을 위한 정산보고서 작성

초 과
달 성

협업체계 구축사업

(사회적 경제인의 날)
100 100

▪청양군 공동체 한마당 행사와 연계하여 다양한 분야의
   조직들과의 활동공유 및 화합의 장 마련을 위한 행사 추진

▪재단 내 3개(사회적 경제인의 날, 공동체 한마당, 푸드플랜
   전진대회) 행사 공동 추진을 위한 TF팀 구성(22. 8.)

▪청양사회경제네트워크와 세부프로그램 운영회의 진행(22. 10.)

▪사회적경제인의 날 내부 관계자 회의 진행(22. 10.)
▪목표
  - 네트워크 행사 사회적경제인 60명 참여
  ⇒ 사회적경제인 및 기관 관계자 78명 참여

▪향후추진계획
  ⇒ 보조금 집행 완료에 따른 정산보고서 작성(예정)

 

사업명
계획
(%)

실적
(%)

추진현황(부진사유)
비  고 

(향후계획)

사회적경제기업

진입컨설팅
100 96

사회적경제기업 진입 

목표 개소 미충족 사유로 

인한 부진

칠갑산어머니한과 인증 

사회적기업 신청 절차가 

지연됨에 따라 익년도 

신청으로 미뤄짐.
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 2-1  팀 업무 성과 및 평가 관리 (11월 계획:100%. 실적100% / 12월 계획100%)   

단 위 사 무 목 표
 월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 팀 업무 성과 및 평가 관리

목표 : 

* 12월 사업 마감
사업계획서 작성 및 보조금 신청 및 변경

업무계획 작성 및 보고, 업무관리  

 2-2  사회적경제기업 모니터링 (11월 계획:100%. 실적100% /12월 계획100%)   

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

사회적경제기업 모니터링

▪목표 :
*청양군 관내 사회적
 경제 기업 총 55개 
 D/B 전수구축

세부추진 계획 수립 수립
완료

대상기업 현장 모니터링

성과 및 결과 보고

2-3   공동체 현장 코디네이터 (11월 계획:100%. 실적100% /12월 계획100%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

공동체 현장 코디네이터 55,300

세부추진 계획 수립

▪목표
* 공유오피스 사용자  
  모집 : 총 5인
* 주민 참여형 프로그램
   운영 : 총 12회

수립
완료

공동체 현장 코디 채용(22. 5.)  완료

공동체 현장 코디 운영 관리

성과 및 결과 보고   

사업 보조금 정산 관리
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2-4  협업체계 구축사업(착한소비 사봐유) (11월 계획:100%. 실적100% /12월 계획100%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

협업체계 구축사업

(착한소비 사봐유)
5,000

세부추진 계획 수립

▪목표 :
*직거래 장터 
 2회 개최, 도-농 협력
 체계 구축

수립
완료

참여 셀러 1차 추진단 회의  완료

참여 셀러 확정 완료

행사 운영 완료

성과 및 결과 보고   완료

사업 보조금 정산 관리 완료

  

  2-5
 협업체계 구축사업(사회적 경제인의 날) 
(11월 계획:100%. 실적100% /12월 계획100%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 협업체계 구축사업

 (사회적 경제인의 날)
11,430

행사 공동 추진을 위한 TF팀 구성

▪목표 :
*네트워크 행사 
 60명 참여

완료

세부추진 계획 수립 수립
완료

행사 준비 및 운영 완료

성과 및 결과 보고   완료

사업 보조금 정산 관리 완료

2- (1~5) 담당자   마을공동체지원센터 사회적경제팀 김우정 (☎ 943-9913)
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 2-6  사회적경제기업 진입컨설팅 (11월 계획:100%. 실적96% /12월 계획100%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

사회적경제기업 진입컨설팅 20,000

세부추진 계획 수립 및 

용역계약 완료
▪목표
 *사회적경제기업
  컨설팅 23개소,
  30회 진행
 *사회적경제기업
  5개소 진입

완료

컨설팅 진행  운영

수시 중간보고

성과 및 결과 보고   

사업 보조금 정산 관리

  

   2-7  사회적경제 활성화 아카데미 (11월 계획:100%. 실적100% /12월 계획100%)   
  

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 사회적경제 활성화 아카데미 30,000

세부추진 계획 수립 및 

용역계약 완료 ▪목표
*사회적경제기업 신규 
 발굴 및 활동가 양성
*청양혁시플랫폼 
‘와유’ 1층 주민 
  소통 공간 홍보

수립
완료

활성화 아카데미 강의 운영

(총 4개 강좌 14회 운영)
운영

성과 및 결과 보고   

사업 보조금 정산 관리

  2-8
 협업체계 구축사업(소통채널 구축) 
(11월 계획:100%. 실적100% /12월 계획100%)    

 
단 위 사 무 사 업 량

(사업비)
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

협업체계 구축사업

(소통채널 구축)
4,500

세부추진 계획 수립 및 용역계약 완료 ▪목표
* 사회적경제관련
  소통글 25개 개시
  숏폼 5건 제작
* 인스타그램 팔로워 
+ 카카오톡 플러스 
친구 총 100명 달성

수립
완료

사회적경제 서포터즈 선발 및 운영/ SNS운영 운영

성과 및 결과 보고   

사업 보조금 정산 관리

2- (6~8) 담당자   마을공동체지원센터 사회적경제팀 양예지 (☎ 943-9913)
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<사회적경제팀 사업별 추진현황>
(단위 : 천원, %)

사 업 명 사업구분 사업기간 사업비 집행액 집행율 사업내용 추진현황 향후추진계획

사회적경제기업 
진입컨설팅

보조사업 3.~12. 20,000 20,000 0
사회적경제기업 
진입을 위한 1:1 

컨설팅

순차적 컨설팅 진행
(23개소, 30회 진행, 4개소 진입(예정))

용역 결과보고 완료
보조금 집행 후 정산 보고 예정

사회적경제 활성화 
아카데미

보조사업 4.~12. 30,000 30,000 0

사회적경제 활성화를 
위한 주민 교육 및 
종사자 맞춤형 교육 

프로그램

아카데미 종료, 수료생 
102명 배출

용역 결과보고 완료
보조금 집행 후 정산 보고 예정

공동체 현장 
코디네이터

보조사업 4.~12. 53,550 33,410 62

청양혁신플랫폼 
공유공간 활성화를 
위한 코디네이터 
채용 및 관리

2022년 목표 초과달성
대관 및 공유오피스 이용 364회

이용인원 3,356명

2023년 공간 활성화 
프로그램 세부 

운영계획(안) 수립 예정

협업체계 구축사업

(착한소비 사봐유)
보조사업 8.~10. 5,000 5,000 100

사회적경제기업 
판로 부재로 인한 
다양한 판로 개척 

및 우수성 홍보사업

직거래 장터 2회 개최
1차)이용객 217명, 

2차)이용객 558명 누적 
775명

협업체계 구축사업 종료에 
따른 오프라인 판로구축 

사업 시책 제안 
2023년 본예산 편성, 

세부계획(안) 수립 예정

협업체계 구축사업

(소통채널 구축)
보조사업 7.~12. 4,500 3,150 70

사회적경제 소통 
활성화를 위한 주민 
참여형 채널 개설

사회적경제관련 소통글 
60개 개시, 인스타그램 

팔로워 + 카카오톡 플러스 
친구 누적 338명

사회적경제 서포터즈 
운영을 통한 

사회적경제기업 제품 
   및 칠갑마루 홍보를 
위한 숏폼 제작 예정

협업체계 구축사업

(사회적 경제인의 날)
보조사업 10.~11. 11,430 11,430 100

청양군 공동체 
한마당 주간 행사와 
연계한 성과 공유 
및 워크숍 행사

공동체 한마당 행사 공동 
추진 완료

사회적경제인의날 식전 
행사 78명 참석

행사 운영 및 보조금 집행 
완료, 정산 보고 예정
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 22년 (11월 ) 경영사업팀 추진 실적 및 (12월) 계획

구  분 세 부 사 업 (개)
사업비
(천원)

담당자

실적 및 계획(%)

     합 계 8개사업 158,270
11월
계획

11월
실적

12월
계획

비고

100 81.9 100

경

영

사

업

팀

설 명절 
직거래
장터 

운영지원

 1. 명절 농특산물 판매촉진 
    직거래장터 운영

3,000
김 병 훈
(대  리)

100 100 100

로컬푸드
직매장 
활성화
사업

 2. 청양산 산채활용 체험 5,400
이 창 욱
(주  임)

100 100 100

 3. 화산천 생태체험 5,100

김 병 훈
(대  리)

100 100 100

 4. 식생활 교육 2,000 100 100 100

푸드플랜
출하농가
전진대회

 5. 푸드플랜 출하농가 전진대회 6,200
김 병 훈
(대  리)

100 100 100

직매장 
홍보  6. 직매장(유성점) 홍보 16,570

김 병 훈
(대  리)

100 0 100

청양군 
온라인
쇼핑몰

칠갑마루 
운영사업

 7. 시스템 관리, 쇼핑몰MD운영,
    홍보마케팅

120,000
임 승 묵
(대  리)

100 73 100
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<경영사업팀 11월 현안업무 분석>

○ 계획 및 실적

팀명 사업
(개)

사업비
(천원)

11월 계획
(%)

11월 실적
(%)

경영사업팀 7 158,270 100 81.9

사 업 명 계획
(%)

실적
(%)           현  황  및  계  획 비고 

청양먹거리직매장
운영

100 100

▪ 2022년 김장 절임배추 및 김장양념 예약판매 (완료)
 -절임배추(20㎏) 705박스, 김장양념 1,470㎏
 -매출총액: 47,310천원
▪ 2022년 직매장 소비자 김장체험 행사 (완료)
 -참여인원: 178명
 -김장김치 나눔(50통) / 대전지역 내 취약계층 및 시설 전달

푸드플랜 출하농가
전진대회

100 100
▪ 2022년 푸드플랜 출하농가 전진대회 (완료)
 -성과공유 및 시상: 출하농가 2명, 소비자회원 2명
 -소비자체험단 참여 방문: 18명

직매장 홍보 100 0

▪ 2022년 직매장(유성점) 홍보 (추진)
 -내부 회의 및 추진방안 검토(11. 14.)
 -기간: 12. 2.(금) ~ 12. 19.(월)
 -내용: 직매장 인근 신규입주아파트(634세대) 대상 집중 홍보, 
       신규 및 기존 소비자 대상 연말 사은행사 추진

온라인쇼핑몰
운영

100 73

▪ 칠갑마루 네이버 광고 시행(완료)
 -기간: 22. 10. 5. ~ 11. 
 -금액: 7,200천원
 -전환매출: 16,995천원
 -신규회원 증가, 브랜드 인지도 향상
 ⇒ 키워드, 쇼핑검색, 브랜드광고
▪ 코엑스 2022푸드위크 행사 참가(완료)
 -기간: 22. 11. 2. ~ 11. 5.
 -내용: 칠갑마루 쇼핑몰 회원가입 및 홍보
 -매출: 5,270천원
 -신규회원: 1,139명
▪ 칠갑마루 네이버 광고 시행
 -기간: 22. 11. 17. ~ 12. 
 -금액: 8,400천원
 ⇒ 키워드, 쇼핑검색, 브랜드광고
▪ 칠갑마루 홍보 및 상품홍보용 브로셔(리플렛) 제작
 -기간: 22. 11. 30. ~ 12. 7.
 -내용: 홍보용으로 지속사용 가능성 있는 구성으로 제작
 ⇒ 전문업체 제작 의뢰
▪ 온라인쇼핑몰 절임배추 판매
 -기간: 22. 10. 24. ~ 12. 10.
 -매출: 253천원
 ⇒ 평균판매금액 대비 가격대 높아 판매율 저조
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○ 현안 사업별 부진 사유 및 계획

사업명 계획
(%)

실적
(%) 추진현황(부진사유) 비  고 

(향후계획)

직매장 홍보 100 0

• 직매장 인근 신규입주아파트
  (634세대) 및 기존 소비자 대상 
  연말 사은행사 추진
• 부진사유
 -9월부터 입주 시작으로 현재까지 
  미입주 세대 존재(100세대) 미만
  ➠직매장 인근 하나로마트 입점
    대비, 단지 내 홍보부스 운영
    및 사은품 행사를 통한 선제적 
    홍보마케팅 실시

• 계약(12. 2.)
• 진행(~12. 19.)
• 결과보고(12. 19.)

○ 매출분석(직매장)

품 목 10월 11월 증감 매출 변동사유
합  계 234,434 304,168 69,734

가공품 48,190 71,025 22,835 -절임배추 및 김장양념 사전예약(11. 8.~11. 25.)

건  류 13,342 9,318 △4,024 -건고추 판매 및 출하량 감소

곡두류 22,456 23,905 1,449 -2022년 햅쌀 판매행사(11. 11.)

수산물 8,211 23,615 15,404 -태안 수산물 특판행사(11. 5. ~ 11. 6.)

임산물 7,852 7,135 △717 -표고버섯(원목) 출하량 감소

채소류 69,434 94,543 25,109 -절임배추 및 김장양념 사전예약(11. 8.~11. 25.)

축  산 58,734 68,200 9,466 -청양더한우 및 한돈 판매행사(11. 11.)

화  훼 1,356 1,889 533 -신규상품(카라) 신규 출시

기  타 4,859 4,538 △320 -소포장재 판매 감소

(단위: 천원)

○ 매출분석(온라인)

채널 10월 11월 증감 매출 변동사유
합  계 57,164 54,903 -2,261

칠갑마루 54,772 53,608 -1,164 - 카카오메이커스 정산대금 반영

농사랑 117 50 -67 - 채널특성상 프로모션등에 의한 매출변동

우체국 2,275 1,245 -1,030 - 청양군청 프로모션 마감으로 인한 판매지수 하락

(단위: 천원)

2022 로컬푸드 
직매장 활성화사업

100 100

▪ 청양산 산채 활용 체험 (완료)

▪ 화산천 생태체험 (완료)

▪ 먹거리취약계층 식생활 교육 (완료)

 -일시: 2022. 11. 14.(월) 10:00 / 14:00 / 16:00

 -내용: 총36명, 취약계층 먹거리 교육&비건 요리활동 등



- 27 -

3-1  설 명절 직거래장터 운영지원 (완료)

단 위 사 무 사업량
(사업비)

월 별 순 기 표 (건)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

직거래장터 운영지원

직거래장터 

운영

(3,000천원)

교부신청

물품 임차

사업진행

사업정산

 3- (1)   담당자   경영사업팀 김병훈 (☎ 943-2026)

 3-2  로컬푸드 직매장활성화 사업 (완료)

단 위 사 무 사업량
(사업비)

월 별 순 기 표 (건)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

청양산 산채 활용 체험 산채활용 

요리체험 6회 / 

59명 참석

(5,400천원)

계획수립

사전홍보

행사진행

화산천 생태체험
생태체험 4회 / 

56명 참석

(5,100천원)

계획수립

용역계약

체험진행

식생활교육 올바른 먹거리 

인식교육 2회 / 

15명 모집예정

(2,000천원)

계획수립

교육계약

교육진행

 3- (2)   담당자   경영사업팀 김병훈, 이창욱  (☎ 943-2026)
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 3-3  푸드플랜 출하농가 전진대회 (완료)

단 위 사 무 사업량
(사업비)

월 별 순 기 표 (건)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

푸드플랜 출하농가 전진대회
전진대회 운영

(6,200천원)
성과공유 및 시상

소비자체험단 모집 및 운영

 3- (3)   담당자   경영사업팀 김병훈 (☎ 943-2026)

 3-4  직매장 홍보 (11월 계획 : 100% . 실적 : 0 % / 12월 계획 100%)

단 위 사 무 사업량
(사업비)

월 별 순 기 표 (건)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

직매장 홍보
직매장 연말 

사은행사

(15,670천원)

아파트 홍보부스 운영

사은행사 홍보

경품추첨 행사

 3- (4)   담당자   경영사업팀 김병훈 (☎ 943-2026)

 3-5  청양군 온라인쇼핑몰 칠갑마루 운영사업 (11월 계획:100%.실적:73%/12월계획 100%)

단 위 사 무 사업량
(사업비)

월 별 순 기 표 (건)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

온라인 쇼핑몰 운영
시스템 운영 

관리

(120,000천원)

시스템관리

쇼핑몰MD운영

홍보마케팅

 3- (5)   담당자   경영사업팀 임승묵 (☎ 943-0717)
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<경영사업팀 사업별 추진현황>
(단위 : 천원,%)

사 업 명 사업구분 사업기간 사업비 집행액 집행율 사업내용 추진현황 향후추진계획

설 명절 직거래장터 
운영 지원사업

보조사업
1. 20.

~
12. 31.

3,000 3,000 100
설 명절 

직거래장터 운영

- 설 명절 기간 중 직매장
  (유성점) 앞 장터운영 
- 1. 26. ~ 1. 28.

완료

로컬푸드 직매장 
활성화 사업

보조사업 4. ~ 12. 12,500 12,500 100
로컬푸드 활성화를 

위한 소비자 
체험행사 등

- 산채 활용 체험행사
  (4. 29. ~ 5. 1.)
- 화산천 생태체험 교육
  (5. 22. ~ 5. 29.)
- 먹거리취약계층 식생활 교육
  (11. 14.)

완료

청양군온라인쇼핑몰 
칠갑마루 운영사업

보조사업 1. ~ 12. 120,000 31,066 73

쇼핑몰 운영사업
- 쇼핑몰 인건비
- 홍보마케팅
- 교육 및 관리

- 쇼핑몰 인건비

- 쇼핑몰 운영용역비

- 마케팅 비용지출

- 월단위 프로모션 진행

- 할인쿠폰 및 상품후기 

  작성고객 사은품 증정
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    2022년 (11월 ) 통합급식팀 추진 실적 및 (12월 ) 계획 
           

구  분 세 부 사 업 (개)
사업비
(천원) 담당자

실적 및 계획(%)

10월
계획

10월
실적

11월
계획

비고

       합계           7 2,062,920 100 100 100

통합
급식
팀

학교급식 운영 
및 공공급식 

시장확대

 1. 학교급식          
    식품비지원 사업

1,877,630
장희정

(공무직)
100 100 100

 2. 공공급식        
    쌀차액지원 사업

21,000
전민수
(주임)

100 100 100

 3. 공공급식지원센터  
    운영활성화 사업

20,000
김성경
(팀장)

100 100 100

 4. 경로당공공급식
    지원사업  

73,240
장성학

(공무직)
100 100 100

 5. 외식업체 지역식재료  
      수급활성화 사업

-
김성경
(팀장)

100 100 100

기획생산 
농가조직화

 6. 공공급식기획생산
   체계구축지원사업

22,000
김성경
(팀장)

100 100 100

 7. 청양군 푸드플랜
    구축지원

49,050
장종찬
(주임)

100 100 100
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<통합급식팀 11월 현안업무 분석>

○계획대비실적

팀명 사업 수
(개)

사업비
(원)

10월 계획
(%)

10월 실적
(%)

통합급식팀 7 2,062,920 100 100

○ 11월 지역산농산물 공급실적

(단위: 원)

구분 합계 지역산 지역외 지역산 비율
합 계 93,971,505 72,724,368 21,247,137 77%

학 교 급 식 65,240,975 47,509,538 17,731,437 72%

공 공 급 식 28,730,530 25,214,830 3,515,700 87%

사업명 계획
(%)

실적
(%) 현황 및 향후계획 비고

학 교 급 식 
식 품 비  지 원 100 100 - 학교급식 소위원회 개최(매월)

- 집행액 158,519천원(11월기준)

공 공 급 식 센 터
운 영 활 성 화 100 100

- 관내 초등학교 및 지역아동센터 
식생활교육 진행(10.12.~11.9.)

- 집행완료(12.1.) 및 정산 예정

-성장기 청소년 
400명대상

경 로 당 공 공 급 식
지 원 사 업 100 100

- 주1회 경로당 63개소 공급
- 집행액 63,576천원(11월기준)
- 집행완료(12.13.) 및 정산 예정

외식업체지역식재료
수 급 활 성 화 사 업 100 100

- 11월공급실적: 33 개소 15,886천원
- 외식업체 37개소 지역산농산물 사용 
- 인증현판 부착 예정

공공급식기획생산
체 계 구 축 사 업 100 100 - 학교급식 출하농가 180명 선진지 

견학(12.12.~15. / 충복옥천로컬푸드)

청 양 군 푸 드 플 랜
구 축 지 원 사 업 100 100

- 김장철대비 안전성검사 200건 
추진완료(11.30.)

- 잔여사업비 반납 및 정산예정
광역형로컬푸드공
급 모 델 홍 보 사 업 100 100 - 보조금 교부완료(11.16.)

- 대전 공공급식처 로컬푸드데이 실시
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4-1  학교급식 식품비 지원 (11월 계획:100%. 실적 100% /12월계획 100%)     

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

학교급식 식품비 지원

학교급식 

식품비 지원 

1,877,630천원 

전년도 지원사업 정산

식품비 교부(1차)

식품비 교부(2차)

식품비 교부(3차)

사업 추진(‘23. 2. 사업완료)

식품비 지원사업 추진

4- (1) 담당자   먹거리통합지원센터 통합급식팀 장희정 (☎ 940-2597)  

4-2  광역형 로컬푸드 공급모델 홍보 사업 (11월 계획:100%. 실적 100%/12월계획 100%)    

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

로컬푸드 홍보사업

로컬푸드홍보

사업 

22,000천원 

사업계획 수립

보조금 교부신청

사업 추진 

성과 및 결과 보고

4- (2) 담당자   먹거리통합지원센터 통합급식팀 전민수 (☎ 944-2026)

4-3  공공급식센터 운영활성화 (11월 계획:100%. 실적 100%/12월계획 100%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

공공급식센터 운영활성화

공공급식센터

운영활성화 

20,000천원 

사업계획 수립

보조금 교부신청

사업 추진(식생활교육)

성과 및 결과 보고
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4- (3) 담당자   먹거리통합지원센터 통합급식팀 김성경 (☎ 944-2026)  

4-4  경로당 공공급식 지원사업 (11월 계획:100%. 실적 100%/12월계획 100%)   

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

경로당 공공급식 지원사업
경로당 

공공급식

73,240천원

보조금 교부신청 및 공급계획

경로당 식재료꾸러미 공급

성과 및 결과보고

4- (4) 담당자   먹거리통합지원센터 통합급식팀 장성학 (☎ 940-2596)

4-5  외식업체 지역식재료 수급활성화(11월 계획:100%. 실적 100%/12월계획 100%)    

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

외식업체 지역식재료 공급
외식업체 

지역식재료

공급

외식업체 선정 및 사업설명회

식재료 공급 개시

만족도조사 및 결과보고

4-6  공공급식 기획생산체계 구축 (11월 계획:100%. 실적 100%/12월계획 100%)    

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

공공급식 기획생산체계구축

기획생산체계 

구축 

22,000천원 

세부추진계획 수립

신규농가 생산 및 출하교육 등

선진지견학 및 생산자 전진대회

성과 및 결과 보고

4- (5~6) 담당자   먹거리통합지원센터 통합급식팀 김성경 (☎ 944-2026)
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4-7  푸드플랜 구축지원사업 (11월 계획:100%. 실적 100%/12월계획 100%)    

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

푸드플랜 구축지원사업

농산물 

안전성검사 

49,050천원 

세부추진계획 수립

군수품질인증제 신청농가 

안전성검사

김장철 대비 안전성검사

성과 및 결과 보고

4- (7) 담당자   먹거리통합지원센터 통합급식팀 장종찬 (☎ 944-2026)
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<통합급식팀 사업별 추진현황>
(단위 : 천원, %)

사 업 명 사업구분 사업기간 사업비 집행액 집행율 사업내용 추진현황 향후추진계획

2022년 공공급식 
기획생산체계 
구축 지원사업

보조사업 2. ~ 12. 22,000 4,018 18
대·내외 공공급식 영역
확대를 위한 통합 기획생
산체계구축

- 푸드플랜 생산자 전진대회
(11.24.)

- 신규농가교육 총 11회 
진행

- 학교급식 소식지 제작
(12.15. 완료예정)

- 선진지견학
- (12.12.~ 16.)

공공급식센터 
운영활성화

보조사업 10. ~ 12. 20,000 20,000 100
공공급식센터 운영활성화를 
위한 식생활교육 실시

- 관내 초등학교 및 지역
아동센터 식생활교육 진행
(10.12.~11.9.)

- 사업종료 및 정산

학교급식식품비지원 보조사업
22.3.~

23.2.
1,936,935 1,585,190 81

관내 학교 무상급식 지원 
및 친환경 식품비 차액 지원 

- 어린이집,유,초,중,고,
대학교 총 46개소 공급 중 

- 보조사업 대상 학교
 지속적으로 공급(23.2.)

2021년 푸드플랜 

구축지원사업
보조사업 1. ~ 12. 49,050 39,000 80

청양군 푸드플랜 참여농가 
안전성검사

- 군수품질인증제 신청농
가 대상 안전성검사 200건
(10.완료)
- 김장철대비 안전성검사 
200건(11.완료)

- 잔여사업비 10,050천원 
반납 및 정산예정

경로당 공공급식 

지원사업
보조사업 1. ~ 12. 73,240 63,576 86

관내 경로당 63개소 지역산 
식재료 꾸러미 지원

- 관내 경로당 63개소 주1회 
지역산 식재료 꾸러미지원

- 12. 13. 공급완료 및 
사업정산

광역형 로컬푸드 

공급모델 홍보사업
보조사업 11. ~ 12. 20,000 - -

대전 공공급식처 2개소 
대상 지역산농산물 홍보

- 보조금 교부완료(11.16.)
- 공공기관 2개소 매주 수
요일 로컬푸드데이 실시

- 12.16. 사업종료 및 
정산



- 36 -

 22년 (11월 ) 가공지원팀 추진 실적 및 (12월) 계획

 

구  분 세 부 사 업 (개) 사업비
(천원)

담당자
실적 및 계획(%)

합 계 22개사업  
295,975

11월
계획  

11월
실적

12월
계획 비고

100 95 100

가 공
지 원
팀

창업보육
지원관리 

1. 비즈니스룸 입주 공고 
‧  공고 및 접수
‧  2개업체 입주 심사  

400 양 흥 모
(팀   장) 100 100 100

기반시설 
구축 등

2. 리모델링 바닥공사
 ‧  2022. 9. 17. ~ 18. 8,470

배 영 진
(대   리)

100 100 100

3. 공조시설 구축 22,000 100 100 100

4. 신규설비 구축 200,000 100 100 100
HACCP 
인증관리 5. HACCP 인증 관리 -

도 윤 철
(대리)

100 90 100

무농약원료
가공식품 
인증관리

6. 무농약원료가공식품 인증  
   관리 - 100 90 100

품질관리
7. 연구개발 및 상담

- 김 선 화
(대   리)

100 90 100

8. 품질관리 100 90 100

생산관리 9. 제품 생산관리 - 이 승 복
(주   임) 100 90 100

센터홍보 10. 농산물가공센터 홍보 1,000

강 아 름
(주  임)

100 93 100

농식품
가공창업
아카데미

11. 농식품가공창업아카데미
   (기본교육) 52,339 100 100 100
12. 농식품가공창업아카데미
   (위생교육) 610 100 100 100

13. 농식품가공창업아카데미
   (농산물가공활성화교육) 7,900 100 100 100

14. 소규모 HACCP 교육 3,256 100 100 100

협동조합
경영지원

15. 협동조합 경영 체계구축
- 권 경 은

(주  임)

100 90 100
16. 유통 판매 활성화 100 100 100
17. 2022 조합 사업 추진 100 85 100

협동조합
가공지원

18. 품목제조보고 및 포장재  
    제작 - 100 100 100

협동조합
생산관리

19. 제품 상담 및 개발지원
-

장 지 원
(주  임)

100 90 100

20. 제품생산 100 90 100
규정수립 21. 가공실 이용기준 수립 - 100 100 100
안정성 
관리 22. 제품검사 - 100 90 100
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<가공지원팀 11월 현안업무 분석>

○계획 및 실적

팀명 사업
(개)

사업비
(천원)

11월 계획
(%)

11월 실적
(%)

가공지원팀 22 295,975 100 95

사 업 명 계획
(%)

실적
(%)           현  황  및  계  획 비고 

창업보육
지원관리

100 100

▪입주업체 운영협의회 진행(분기별)▪입주업체 모집공고 실시 (2개업체 모집)
  - 입주현황: 10개실 / 7개 업체 입주▪목표
  - 제품개발 및 기술이전
  - 유통판로개척 및 창업보육
  ⇒ 4분기 운영협의회 예정(진행 중)  ▪향후추진계획
  ⇒ 신규 2개 업체 제품개발 지원 및 상담 

기반기설 구축 100 98

▪위생바닥, 공조시설, 신규설비 공사 완료
▪목표
  - 위생관리, 효율적인 공조시스템 관리
  - 신규설비 구축 안정화 및 활성화
  ⇒ 필름제작 계획수립(진행 중)  
▪향후추진계획
  ⇒ 신규설비 시생산 및 설비사용 홍보 계획수립

연구개발 상담 및 
품질관리

100 90

▪10월 상담현황
  - 112건 완료(22년 10월까지 기준)
▪10월 자가품질검사 현황
  - 54건 완료(22년 10월까지 기준)
▪10월 품목제조보고 현황
  - 10건 완료(22년 10월까지 기준)
▪목표
  - 제품 개발, 법적사항 검토 지원
▪향후추진계획
  ⇒ 품목제조보고, 표시사항 검토 등 업체 지원 

HACCP 인증관리 100 90

▪HACCP 인증 사후 관리 (사후심사 적합)
▪목표
  - 위생 및 품질관리, HACCP 인증 유지
  ⇒ 인증서 개정 및 적용(진행 중) 
▪향후 추진 계획
  ⇒ 청결도, 원료, 완제품 검사(11월~12월)
     과채주스 CCP- 1B 2차 자체 검증(11월~12월)
    기준서 및 일지 개정(11월~12월)

무농약원료 가공식품 

인증관리
100 90

▪무농약원료 가공식품 인증 사후 관리
▪목표 
  - 무농약원료 가공식품 인증 유지 
▪향후 추진 계획
  ⇒ 원료 입고 검수 및 서류관리(11월~12월)
     성적서 등 자료 비치(1월~12월) 
     사후 심사 및 신규 품목 추가신청 계획 (11월~12월)
      → 가파그린팜, 찬고을(주)농업회사법인 인증 신청

HPLC 운영 100 90 ▪HPLC 기기 안정화 위한 작동 실시(주 1회)
▪HPLC 교육 완료(22. 10. 24. ~ 10. 27.)
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▪목표
  - HPLC 분석 전처리 및 표준품 제조
  - HPLC 분석 안정화 및 베타인 분석
▪향후추진계획
  ⇒ 청양구기자농촌융복합사업단 구기자 분석 의뢰시 진행  
     (예정)

농식품가공창업
아카데미

100 100

▪농산물 가공센터 홍보 진행(22. 1.~12.)
  - 월별 신규 농가교육 시 홍보진행
  - 팜플렛 배포
▪기본교육 완료(22. 2.~8.)
  - 30명 수료
  - 수료식 및 품평회 진행 (22. 8)
▪협동조합 위생교육 실시(22. 8)
  - 29명 교육 완료
▪농산물가공활성화 교육 완료(22. 9.~11.)
  - 18명 수료
▪목표
▪향후추진계획
  ⇒  2023년 농식품가공창업아카데미 세부 운영계획
     수립(예정)

협동조합
경영 체계구축

100 90

▪청양군농산물가공협동조합 현황
  ⇒ 조합원 42명 / 신규가입 19명
  ⇒ 정기총회 1회 / 임시총회 1회 / 이사회 6회 개최
  ⇒ 협동조합, 재단 간담회 추진 1회
  ⇒ 선출임원 업무분장 완료
▪목표
  - 협동조합 조직화 확대 및 지원
  - 협동조합 자립화 실현
  ⇒ 지속적인 홍보를 통해 농가 발굴 가입유도(진행 중)
▪향후추진계획
  ⇒ 회계업무, 기본 사무업무 인수인계
  ⇒ 규정·규약 마련(사용수칙, 식품제조 기준 등)

협동조합
제조·유통판매
활성화 지원

100 100

▪직매장, 온라인몰 입점 40건 완료(22. 10. 기준)▪품목제조보고 40건, 포장지제작 34건 실시
▪목표
▪향후추진계획
  ⇒ 2023년 조합 홍보를 위한 소개 및 상품 홍보자료 제작
  ⇒ 2023년 디자인 및 포장지 업체 다양화, 선택폭 확대
  ⇒ 품목제조보고 의뢰 매뉴얼화 조합원 교육

협동조합
사업추진

100 85

▪청양고추·구기자 축제 참여(8.26.~28)
▪달빛마켓, 사봐유 참여 
▪상생상회 제휴 기획판매전 참여(10.14.~15.)
  ⇒ 총매출: 8,160천원
▪목표
  - 행사참여 지원 확대 및 활성화
  ⇒ 포장재 보조사업비 증액(변동) 신청 및 사업 추진
  ⇒ 1,200만원 → 2,400만원 
▪향후추진계획
  ⇒ 재단 추진행사 및 관내·외 행사 참여 확대

협동조합 100 90 ▪조합원 대상 제품개발 지원 및 제조공정수립
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○ 현안 사업별 부진 사유 및 향후계획

 

생산관리

  - 시제품 개발 6건 (고구마분말 등)
  - 연구개발 상담현황(22년 11월 기준)
     누적 27건 상담 후 신제품화 13건 
▪신제품 출시
  - 2건 (생강청, 청양댁 김칫속)
▪조합원 제품생산 및 품질관리
  - 생산 14건 (출하 시 제품이상 없음)
▪목표
  - 신제품 개발지원을 통한 법적으로 적합한 제품 출시
  - 제조관리를 통한 제품품질사고 예방
  - 현장안전사고 예방
  ⇒ 제품 안정성, 인명사고 예방 교육(진행 중)▪향후추진계획
  ⇒ 제품연구, 생산/품질관리 지원, 제조공정 확립

사업명
계획
(%)

실적
(%)

추진현황(부진사유)
비  고 

(향후계획)

먹거리 2차부지

설비 구축
100 50 ▪1차 설비 시운전 완료

⇒ 검수 후 설비보완 진행 중

▪2차 설비시운전 
및 검수 계획수립
⇒대상별 원물 확보
⇒설비보완대책 강구

고향사랑 기부제 

답례품 공급업체 

선정 추진

100 20
▪ 고향사랑 기부제 답례품 

공급업체 모집 신청 준비
(신청기간: ‘22. 12. 12.~12.13.)

▪관내 가공업체 
사전 협의
⇒ 수발주, 배송 등

협동조합 사업추진 100 85
▪협동조합 포장재 보조사업비
증액

 ⇒ 사업기간 23년 2월로 이월예정

▪조합원 포장재 제작 
및 구입 독려

협동조합 경영체계 

구축
100 90

▪조합 규정
 ⇒센터 사용수칙 및 식품제조, 
   가공기준 이사회 검토
▪재단간 간담회
 ⇒ 임원 및 조합원 신활력사업 
   추진 등으로 일정 조율 어려움

▪12월 중 조합 
규정 마련 및 재
단간담회 추진
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 5-1  창업보육센터 지원관리 (11월 계획:100%. 실적 100% /12월계획 100%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 창업보육센터 지원관리

창업농가육성

(2022년)

 비즈니스룸 공고 및 입주

 신규제품개발 및 기술이전

 입주자 대표 정기 회의

 5- (1)   담당자   가공지원팀 특화가공센터 양흥모 (☎ 942-9737)

 5-2  특화가공센터 위생 바닥 공사 (11월 계획:100%. 실적 100% /12월계획 100%)   

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

추출공정 위생바닥 공사

8,470천원
세부사업 계획수립 (6월)

현장 점검 설계 (7 ~ 8월)

공사 착공 완료 (9월)

 5-3  특화가공센터 공조시설 구축 (11월 계획:100%. 실적 100% /12월계획 100%)   

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

공조시설 구축

22,000천원
세부사업 계획수립 (3월)

현장 점검 설계 (5 ~ 8월)

공사 착공 완료 (10 ~ 11월)
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 5-4  특화가공센터 신규설비 구축 (11월 계획:100%. 실적 100% /12월계획 100%)   

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

신규설비 구축

200,000천원

(신규기계 5종)

세부사업 계획수립 (1월)

기계 제작 및 설계 (2 ~ 8월)

납품 완료 및 기계검수

 (2 ~ 11월)

설비 시운전(필름테스트)

 5- (2~4)   담당자   가공지원팀 특화가공센터 배영진 (☎ 942-9737)

 5-5  HACCP 인증관리  (11월 계획:100%. 실적 90% /12월계획 100%)

단 위 사 무 목표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HACCP 인증관리 

HACCP 인증 

관리 유지

청결도, 원료, 완제품 

검사(1월~12월)

액상차 CCP 검증(6월~10월) 

과채주스 CCP 검증(8월~12월)

기준서 및 일지 

제·개정(1월~12월)

5- (5)   담당자   가공지원팀 특화가공센터 도윤철 (☎ 942-9737)
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 5-6  무농약가공식품 인증관리  (11월 계획:100%. 실적 90% /12월계획 100%)

단 위 사 무 목표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

무농약원료가공식품 

인증관리 

무농약원료

가공식품 인증 

유지

원료 입고 검수 및 

서류관리(1월~12월)

성적서 등 자료 비치(1월~12월) 

사후 심사 준비(11월~12월)

품목 추가(11월~12월)

5- (6)   담당자   가공지원팀 특화가공센터 도윤철 (☎ 942-9737)

 5-7  연구개발 및 상담 (11월 계획:100%. 실적 90% /12월계획 100%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

연구개발 및 상담

상담 및 상담일지 작성 월8건이상

품목제조보고 연7건이상 

 5-8  특화가공센터 품질관리 (11월 계획:100%. 실적 90% /12월계획 100%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

품질관리

자가품질검사

월2건이상표시사항 검토(특화가공센터, 

농산물종합가공센터)

HACCP· GMP 서류 작성 및 관리 서류관리

5- (7~8)   담당자   가공지원팀 특화가공센터 김선화 (☎ 942-9737)
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 5-9  특화가공센터 생산관리 (11월 계획:100%. 실적 90% /12월계획 100%)

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

제품 생산관리
HACCP 

유지관리

원료 및 완제품 입출고 관리

액상, 분말 제품 생산관리

HACCP· GMP 서류 작성 및 관리

5- (9)   담당자   가공지원팀 특화가공센터 이승복 (☎ 942-9731)

5-10  농산물종합가공센터 센터홍보 (11월 계획:100%. 실적 93% /12월계획 100%)

단 위 사 무 목표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 농산물종합가공센터 홍보

청양군가공협

동조합 

가공농가 육성

1,000천원

 리플렛 디자인(1월)

 리플렛 제작 및 배부(2 ~ 12월)

 농식품가공창업아카데미 교육설명회

 성과 및 결과보고

5-11
 농산물종합가공센터 기본교육 

(11월 계획:100%. 실적 100% /12월계획 100%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

기본교육 사업

52,339천원

 포스터 제작 및 배포/ 
교육생 모집공고

 기본교육(기본과정)

 기본교육(선택과정)

 기본교육(장비실습과정)

 수료식 및 품평회

 성과 및 결과보고
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 5-12  농산물종합가공센터 위생교육 (11월 계획:100%. 실적 100% /12월계획 100%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

위생교육

610천원
교육생 모집공고

위생교육

성과 및 결과보고

 5-13
 농산물종합가공센터 농산물 가공 활성화 교육 

(11월 계획:100%. 실적 100% /12월계획 100%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

농산물 가공활성화 교육

7,900천원

교육생 모집공고

오리엔테이션

농산물 가공활성화 교육

성과 및 결과보고

 5-14
 농산물종합가공센터 소규모 HACCP교육

(11월 계획:100%. 실적 100% /12월계획 100%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

소규모 HACCP 교육

3,256천원

교육생 모집공고

기초교육

집중교육

선진지 견학

성과 및 결과보고

5- (10~14)   담당자   가공지원팀 농산물종합가공센터 강아름 (☎ 944-2027)
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 5-15
 농산물종합가공센터 협동조합 경영지원

(11월 계획:100%. 실적 90% /12월계획 100%)

단 위 사 무 목표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

협동조합 경영 체계 구축

협동조합 규약·규정
센터 사용수칙, 

식품제조·가공 기준

총회, 이사회 준비 및 개최
총회 연 1회
이사회 연 5회

조합과 재단간 간담회 추진 정기 진행

조합 회계 관리

조합 사무 및 행정

 5-16
 농산물종합가공센터 협동조합 경영지원

(11월 계획:100%. 실적 100% /12월계획 100%)

단 위 사 무 목표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

유통 판매 활성화

청양먹거리 직매장 입점 직매장 출하 5건

칠갑마루 쇼핑몰 입점 쇼핑몰 등록 5건

직거래 확대 직거래 5건

5-17
 농산물종합가공센터 협동조합 경영지원

(11월 계획:100%. 실적 85% /12월계획 90%)

단 위 사 무 목표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 조합 사업 추진

조합원 제품단가 절감을 위한 사업
포장재 지원사업비 
24,000천원

조합 홍보 및 지역사회를 위한 사업
축제 1회
행사 1회
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 5-18  농산물종합가공센터 협동조합 가공지원
(11월 계획:100%. 실적 100% /12월계획 100%)

단 위 사 무 목표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

품목제조보고
품목제조 

보고 25건품목제조보고 의뢰서 접수(신규, 변경)

품목제조보고 신고

포장재 제작

포장지 제작 
가이드 10건 

포장재 구입 대행

디자인 의뢰 및 확정

표시사항 검토

5- (15~18)   담당자   가공지원팀 농산물종합가공센터 권경은 (☎ 944-2027)

 5-19
 농산물종합가공센터 협동조합 제품개발, 생산관리
 (11월 계획:100%. 실적 90% /12월계획 100%)

단 위 사 무 목표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

제품상담

제품상담 10건,

시제품제작 

10건

상담, 상담일지작성 및 만족도조사

제품개발지원

개발지원보고서 및 만족도조사

 5-20
 농산물종합가공센터 협동조합 제품개발, 생산관리
 (11월 계획:100%. 실적 90% /12월계획 100%)

단 위 사 무 목표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

제품생산 제품출시 

8품목 이상,

문서관리
(벌금,제조정지 0건)

생산건수

품목 별 생산문서 관리
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 5-21
 농산물종합가공센터 규정수립
 (11월 계획:100%. 실적 90% /12월계획 100%)

단 위 사 무 목표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

가공실 이용기준 수립 가공실

이용기준수립,

현장교육

(역량,위생)

제조시설 사용수칙 정립 (조합협의)

가공실 별, 설비 별 세척기준 정립

 5-22
 농산물종합가공센터 안전성 관리
 (11월 계획:100%. 실적 90% /12월계획 100%)

단 위 사 무 목표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

제품검사 법적검사 

6유형 이상,

내부검사 

30건 이상

법적 검사주기 준수

내부검사로 제품품질유지

5- (19~22)   담당자   가공지원팀 농산물종합가공센터 장지원 (☎ 944-2027)
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<가공지원팀 사업별 추진현황>
(단위 : 천원, %)

사 업 명 사업구분 사업기간 사업비 집행액 집행율 사업내용 추진현황 향후추진계획

농식품가공창업아
카데미(기본교육)

보조사업 2. ~ 8. 52,339 52,339 100
다양한 농산물 가공 교육으
로 소규모 농가 창업 활성화

- 기본과정 3. ~ 4. 완료
- 선택과정 5. ~ 6. 완료
- 장비실습과정 7. 완료
- 수료식 8. 완료
- 30명 수료

- 완료

농식품가공창업아
카데미(위생교육)

보조사업 8. ~ 11. 610 610 100
위생적이고 안전한 식품생산 
및 관리 가능한 인력 양성

- 청양군농산물가공협동조합
조합원 42명 수료 

- 완료

농식품가공창업아
카데미(농산물가공

활성화교육)
보조사업 8. ~ 11. 7,900 7,900 100

전문성 있는 농산물 가공 농
가 육성 및 전문 지식 함양

-  지역농산물 활용 가공 및 
창업을 희망하는 군민 18명 
수료

- 완료

농식품가공창업아
카데미(소규모HAC

CP 양성과정)
보조사업 9. ~ 11. 3,256 3,256 100

소규모 농산물 가공 경영체
의 경쟁력 향상을 위한 
HACCP 인증 

- 기초교육 25명 수료
- 집중교육 1회 22명 수료
- 집중교육 2회 14명 수료
- 선진지 견학 16명 완료

- 완료
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 22년 (11월 ) 기획운영실 추진 실적 및 (12월) 계획

 

          

구  분 세 부 사 업 (개)
사업비
(천원)

담당자

실적 및 계획(%)

     합 계 7개사업 6,561,694
11월
계획

11월
실적

12월
계획

비고

100 100 100

기획운
영실

직원채용 1. 직 원 채용 -
이환일

(행정7급)
100 100 100

예산 및 
재무관리

2. 예산 및 재무관리 -
한상택
(팀  장)

100 100 100

재단운영
비 회계

3. 재단운영비 회계 3,044,889
김경애
(주  임)

100 100 100

교육 및 
성과관리  

4. 교육 -
이가온 
(주  임)

100 100 100

5. 평가 -
장정음
(주  임)

100 100 100

6. 홍보 -
이가온
(주  임)

100 100 100

보조사업 7. 보조사업 회계 3,516,805 박지현
(주  임) 100 100 100
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<기획운영실 11월 현안업무 분석>

○ 계획 및 실적

팀명 사업 수
(개)

사업비
(원)

10월 계획
(%)

10월 실적
(%)

기획운영실 7 6,561,694 100 100

○ 현안 사업별 부진 사유 및 향후계획

사 업 명 계획
(%)

실적
(%)           현  황  및  계  획 비고 

직원채용 100 100
▪청양군 일자리박람회 참가(11.22.) ▪향후추진계획
 ⇒ 충남도립대 재학생 대상 취업설명회 개최(2023.)

직원교육 100 100

▪CPR 교육-청양소방서 및 대치면 여성의용대 협업(11.25.)▪22년도 교육 만족도 조사 실시(11.25~11.30.) ▪향후추진계획
 ⇒ 2022년도 교육 만족도 확인 및 수요 취합: 2023년 교육
    운영계획 기초자료로 활용 예정(12월 중)
 ⇒ 업무매뉴얼 개정판(ver.2) 제작(12월 중) 
 ⇒ 관내, 외 근무자 대상 CS 및 근골격계 질환 예방 교육 
    실시(2023.)

내부평가 100 100

▪핵심성과지표 1차 구성(안) 센터장(팀장) 공유 및 의견수렴 
  완료(11.9~11.30.)  ▪향후추진계획
 ⇒ 핵심성과지표 2차 구성(안) 센터장(팀장) 공유 및 의견수렴
    (12월 중) 
 ⇒ 부서/개인성과지표 구성(안) 노무사 자문 요청  
 ⇒ 성과관리 편람 초안 작성  

경영평가 100 100
▪각 팀별 성과 취합 ▪경영평가 보고서 초안 작성(12월 중) ▪향후추진계획
 ⇒ 2023년 경영평가(2022년 실적) 보고서 작성(2023) 

홍보 100 100

▪리플랫 제작 계획 수립(11.29.)▪리플랫 제작 계약(12.1.)▪각 팀별 의견 수합 및 업체 미팅(수시) ▪향후추진계획
 ⇒ 리플랫 제작 완료(12월 중)
 ⇒ 리플랫 배포(2023년) 
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6-1  직 원 채 용 (11월 계획:100%. 실적 100% /12월계획 100%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 직 원 채 용

 제 1차 채용

직원 수시 

채용

 제2차 및 3차 채용

 제4차 채용

 제5차 채용

일자리박람회 계획/참여

6- (1) 담당자   기획운영실 이환일 (☎ 940-2898)

6-2  예 산 및 재 무 관 리 (11월 계획:100%. 실적 100% /12월계획 100%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 예 산 및 재 무 관 리 2022년, 2023년  
예산 편성 및 
재무관리 예산 및 재무관리

6- (2) 담당자   기획운영실 한상택 (☎ 944-2025)

6-3  일반운영예산(출연금) 집행 (11월 계획:100%. 실적 100% /12월계획 100%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 일 반 운 영 예 산 집 행

 인 건 비

3,044,869
천원

 물 건 비

 법 인 세

 예 비 비

 기타투자자산
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 순번 예산과목 예산액 기집행액 11월 
예상액

11월 
집행액

집행률
(%)

12월 
집행예상액

1 인 건 비 1,688,783 977,138 115,000 113,728 98% 224,000
2 물 건 비 1,104,416 696,437 91,600 58,555 64% 101,666
3 법 인 세 10,000 0 0 0 0% 0
4 예 비 비 95,739 0 0 0 0% 0
5 기타투자자산 145,931 24,773 0 0 0% 100,000

합계 3,044,869 1,698,348 206,600 172,283 83% 425,666

6- (3) 담당자   기획운영실 김경애 (☎ 944-2025)

 6-4  직 원 교 육 (11월 계획:100%. 실적 100% /12월계획 100%)   

 

단 위 사 무 목 표
월 별 순 기 표

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 직 원 교 육 

목표: 50시간/인당 

 외부교육(11월: 78시간)  
  기획운영실 1건: 35시간 

  가공지원팀 5건: 11시간 

  마을만들기팀 1건: 32시간 

 내부교육(11월: 99시간)
  기획운영실 1건: 14시간

  경영사업팀 1건: 4시간

  통합급식팀 1건: 10시간

  가공지원팀 1건: 12시간

  마을만들기팀 5건: 43시간

  사회적경제팀 5건: 16시간

 6-5  평 가 (11월 계획:100%. 실적 100% /12월계획 100%)   

 

단 위 사 무 목 표
 월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

내부평가

목표: 평가지표 

객관성 강화 및 

직원 평가결과 

수용도 제고 

핵심성과지표(KPI) 구성

핵섬성과지료(KPI) 지속관리 

핵심성과지표(KPI) 구성(안) 

노무사 자문 요청 

성과지표 편람 제작   

경영평가 목표: 2023년도 

경영평가 ‘나’ 

등급 이상 

경영평가 보고서 초안작성 

각 팀별 성과 취합 
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6-6  재단 홍보 (11월 계획:100%. 실적 100% /12월계획 100%)

단 위 사 무 목 표
 월 별 순 기 표 (건)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

재단 홈페이지 관리 

목표: 홈페이지 

접근성 및 가독성 

향상 

홈페이지 메인 사진 수정  

홈페이지 개편 계획 수립  

홈페이지 개편 회의 개최    

포털사이트(네이버) 검색 
활성화 

재단 리플랫 제작 

목표: 재단 홍보 

리플랫 23년 배포  

재단 홍보 리플랫 제작 

계획 수립 
수립
완료 

리플랫 제작 계약  

리플랫 제작 협의(수시)  
  

리플랫 제작 완료 

6- (4~6) 담당자   기획운영실 장정음 이가온 (☎ 944-2025)

6-7  보 조 사 업 지 출 (11월 계획:100%. 실적 100% /12월계획 100%)

단 위 사 무 사 업 량
(사업비)

월 별 순 기 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 보 조 사 업 지 출
3,550,045천원

지역역량강화사업 외 20개 사업
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순번 보조사업명 예산액 기집행액 11월집행액 집행률(%)

1 지역역량강화사업 330,000 201,280 303,914 92%

2 농식품 가공창업 아카데미 64,105 59,349 64,105 100%

3 21년 푸드플랜구축지원사업 49,050 21,000　 39,000 80%

4 로컬푸드직매장활성화사업 12,500 10,500 12,500 100%

5 공공급식용 쌀 차액 지원사업 21,000 453 21,000 100%

6 22년 친환경,무상급식 지원사업 1,902,007 1,101,648 1,101,648 58%

7 22년 공공급식 기획생산체계구축지원사업 22,000 3,818 10,708 49%

8 온라인쇼핑몰 칠갑마루 운영사업 120,000 75,019 93,015 78%

9 22년 사회적경제 협업체계 구축사업 20,930 0　 19,580 94%

10 사회적경제 진입 컨설팅 20,000 0　 20,000 100%

11 사회적경제 활성화 아카데미 30,000 0　 30,000 100%

12 로컬푸드직매장 기능보강사업 40,000 37,679 37,679 94%

13 설 명절 직거래장터 운영 지원사업 3,000 3,000 3,000 100%

14 22년 경로당 공공급식 지원사업 73,240 44,295 59,875 82%

15 공동체현장 코디네이터 지원사업 53,550 28,522 38,200 71%

16 21년 친환경,무상급식 지원사업 414,749 414,749 414,749 100%

17 자체제품판매사업 35,164 19,572 19,572 56%

18 공공급식운영활성화 20,000 0　 20,000 100%

19 광역형로컬푸드공급모델 홍보사업 20,000 0 0 0%

20 마을만들기 중간지원조직 200,000 142,678 170,397 85%

21 22년 어린이급식관리지원센터 운영 118,600 88,033 101,290 85%

22 어린이급식관리지원센터 처우개선비 150 150 150 100%

합계 3,570,045 2,251,745 2,580,381 72%

6- (7) 담당자   기획운영실 박지현  (☎ 944-2025)
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<참고자료>

� 재단 매출액 현황
 (단위::천원)

구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 누 계

계 410,472 260,314 530,738 535,614 535,496 525,975 461,302 480,438 659,108 615,939 724,366 5,739,762

직매장 290,577 176,577 226,966 233,743 246,414 225,697 213,468 236,685 308,147 234,433 304,166 2,696,873

학교급식 78,487 61,477 276,475 265,636 260,341 267,562 209,523 148,915 282,333 280,943 336,728 2,468,420

공공급식 9,723 6,687 17,024 9,995 10,469 8,099 4,676 6,860 7,408 17,972 23,560 122,473

쇼핑몰 27,648 15,375 7,454 18,882 14,145 20,417 30,267 80,724 55,442 75,028 54,903 400,285

특화가공센터 4,037 198　 2,819　 7,358　 4,127　 4,200　 3,368　 7,254　 5,778　 7,563　 5,009 51,711

� 레스토랑 매출액 현황
 (단위::천원)

구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 누 계

레스토랑 - - - 3,651 42,484 44,550 54,789 58,179 48,644 61,922 54,006 368,225

 ※ 레스토랑 개장 : 2022. 4. 28.(목)


